



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 608 del 24/03/2025

OGGETTO: NUOVO RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 CUP G41B15000090005 - RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA FRA APPALTATORE E SUB-APPALTATORI IMPEGNO DI SPESA
- **CIG** **8469784EDA**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di scelta del contraente, per “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO”, dell’importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per oneri di sicurezza (per un importo di € 15.285.922,66) oltre alle somme a disposizione per € 10.332.215,82 con copertura finanziaria al cap. 4394 come specificato nella succitata determinazione 1393/20.

La spesa è finanziata da Autostrade per l’Italia Spa, che, con nota assunta agli atti in data 20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento dell’opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

Con determina n. 454 del 01/04/2021 i lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Imprese Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 14.493.576,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,79 quindi per un importo complessivo pari a € 17.682.163,09, come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

Con lettera del 08/01/2025 assunta agli atti con prot. 856 del 10/01/2025, il Consorzio Stabile Modenese informa lo stato delle opere dei sub-appaltatori, confermati dagli stessi con prot. 9085 del 17/03/2025 La Luce, prot. 9707 del 20/03/2025 Edilform e prot. 9983 del 24/03/2025 Progetto Costruzioni, che vengono pagati direttamente dalla Provincia.

In particolare, in previsione dell’emissione del SAL n. 10 corrispondente al finale da parte della Provincia, il Consorzio informa degli importi da liquidare ai sub-appaltatori.

Pertanto, occorre diminuire gli impegni di spesa per i sub-appaltatori e nel contempo spostare gli impegni per l’appaltatore principale come riportato nella seguente tabella:

sub-appaltatore	determina	impegno	Importo residuo autorizzato	Importo da liquidare nel SAL n.10	Importo da spostare nell'impegno del CSM
Edilform	1844/2023	450/25	119.655,01	0,00	119.655,01
Micheli Primo	1883/2023	451/25	26.250,00	26.250,00	0,00
Progetto Costruzioni	803/2022	454/25	77.115,00	33.996,00	43.119,00
La Luce	710/2023 2271/2023	457/25	16.406,99	11.670,02	4.736,97
				Totale	167.510,98

Il quadro economico non subisce variazioni.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F 47 (rif. Arch. 91).

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare la rimodulazione degli impegni di spesa fra appaltatore e sub-appaltatori come nella tabella di seguito riportata:

sub-appaltatore	determina	impegno	Importo residuo autorizzato	Importo da liquidare nel SAL n.10	Importo da spostare nell'impegno del CSM
Edilform	1844/23	450/25	€ 119.655,01	0,00	€ 119.655,01
Micheli Primo	1883/23	451/25	€ 26.250,00	€ 26.250,00	0,00
Progetto Costruzioni	803/22	454/25	€ 77.115,00	€ 33.996,00	€ 43.119,00
La Luce	710/23 2271/23	457/25	€ 16.406,99	€ 11.670,02	€ 4.736,97
				Totale	€ 167.510,98

- 2) di liberare gli impegni di spesa dai sub-appaltatori come di seguito:

- Edilform importo di € 119.655,01 dal sub. imp. 450/2025 alla prenot. 1024/2025 (da impegnare a favore della ditta Consorzio Stabile Modenese società consortile per azioni);
 - Progetto Costruzioni importo di € 43.119,00 dal sub. imp. 454/2025 alla prenot. 1025/2025 (da impegnare a favore della ditta Consorzio Stabile Modenese società consortile per azioni);
 - La luce importo di € 4.736,97 dal sub. imp. 457/2025 alla prenot. 1026/2025 (da impegnare a favore della ditta Consorzio Stabile Modenese società consortile per azioni);
- 3) di impegnare pertanto (come suddiviso al punto 2), la somma di € 167.510,98 (al netto dell'IVA) del cap. 4394 "SP 14 variante di S. Cesario" del Peg 2025 a favore della ditta Consorzio Stabile Modenese società consortile per azioni;
 - 4) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
 - 5) di dare atto che tale rimodulazione degli impegni di spesa non dà atto a modifica contrattuale;
 - 6) di dare atto che il codice CIG è 8469784EDA e il codice CUP è G41B15000090005;
 - 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F47 (rif. Arch. 91);
 - 8) di dare atto che la ditta CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni risulta regolare come da Durc On Line prot. INAIL 44382767 emesso in data 27/01/2025 con validità a tutto il 27/05/2025;
 - 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
 - 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)