



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 649 del 28/03/2025

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) E VILLA MINOZZO (RE) CIG 98798928CB - CUP G47H21057760001 - RETTIFICA DELLA DETERMINA 1218/2024 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina dirigenziale n. 1218 del 18/07/2024 era stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione del conto e il quadro economico a consuntivo.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 99.802,11 come di seguito specificato:

	totale euro	Totale euro	cap. 4773 Prov. Modena	cap. 4381 Prov. Reggio
Lavori a corpo	67.555,62			
Lavori a corpo variante	8.272,75			
oneri sicurezza	2.089,35			
Oneri di sicurezza variante	248,18			
Importo lavori a base di appalto		78.165,90	39.082,95	39.082,95
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		17.196,50	8.598,25	8.598,25
Autorità lavori pubblici	35,00		17,50	17,50
Prove di laboratorio	376,49		376,49	0,00
residui prove di laboratorio	121,27		121,27	0,00
Espropri	92,00			92,00
decreto aiuti DL50/22	2.212,35		963,93	1.248,42
Spese tecniche	1.434,69		717,35	717,34
spese tecniche variante	167,91		83,95	83,96
	Sommano	4.439,71		
		-----	-----	-----
Importo complessivo		99.802,11	49.961,69	49.840,42

Importo Finanziato		100.000,00	50.000,00	50.000,00
minore spese		197,89	38,31	159,58

Occorre rettificare solo il quadro economico finale che riporta la spesa “residui prove di laboratorio” di € 121,27 di prove non effettuate.

Pertanto, di seguito viene riportato il quadro economico finale a consuntivo corretto.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 99.680,84:

	totale euro	Totale	cap. 4773 Prov.	cap. 4381
Lavori a corpo	67.555,62			
Lavori a corpo variante	8.272,75			
oneri sicurezza	2.089,35			
Oneri di sicurezza variante	248,18			
Importo lavori a base di appalto		78.165,90	39.082,95	39.082,95
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		17.196,50	8.598,25	8.598,25
Autorità lavori pubblici	35,00		17,50	17,50
Prove di laboratorio	376,49		376,49	0,00
Espropri	92,00			92,00
decreto aiuti DL 50/22	2.212,35		963,93	1.248,42
Spese tecniche	1.434,69		717,35	717,34
spese tecniche variante	167,91		83,95	83,96
	Sommano	4.318,44		
Importo complessivo		99.680,84	49.840,42	49.840,42
minori spese		319,16	159,58	159,58

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 319,16 di cui € 158,98 al cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio Emilia).

Nessuna altra rettifica risulta necessaria.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il quadro economico finale a consuntivo che evidenzia una spesa complessiva a € 99.680,84 come di seguito specificato:

	totale euro	Totale	cap. 4773 Prov.	cap. 4381
Lavori a corpo	67.555,62			
Lavori a corpo variante	8.272,75			
oneri sicurezza	2.089,35			
Oneri di sicurezza variante	248,18			
Importo lavori a base di appalto		78.165,90	39.082,95	39.082,95
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori		17.196,50	8.598,25	8.598,25
Autorità lavori pubblici	35,00		17,50	17,50
Prove di laboratorio	376,49		376,49	0,00
Espropri	92,00			92,00
decreto aiuti DL50/22	2.212,35		963,93	1.248,42
Spese tecniche	1.434,69		717,35	717,34
spese tecniche variante	167,91		83,95	83,96
	Sommano	4.318,44		
Importo complessivo		99.680,84	49.840,42	49.840,42
minori spese		319,16	159,58	159,58

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 319,16 di cui € 158,98 al cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio Emilia);

- 2) di dare atto che nessuna altra rettifica risulta necessaria e viene confermata la validità per tutto il resto della determina n. 1218 del 18/07/2024;
- 3) il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 24129 del 01/07/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21057760001 e il codice è CIG 98798928CB;
- 5) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 100.000,00 si registra una economia di € 319,16 di cui € 159,58 al cap. 4773 (Provincia di Modena) ed € 159,58 al cap. 4381 (Provincia di Reggio Emilia);
- 6) di dare atto che la somma di € 121,27 è già stata liberata in sede di riaccertamento 2024 al sub 842/23 – prenot. 2349/23 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 – Int. 01181.V1.MO – quota provincia);
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1029 – (Rif. Arch. 610);
- 8) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)