

Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 843 del 24/04/2025

OGGETTO: PNRR - M2C4I2.1A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. "SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA". APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/ESECUTIVO, CON VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', URGENZA E INDIFFERIBILITÀ DELLE RELATIVE OPERE. CUP: G17H23001150001 - ER-URVI-001117.. CUP G17H23001150001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Gli eventi calamitosi che a far data dal 1° maggio 2023 hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno messo in luce l'acuirsi degli effetti dell'evoluzione climatica in atto a livello globale nella fenomenologia meteorologica, che si ripercuote su scala locale in termini di intensificazione delle criticità ambientali, rendendo manifesta la fragilità dei territori in termini di elevata vulnerabilità e scarsa resilienza.

Il progetto prevede la rimessa in pristino di un tratto di muro di sostegno in pietra lungo la SP 19 di Castelvecchio in loc. Casa Azzoni.

Attualmente, il tratto di strada interessato dal dissesto è stato spostato a monte e istituito un senso unico alternato con impianto semaforico.

Il cedimento del muro ha comportato la caduta del tratto di strada sovrastante arrivando a scoprire il calcestruzzo di rivestimento dell'acquedotto passante circa in asse alla strada.

La Provincia ha quindi provveduto tempestivamente a realizzare una paratia di micropali in acciaio battuti intirantata a protezione dell'acquedotto.

Oggetto del presente progetto è il ripristino della carreggiata stradale con la realizzazione di un muro sottoscarpa in c.a..

Le opere progettate constano in interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) delle opere in oggetto, propedeutico all'affidamento dell'incarico del Servizio di Progettazione è stato assunto agli atti con prot. 43747 del 12/12/2023 e approvato con Determinazione n. 2272 del 18/12/2023.

Con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha individuato una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza dei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023 e ne ha previsto il finanziamento.

Con Ordinanza n. 33 del 09/09/2024 il Commissario straordinario ha provveduto al finanziamento di ulteriori interventi e, in relazione all'attuazione dell'ordinanza n. 13/2023, ha autorizzato la rimodulazione, in termini di importo complessivo o la rettifica al profilo finanziario di interventi già compresi nella richiamata ordinanza.

Con Ordinanza n. 35 del 25/09/2024, il Commissario straordinario ha disposto che una parte degli interventi finanziati con Ordinanza n. 13/2023, rientrano nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.

L'intervento in oggetto, del costo di € 500.000,00, è finanziato con la citata Ordinanza n. 13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B e n. 35/2024 PNRR Allegato A, con codice intervento ER-URVI-001117.

È stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e la struttura a supporto del Commissario straordinario Società Consap S.p.A. (dinnanzi solo Consap), una Convenzione quadro per effetto della quale a Consap sono attribuite, a favore dei soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 36/2023, nonché le eventuali attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'Allegato "A" alla citata Convenzione.

In forza della sopra citata Convenzione, Consap potrà effettuare le citate funzioni e attività, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di Consap per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza, elencati nel citato Allegato "A" alla Convenzione quadro.

La Provincia di Modena ha richiesto alla Struttura a supporto del Commissario straordinario di avvalersi della committenza ausiliaria nonché del supporto tecnico-specialistico di cui alla descritta Convenzione quadro per il progetto di cui all'oggetto.

Gli atti necessari alla sottoscrizione e adesione alla suddetta convenzione da parte della Provincia di Modena sono in corso di perfezionamento.

Il progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo denominato "SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA – CUP: G17H23001150001", è stato assunto agli atti dell'Ente con prot. 10070 del 24/03/2025, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 311.839,79 per lavori e oneri di sicurezza (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 87.647,00) ed € 188.160,21 per somme a disposizione.

Il progetto è stato eseguito dai progettisti ing. Stefano Colò, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al nr. 2067 in RTP con la dr.ssa geologa Domitilla Santi, libera professionista iscritta all'Ordine dei Geologi della regione Emilia-Romagna al nr. 1398 incaricati con det. n. **393** del 13/03/2024 e successiva modifica contrattuale approvata con det. n. **578** del 21/03/2025.

Inoltre, la Provincia di Modena ha adottato i seguenti atti:

- Det. n. 2342/23 inerente l'affidamento del Servizio di indagini geognostiche geofisiche
- Det. n. 2312/24 inerente l'affidamento del Servizio di consulenza archeologica

Il quadro economico dell'opera è così suddiviso:

		PROVINCIA	CONSAP	PARZIALI	TOTALI	CAP. 4015
	LAVORI E ONERI DI SICUREZZA					
	Lavori (comprensivi di costo manodopera di € 87.647,00)		€ 299.829,45			
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.010,34			
	TOTALE LAVORI E ONERI				€ 311.839,79	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Imprevisti lavori ed arrotondamenti (5%-10%)		€ 15.704,05			
B2	IVA Imprevisti lavori ed arrotondamenti (5%-10%)		€ 3.454,89			
				€ 19.158,94		
B3	Servizio di progettazione, e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 20.902,60				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp.310/25 Pren. 1339/2025 Sub.Imp. 812/2025
B4	Spese generali su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 3.657,96				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp.310/25 Pren. 1339/2025 Sub.Imp. 812/2025
B7	Oneri previd. Cassa 4% su servizio su di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 982,43				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp.310/25 Pren. 1339/2025 Sub.Imp. 812/2025
B9	IVA al 22% su servizio progettazione a base d'appalto	€ 5.619,46				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp.310/25 Pren. 1339/2025 Sub.Imp. 812/2025
B11	Quota contributo ANAC su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 7,00				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 839/24 Sub.Imp.710/24
B12	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di progettazione RIMODULATI	€ 445,76				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp. 311/25
B14	Economie da ribasso di gara servizio di progettazione	€ 1.989,09				Det. 393/24 Det. 578/25 Pren. 985/25 Sub.Imp. 312/25 Pren. 1339/2025 Sub.Imp. 813/2025
				€ 33.604,30		
B5	Servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprese spese generali		€ 31.776,69			

B6	Oneri previd. Cassa 4% su servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 1.271,07			
B10	IVA al 22% su servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 7.270,51			
B19	Servizio di collaudo statico		€ 6.626,37			
B20	Oneri spese accessorie su servizio di collaudo statico		€ 1.656,59			
B21	Oneri previdenziali Cassa 4% su servizio di collaudo statico		€ 331,32			
B22	IVA al 22% su servizio di collaudo statico		€ 1.895,14			
					€ 50.827,69	
B23	Servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 204,55				Det. 2342/23 Prenot. 839/24 Sub.Imp.283/24
B24	IVA al 22% su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 45,00				Det. 2342/23 Prenot. 839/24 Sub.Imp.283/24
B25	Quota incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 5,05				Det. 2342/23 Prenot. 985/25 Sub.Imp. 309/25
B26	Quota contributo ANAC su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 10,40				Det. 2342/23 Res 3964/23 Sub.Res 1264/23
B27	Economie da ribasso di gara servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 58,50				ECONOMIA Det 2342/23 Det 1500/24
B28	Economie su prestazioni indagini geognostiche geofisiche	€ 0,00				
					€ 323,50	
B29	Servizio di indagini sui tiranti					
B30	IVA al 22% su servizio di indagini sui tiranti					
B31	Quota incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 su servizio di indagini sui tiranti					
B32	Quota contributo ANAC su servizio di indagini sui tiranti					
B33	Economie da ribasso di gara servizio di indagini sui tiranti					
B34	Economie su prestazioni indagini geognostiche sui tiranti					
B35	Servizio di consulenza archeologica	€ 319,96				Det. 2312/24 Sub- res 1549/24 Res 839/24
B36	IVA al 22% su Servizio di consulenza archeologica	€ 70,39				Det. 2312/24 Sub- res 1549/24 Res 839/24
B37	Economie da ribasso di gara Servizio di consulenza archeologica	€ 9,90				Det. 2312/24 Sub- Imp 314/25 Prenot 985/25
B38	Economie iva da ribasso di gara Servizio di consulenza archeologica	€ 2,18				Det. 2312/24 Sub- Imp 314/25 Prenot 985/25
					€ 402,43	
B39	Incentivi alle funzioni tecniche sui lavori (2%)		€ 6.236,80		€ 6.236,80	
B40	Compenso per assistenza archeologica durante gli scavi					
B41	Verifica bellica		€ 0,00			
	SOMME A DISPOSIZIONE consulenze archeologiche in corso d'opera e varie, DA AFFIDARSI		€ 2.076,80		€ 2.076,80	
B42	Indennizzi espropri	€ 2.500,00			€ 2.500,00	
B43	Prove di laboratorio IVA 22% compresa		€ 4.000,00		€ 4.000,00	

B44	Contributo ANAC		€ 250,00	€ 250,00	
B45	Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione inerente al vincolo idrogeologico	€ 75,00		€ 75,00	Det. 1041/24 Pren. 839/24 Sub.Imp.935/24
B46	Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione paesaggistica	€ 100,00		€ 100,00	Det. 1043/24 Pren. 839/24 Sub.Imp.934/24
B47	IVA al 22%		€ 68.604,75	€ 68.604,75	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE per ENTE TOTALE	€ 37.005,23	€ 151.154,98		€ 188.160,21
	TOTALI PER ENTE/COMPLESSIVO	€ 37.005,23	€ 462.994,77		€ 500.000,00
	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				€ 500.000,00

Le opere previste dal progetto di cui all'oggetto interessano terreni di proprietà privata, pertanto è stato previsto, allo stato attuale, l'importo stimato di € 2.500,00 per indennizzo espropri.

L'importo complessivo di € 500.000,00 è finanziato con fondi previsti dall'Ordinanza n. 13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B e n. 35/2024 PNRR Allegato A – ID Intervento ER-URVI-001117.

In relazione al finanziamento suddetto, sono state impegnate o verranno impegnate da parte della Provincia di Modena spese per € 34.945,56 ed economie e ribassi indisponibili per € 2.059,67, mentre la quota rimanente pari ad € 462.994,77 (di cui € 311.839,79 per lavori ed oneri e € 151.154,98 per somme a disposizione) sarà sostenuta dalla committenza tecnica ausiliaria prevista dalla Convenzione quadro tra Commissario Straordinario e Consap, per la quale è in corso di stipula atto di adesione da parte della Provincia di Modena.

Le citate Ordinanze n. 13/2023 Infrastrutture e n. 35/2024 PNRR Allegato A - nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi in esse compresi e che afferiscono alla pubblica e privata incolumità - prevedono che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

- l'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- i soggetti attuatori possono provvedere, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli e che il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione.

Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si approva il progetto di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002; si procederà quindi all'occupazione temporanea preordinata all'esproprio/asservimento e all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori, che si rendessero necessari - con la compilazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza ed infine, si procederà all'adozione degli eventuali decreti d'esproprio/asservimento.

Per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)/esecutivo - con contestuale variante alla strumentazione urbanistica,

eventuale apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati dalla realizzazione dei lavori e dichiarazione di pubblica utilità delle opere progettate - nonché per l'acquisizione di ogni altro parere, assenso, autorizzazione, nulla-osta ... eventualmente necessario, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990, Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, con termini ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Le Amministrazioni coinvolte sono state invitate a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio fissato in 10 (dieci) giorni a decorrere dall'avvio della Conferenza dei servizi.

Si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza di servizi.

Nel corso della Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. 10543 del 27/03/2025, e nelle more della medesima, sono pervenute le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati e note:

- autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Prignano sulla Secchia, acquisita agli atti d'archivio della Provincia con prot. 11572, 11573, 11574 e 11575 del 03/04/2025;
- parere urbanistico favorevole, rilasciato dal Comune di Prignano sulla Secchia, acquisito agli atti d'archivio della Provincia con prot. 11682 del 03/04/2025;
- parere favorevole su vincolo idrogeologico, rilasciato dall'Unione dei Comuni del Frignano, Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, Ufficio Vincolo Idrogeologico, acquisito agli atti d'archivio della Provincia con prot. 11290 del 01/04/2025;

In data 11/04/2025, con il decorso dei termini fissati, si sono conclusi i lavori della Conferenza di servizi.

Il RUP, nella comparazione degli interessi pubblici curati da parte di ogni singola Amministrazione convocata, ha quindi preso atto delle posizioni favorevoli al progetto oggetto di discussione, così come espresse o considerate comunque acquisite ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Con Ordinanza n. 37/2024 del 28/10/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sono state disciplinate le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 del 25/09/2024.

Per l'attuazione e la rendicontazione dei citati interventi, in linea con quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato

predisposto il documento “Linee guida per i Soggetti Attuatori”, allegato alla predetta Ordinanza 37/2024 quale strumento di riferimento ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le progettualità finanziate afferiscono alla Misura M2C4I2.1.A, “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia - Romagna, Toscana e Marche” del PNRR di cui al “Piano degli Interventi destinatario della Misura” allegato all’ordinanza n. 35/2024 del 25/09/2024.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica/esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, è predisposto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato 1.7 al suddetto decreto.

L’intervento di cui al presente progetto, prevede la realizzazione di attività che non arrecheranno un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, coerentemente con i principi e agli obblighi specifici del PNRR tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, Do no significant harm” e, ove applicabili, ai principi trasversali prevista dalla misura.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori progettati, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, procedendo alla redazione di un unico livello di progettazione denominato “progetto di fattibilità tecnica ed economica/esecutivo”, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per entrambi i livelli di progettazione, come disposto dal comma 5 dell’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1094 – (rif. arch. 668).

Si dà atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. 13101 del 14/04/2025) ai sensi dell’art. 42 Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale prot. 13125 del 14/04/2025) ai sensi dell’art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.lgs. 36/2023 e l’attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. 12524 del 09/04/2025) di progetto, come disposto dall’art. 41 dell’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023.

Gli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC a cui devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento ex L. 241/1990 è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Il Responsabile del procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell’U.O. Espropri della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art. 1 c. 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “ Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di disporre la positiva conclusione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, con termini ulteriormente ridotti - indetta e promossa per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione - non essendo intervenuti pareri contrari;
- 2) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo di cui in premessa denominato "SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA";
- 3) di approvare il quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
- 4) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l'"originale" del progetto che è acquisito agli atti d'archivio, con prot. 10070 del 24/03/2025;
- 5) di approvare il piano particellare d'esproprio/asservimento quale elaborato di progetto;
- 6) di dichiarare e di dare atto che, ai sensi dell'Ordinanza 13/2023, il progetto di cui all'oggetto risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di PRIGNANO, con apposizione contestuale del vincolo preordinato all'esproprio;
- 7) di ricorrere alla procedura espropriativa nei confronti degli attuali proprietari e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per l'acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- 8) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata Ordinanza 13/2023, si procede all'approvazione del progetto di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002;
- 9) di dare atto che si provvederà quindi, ove necessario, all'occupazione temporanea preordinata all'esproprio/asservimento e all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, con la compilazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza e, successivamente, si procederà all'adozione degli eventuali decreti d'esproprio/asservimento;
- 10) di nominare ed incaricare fin d'ora i tecnici autorizzati ad eseguire l'immissione nel possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto e delle aree che occorre occupare temporaneamente o definitivamente, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
 - Dott. Matteo Rossi;

- Dott. Geol. Antonio Gatti;
 - Geom. Lorenzo Lorenzi;
- dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Tecnica, viale Barozzi 340, Modena;
- 11) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e realizzative dell'intervento di cui all'oggetto, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il sopralluogo agli immobili interessati da esproprio/asservimento e/o occupazione temporanea, al fine dell'immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di consistenza;
 - 12) di incaricare fin d'ora gli stessi tecnici, al termine dei lavori, di eseguire le operazioni di riconsegna dei terreni interessati da occupazione temporanea non preordinata all'esproprio agli aventi diritto, con redazione di apposito verbale di stato di consistenza e riconsegna degli stessi;
 - 13) di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale n. 13101 del 14/04/2025) ai sensi dell'art. 42 Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale prot. 13125 del 14/04/2025) ai sensi dell'art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.lgs. 36/2023 e l'attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. 12524 del 09/04/2025) di progetto, come disposto dall'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;
 - 14) di dare atto che L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ha comunicato l'esenzione temporanea del vincolo idrogeologico con prot. 11290 del 01/04/2025;
 - 15) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 comma 9 D.lgs. 42/2004 nel contesto ambientale e vincolistico dell'intervento in progetto è stata rilasciata dal Comune di Prignano sulla Secchia, acquisita agli atti d'archivio della Provincia con prot. 11572, 11573, 11574 e 11575 del 03/04/2025;
 - 16) di dare atto che nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato la relativa Autorizzazione con prescrizioni, assunta agli atti dell'Ente con prot. 42342 del 06/12/2024, subordinando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D.lgs. 36/2023; i relativi oneri sono stati previsti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;
 - 17) di dare atto che per la tipologia delle opere da realizzare, soggette alla materia di costruzioni in zona sismica di cui al D.P.R. 380/2001 (artt. 11 e 13 della L.R. n. 19/2008), la verifica con esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori; il deposito avverrà con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" (AINOP);
 - 18) di dare atto che per la computazione delle opere è stato utilizzato (oltre ad eventuali analisi) l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna annualità 2024, utilizzabile in via transitoria fino al 30/06/2025 per i progetti approvati entro tale data come previsto dall'art. 4 comma 2 All. I.14 del D.lgs. 36/2023;
 - 19) di dare atto che il codice CUP dell'opera è G17H23001150001;
 - 20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1094 – (rif. arch. 668);
 - 21) di dare atto che la somma complessiva di € 500.000,00 viene finanziata con fondi previsti dall'Ordinanza n. 13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B e n. 35/2024 PNRR Allegato A – ID Intervento ER-URVI-001117;

- 22) di integrare di € 2,18 il sub. imp. 314/25 – prenot. 985/25 del Cap. 4015 del Peg 2025, corrispondente all'iva 22% del Ribasso indisponibile del Servizio Archeologico, di cui alla Determina n. 2312/2024, precedentemente non impegnato;
- 23) di diminuire di euro 27.867,41 la prenot. 985/2025 del cap. di spesa 4015 del PEG 2025;
- 24) di diminuire di euro 27.867,41 l'accertamento n. 408/2025 del cap. di entrata 2581 del PEG 2025;
- 25) di dare atto che con Ordinanza n. 35 del 25/09/2024 è stato disposto che l'intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023, rientra nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- 26) di dare atto che viene rispettato il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, *Do no significant Harm*" e, ove applicabili, ai principi trasversali previsti dalla misura;
- 27) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex L. 241/1990 è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 28) di dare atto che il Responsabile del procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;
- 29) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi successive, l'Ufficio di Direzione Lavori previsto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 ed eventualmente il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno nominati dalla committenza ausiliaria;
- 30) di dare atto che la quota parte degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 spettanti al personale della Provincia di Modena, saranno riconosciuti direttamente dalla committenza ausiliaria sulla base dei regolamenti dell'Ente Provincia di Modena;
- 31) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 32) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 33) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)