



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 1624 del 28/07/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINI E STUDI PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI CONCERNENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE - INDAGINI 2024 (CIG B12FC6919C - CUP G99J22003670001) - RETTIFICA DELLA DETERMINA 254 DEL 11/02/2025 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..  
CUP G99J22003670001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina dirigenziale n. 454 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto del servizio in oggetto di complessivi € 50.000,00 così suddivisi:

A - PRESTAZIONI:		
Importo a base d'appalto		40.294,35
Importo delle prestazioni ribassabili	23.432,50	
Oneri per la sicurezza presunti	2.500,00	
Importo manodopera	14.361,85	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22%	8.864,76	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.705,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		50.000,00

Il servizio è stato finanziato con fondi MIT, DM 141/2022 – codice intervento 01559.R1.MO. e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22”.

Con la medesima determinazione n. 454 del 22/03/2024 il servizio veniva aggiudicato alla ditta GEO-GROUP S.R.L. C.F e P.IVA 02981500362 con sede in Modena via Padova 160 che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo del servizio ribassabile, oltre ad un ribasso del 2%

sull'importo della manodopera giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale come dichiarato nel modello offerta economica (offerta PI096737-24).

L'importo ribassato pertanto è risultato pari ad € 22.260,87 per il servizio oltre ad € 14.074,61 per costo della manodopera ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 38.835,48 al netto di IVA.

A seguito della diminuzione dell'importo del servizio in seguito ai ribassi di gara, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così definito:

<b>A - PRESTAZIONI:</b>		
Importo a base d'appalto		38.835,48
Importo delle prestazioni ribassabili	22.260,87	
Oneri per la sicurezza presunti	2.500,00	
Importo manodopera	14.074,61	
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA al 22%	8.543,81	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
Economia da ribasso di gara IVA inclusa	1.779,82	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
		11.164,52
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		
		50.000,00

Il contratto è stato stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER n° PI138599-24 del 15/04/2024.

Con determinazione 254 del 11/02/2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio e relativo quadro economico a consuntivo di € 48.213,81 con un'economia accertata di € 1.786,19 così suddiviso:

<b>A – PRESTAZIONI:</b>		
Importo prestazioni, manodopera e oneri della sicurezza		38.830,26
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA al 22%	8.542,66	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
		9.383,55
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		
		48.213,81

In fase di rendicontazione contabile, si è appurato che il contributo all'Anac di € 35,00 non è mai stato corrisposto in quanto non richiesto da Anac, che sulla piattaforma dei contratti pubblici ha recepito l'importo di aggiudicazione di € 38.835,48 (esente dal contributo poiché inferiore a € 40.000,00) anziché quello a base di gara di € 40.294,35 inserito nella procedura di gara su piattaforma Sater di Intercent-ER.

Occorre pertanto rettificare il quadro economico a consuntivo, estromettendo l'importo di € 35,00, da accertare quale economia sul finanziamento concesso.

Il nuovo quadro economico a consuntivo risulta pertanto essere il seguente:

A – PRESTAZIONI:		
Importo prestazioni, manodopera e oneri della sicurezza		38.830,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22%	8.542,66	
Contributo Anac	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.348,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		48.178,81

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa di approvare il quadro economico finale a consuntivo che evidenzia una spesa complessiva a € 48.178,81 come di seguito specificato:

A – PRESTAZIONI:	euro	euro
Importo prestazioni, manodopera e oneri della sicurezza		38.830,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22%	8.542,66	
Contributo Anac	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.348,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		48.178,81

- 2) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il nuovo quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	AD 454/2024	consuntivo Euro
--	----------------	--------------------

	Euro	
Importo servizio manodopera e oneri di sicurezza	38.835,48	38.830,26
Incentivi funzioni tecniche	805,89	805,89
Contributo ANAC	35,00	0,00
IVA al 22%	8.543,81	8.542,66
Economie da ribasso di gara residue	1.779,82	0,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.178,81</b>

- 3) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.821,19 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” del Peg 2025 come segue:
- € 1.779,82 già liberati (come da determina 254/25 alla prenot. 1056/25)
  - € 6,37 già liberati (come da determina 254/25 dal sub. 516/25 alla prenot. 1056/25)
  - € 35,00 che si liberano dal sub. 782/24 al res. 1188/24 (fin. MIT DM 141/22 int. 01559.R1.MO)
- 4) di dare atto che nessuna altra rettifica risulta necessaria e viene confermata la validità per tutto il resto della determina n. 254 del 11/02/2025;
- 5) di dare atto che il codice CUP è il n. G99J22003670001 e il codice è CIG B12FC6919C;
- 6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07F87 (rif. Arch. 719);
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)