



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 1398 del 21/10/2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE EX MESSIERI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI- CAT OS30-IMPRESA ELETTRO 2000 SNC. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 23/10/2019 .**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione Dirigenziale Area Lavori pubblici n. 345 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 898.313,18 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 03/06/2019 al R.T.I. AEC COSTRUZIONI SRL (mandataria) con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./PIVA 01412220368 e PTL SRL (mandante) con sede in Mirandola (MO) via G. Barbi 2 C.F. e P. IVA 02528020361 per un importo contrattuale netto di € 740.366,35 di cui € 604.712,89 per lavori e € 135.653,46 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 10% impegnati al cap. 3290 del peg 2020 ).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/08/2019 sotto le riserve di legge ed il contratto è stato stipulato in data 12/11/2019 con rep. n. 28854 di pari data.

In data 21/10/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 33649 del 21/10/2019 a termini della quale l'impresa mandataria del raggruppamento AEC COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione impianti elettrici rientranti nella categoria scorporabile OS30 all'impresa **ELETTRO 2000 di Azzolini Maurizio e figli SNC** con sede in Cavezzo (Mo) via Volturmo 90 Cod. Fisc. e P.IVA 00935140368 per un importo di € 23.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 460,00 per oneri relativi alla sicurezza .

Con determinazione dirigenziale n. 11 del 23/10/2019 .si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 34122 del 24/10/2019 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 18/08/2020 esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 che aumentava l'importo contrattuale a € 747.807,73 di cui € 652.464,26 per lavori ed € 145.343,47 per oneri di sicurezza, con un aumento di € 57.441,38 e conseguentemente si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

In data 15/10/2020 con prot. n. 31338 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di € 11.000,00 di cui € 220,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di realizzazione impianti

elettrici che aggiorna l'importo complessivo in € 34.000,00 di cui 680,00 per oneri della sicurezza. In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma n. 91/2012 nella sezione "fornitura e manutenzione impianti tecnologici...." con provvedimento n. 46983 del 21/05/2020 valido fino al 20/05/2021.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 11 del 23/10/2019 e si da atto che, a seguito dell'aumento richiesto di € 11.000,00 e tenuto conto della rideterminazione della quota subappaltabile nella suddetta categoria conseguente alla succitata modifica contrattuale (che ne ha aumentato l'importo di € 31.409,94) l'importo residuo subappaltabile nella categoria OS30 viene aggiornato ad € 20.787,56.

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 11 del 23/10/2019 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.31338del 15/10/2020 dell'impresa mandataria del R.T.I. AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./PIVA 01412220368 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n.11 del 23/10/2019 all'impresa **ELETTRO 2000 di Azzolini Maurizio e figli SNC** con sede in Cavezzo (Mo) via Volturno 90 Cod. Fisc. e P.IVA 00935140368 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in realizzazione di impianti elettrici e che, in conseguenza di ciò, l'importo complessivo del subappalto viene aggiornato in € 34.000,00 di cui € 680,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 11.000,00, come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;
- 2)di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n.28154 del 18/09/2020 valido fino al 02/11/2020 ed è in possesso di attestazione SOA (OS30 cl. II) attualmente in corso di rinnovo;
- 3) di dare atto che il codice CIG è 7751185037 e il codice C.U.P. è G19F18001070001;
- 4) di dare atto che – con la presente integrazione - residuano € 20.787,56 come importo limite subappaltabile della categoria scorporabile OS30;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice ELETTRO 2000 SNC, al D.L. e all'Ufficio -contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza.

6)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;  
7)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F.765(classifica fascicolo) rif arch. 217.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)