



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (4) e mobilità sostenibile

Determinazione numero 57 del 15/01/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PERCORSO NATURA TIEPIDO - ANNO 2020. CONCESSIONE DI PROROGA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. CIG ZB72C25354..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 392 del 20/03/2020 sono stati approvati gli elaborati progettuali, assunti agli atti con prot. n. 6045/9-4-3 F. 59 del 25/02/2020, relativi al servizio di cui all'oggetto.

L'importo complessivo computato, comprensivo delle somme a disposizione (IVA e spese tecniche) corrisponde a totali € 25.988,16.

Col medesimo atto n. 392 è stata affidata, previa richiesta di offerta a tre Consorzi di Cooperative Sociali tramite procedura SATER (piattaforma "Intercenter"), l'esecuzione del servizio in oggetto al CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA - P.IVA 02312660364, con sede in Via A. Brasili 91, Modena, risultato miglior offerente, per l'importo complessivo di € 24.792,25 così suddiviso:

- € 19.901,52 per lavori
- € 420,00 per oneri di sicurezza
- € 4.470,73 per IVA al 22%;

L'affidamento del servizio stesso è avvenuto in base alle condizioni ed ai patti indicati nell'apposita Convenzione allegata alla determina di cui sopra.

Per l'esecuzione delle lavorazioni previste, il citato Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena ha individuato ed indicato la consorziata Cooperativa Sociale Onyvà, avente sede a Modena, in V. Canaletto Nord 935/A, CF/P.IVA 01029190368.

In base a quanto disposto nel Disciplinare Descrittivo e Prestazionale allegato al progetto, il termine ultimo per dare compiute le opere è stato fissato al 31/12/2020.

Considerato che:

nei primi mesi della primavera 2020, a causa del propagarsi della pandemia da Covid-19, non è stato possibile effettuare pressoché alcuna operazione di manutenzione ai Percorsi Natura.

Gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di dicembre 2020 hanno di fatto impedito il prosieguo delle attività in progetto.

La ditta si è detta disponibile ad eseguire le opere mancanti e tali opere si ritengono necessarie per incrementare la fruibilità e la sicurezza della circolazione sui percorsi natura.

Sentito il parere del responsabile del procedimento, Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, in merito alla possibilità di prorogare per un periodo definito il contratto per l'esecuzione ed il completamento degli interventi previsti in progetto.

E' stato acquisto dall'Ing. Alessandro Manni in data 14/01/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di concedere una proroga del tempo contrattuale, a tutto il 28/02/2020, ai fini dell'esecuzione e completamento degli interventi previsti negli elaborati progettuali relativi al servizio in oggetto per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente riportato;
2. di trasmettere il presente atto al CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI MODENA - P.IVA 02312660364, con sede in Via A. Brasili 91, Modena, quale soggetto appaltatore del servizio in oggetto medesimo;
3. di dare atto del permanere per la durata dell'appalto dei patti e delle condizioni indicati nella Convenzione allegata e facente parte integrante della determina dirigenziale n. 392 del 20/03/2020 e del contratto n. RDO"PI057478-20" del 14-5-2020.
4. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è ZB72C25354;
5. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 €;
6. di dare atto che l'operatore economico Consorzio Di Solidarietà Sociale di Modena risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC protocollo INPS 23014809 data richiesta 15/10/2020 scadenza validità 12/02/2021;
7. di dare atto che l'operatore economico Cooperativa Sociale Onyvà risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal durc protocollo INAIL 24543481 data richiesta 04/11/2020 scadenza validità 04/03/2021;
8. di dare atto che non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale effettuata per entrambi gli operatori C.C.I. A .A. di Modena del 15/01/2021 e in pari data e' stato consultato il casellario Anac per entrambi e non sono risultate annotazioni;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 " e ss.mm.ii. ;
10. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del geom. Luca Barbieri;
11. di provvedere alla proroga delle cauzioni relative al contratto citato;
12. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)