



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

**Determinazione numero 1180 del 06/07/2022**

**OGGETTO: RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N.14 "DI CASTELFRANCO" APPLICAZIONE DEL DL N.50 DEL 17/05/2022 SAL N 1 - AGGIORNAMENTO PREZZI E IMPEGNO DI SPESA.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di scelta del contraente, per "RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO", dell'importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per oneri di sicurezza (per un importo di € 15.285.922,66) oltre alle somme a disposizione per € 10.332.215,82 con copertura finanziaria al cap. 4394 come specificato nella succitata determinazione 1391/20.

La spesa è finanziata da Autostrade per l'Italia Spa, che, con nota del assunta agli atti in data 20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento dell'opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

Con determina n. 454 del 01/04/2021 i lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A., C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 14.493.576,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,79 quindi per un importo complessivo pari a € 17.682.163,09, come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

Il quadro economico di assestamento risulta:

A	LAVORI A BASE D'ASTA (parte a corpo e parte a misura)		14.406.297,53
	ribasso d'asta 5,5%		-792.346,36
			13.613.951,17
	oneri SICUREZZA		879.625,13
		Sommano A	<b>14.493.576,30</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)		
B.1	espropri ed indennizzi	4.462.747,80	
B.2	procedimenti amministrativi	612.379,00	
B.3	rimozione ed interferenze	616.344,00	

B.4	archeologia	18.056,00	
B.5	allacciamenti enel	19.032,00	
B.6	imprevisti 1,9%	333.937,97	
B.7	accordi bonari 1,9%	333.937,97	
B.8	prove di laboratorio 0,8%	140.605,46	
B.9	spese generali 7%	1.230.297,81	
	Ribasso d'asta	966.662,56	
	IVA 22% su € 14.493.576,30	3.188.586,79	
	Totale somme a disposizione		
	<b>a detrarre spese progettazione</b>		
	Progetto Spea	-700.391,02	
	Piano sicurezza e coordinamento	-97.634,16	
	Sommano B		<b>11.124.562,18</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>25.618.138,48</b>

I lavori sono iniziati in data 04/11/2021 con la durata prevista di 850 giorni naturali e consecutivi e quindi con fine prevista entro il 02/03/2024; i lavori procedono regolarmente.

In data 31/03/2022 è stato emesso il SAL n. 1 con relativo certificato di pagamento n. 352 dell'importo di € 2.074.499,16 IVA compresa che rientra nelle casistiche per l'applicazione del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.

Per l'aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino dell'Anas 2022 rev. 1 in attesa dell'uscita di un nuovo listino e pertanto questo calcolo si configura come un **acconto**.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative di seguito elencate:

- a) Per accertare le variazioni dei prezzi rispetto ai listini 2022, si adotta il seguente metodo: (prezzo listino 2022 RER/ANAS *meno* prezzo di progetto) x quantità e *meno* lo sconto offerto in sede di gara (nel caso di gara ad "Offerta prezzi unitari" si utilizza lo sconto medio). L'importo derivante da questo calcolo viene riconosciuto alla ditta nella misura del 90%;
- b) il listino ufficiale ANAS 2022 è da considerarsi un riferimento ai fini dell'accertamento della variazione dei prezzi;
- c) nel caso di gara economicamente più vantaggiosa, non vanno revisionate le migliorie;
- d) si compensano le variazioni positive con quelle negative, in analogia con la filosofia della revisione prezzi;
- e) non vengono, in questa fase, soggetti a revisione gli oneri di sicurezza;
- f) l'IVA va calcolata e applicata (a differenza delle compensazioni prezzi, 1° e 2° semestre 2021).

Occorre applicare il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (decreto aiuti), pertanto il direttore dei lavori ha compilato l'aggiornamento dei prezzi relativo al SAL n. 1 dell'importo di € 61.272,60 oltre IVA al 22% pari ad € 13.479,97 per complessive € 74.752,57 e inviato all'impresa appaltatrice con una relazione illustrativa e con il certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 il prot. 20644 del 17/06/2022.

Visto che nel quadro economico del progetto sono presenti fondi per imprevisti sufficienti per la liquidazione dell'importo dell'aggiornamento del SAL n. 1, occorre approvare il certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 dell'importo complessivo di € 74.752,57, l'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare l'aggiornamento dei prezzi redatto dal direttore dei lavori con relazione illustrativa assunti agli atti con prot. 20644 del 17/06/2022 e allegati al presente atto;
- 2) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 dell'importo di € 61.272,60 oltre IVA al 22% pari ad € 13.479,97 per complessivi € 74.752,57 come descritto nella suddetta relazione prot. 20644 del 17/06/2022 a favore dell'impresa Consorzio Stabile Modenese di Modena;
- 3) di dare atto che la spesa è prevista in parte nel quadro economico del progetto principale e parte nei fondi a disposizione per imprevisti e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 1393/2020;
- 4) di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 74.752,57 alla prenotazione 964/2022 - cap. 4394 "SP 14 Variante di San Cesario" del PEG 2022, a favore della ditta CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena;
- 5) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
- 6) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 dietro presentazione di fattura dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 8469784EDA e il codice CUP è G41B15000090005;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-02F47 (rif. Arch. 91);
- 9) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare Protocollo Inps 31612596 richiesto il 08/06/2022 con scadenza validità 06/10/2022;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)