



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1669 del 22/09/2022

OGGETTO: OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. CUP G99F18000490001 - CIG 8781194686. RETTIFICA DETERMINAZIONE 1639 DEL 19/09/2022..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 835 dell'11/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto relativo a "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI" dell'importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per somme a disposizione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/07/2021, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, all'RTI CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 28 – Senigallia (AN) - CF e P.ta IVA 02513990420- (consorzata esecutrice ESPERIA HOSTELS S.R.L.S con sede in Senigallia (AN), via F.lli Bandiera 28, CT e P.IVA 02792990422) - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & . SAS. mandante, con sede in Via Provinciale – Anoaia (RC)- CF e P.ta IVA 01196850802, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 18,44%, corrispondente ad € 271.611,41 per un valore dell'offerta di € 1.201.335,50 oltre € 67.365,25 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1639 del 19/09/2022, a seguito dell'entrata in vigore del DL 17/05/2022 n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, si è provveduto ad approvare la contabilità di revisione prezzi redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Fabio Lugli.

Con prot. 32353 del 22/09/2022 il Direttore dei Lavori ing. Fabio Lugli ha comunicato che gli elaborati di contabilità di cui alla precedente determinazione 1639/2022 erano stati erroneamente datati al 31/08/2022 e non al 31/07/2022, e che tale contabilità integrativa è riferita pertanto al SAL 1.

Con il presente atto pertanto si intende, preso atto dell'errore di cui sopra, rettificare i riferimenti della suddetta determinazione 1639/2022, lasciando inalterate tutte le altre disposizioni derivanti dalla stessa.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'area tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di rettificare per quanto in premessa esposto, che si intende qui integralmente richiamato, la determinazione 1639/2022 e in particolare quanto indicato al punto 1 del determinato, come di seguito espresso:
 - di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Lugli, con la quale stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'RTI CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 28 – Senigallia (AN) - CF e P.ta IVA 02513990420 sul SAL 1 a tutto il 31/07/2022, ammonta a € 20.755,97 oltre iva 10% e quindi a complessivi € 22.831,57 per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni del direttore dell'area tecnica della Provincia di Modena
- 2) di confermare pertanto le restanti disposizione del determinato qui richiamate:
 - di impegnare la somma complessiva di € 22.831,57 alla prenot. 563/2022 del Cap 563: "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2022, a favore dell' all'RTI CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 28 – Senigallia (AN) - CF e P.ta IVA 02513990420;
 - di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
 - di dare atto che il CIG è 8781194686 ed il CUP è G99F18000490001;
 - di approvare il nuovo quadro economico come in premessa riportato;
 - di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch. 419);
 - di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 - di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)