



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 317 del 02/03/2023

**OGGETTO: ISTITUTO FANTI IN VIA PERUZZI 7 A CARPI (MO) - LAVORI DI AMPLIAMENTO - CUP G91E17000180002 CIG 7948828C5D - INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.
CUP G91E17000180002**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 164 del 16/09/2019 il Direttore di Area Ing. Alessandro Manni ha aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie per l'ampliamento del Liceo scientifico "M. Fanti" in Via Peruzzi 7 a Carpi (MO) all'Ing. Paola Rossi con sede in Via Cavalieri 7 a Modena, C.F. e Partita IVA RSSPLA69H70B819S, che ha offerto un ribasso del 25,555% sul compenso posto a base di gara pari a € 60.500,00 (calcolato sull'importo totale dei lavori pari a € 2.100.000,00), per un importo contrattuale netto di € 45.039,22 oltre € 1.801,57 per CNPAIA (4%) e € 10.304,97 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 57.145,77.

Con Atto del Presidente n. 209 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di "LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI" IN VIA PERUZZI N. 7 A CARPI (MO)", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 41635 del 02/12/2022 per un importo complessivo di € 3.123.924,18 di cui al seguente quadro economico aggiornato:

		<i>Finanziam. FSC</i>	<i>Finanziam. Ente</i>	<i>Totale appaltabile</i>	<i>Opzione art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2022</i>	<i>Totale</i>
A	Lavori					
a.1	Lavori categoria "OG1" Edifici civili e industriali	1.440.213,13	96.113,94	1.536.327,07	425.866,75	1.962.193,82
a.2	Lavori categoria "OG11" Impianti tecnologici	321.770,20	21.473,63	343.243,83	306.762,60	650.006,43
a.3	Oneri di sicurezza	43.701,67	2.916,47	46.618,14	3.017,24	49.635,38
	Totale	1.805.685,00	120.504,04	1.926.189,04	735.646,59	2.661.835,63
B	Somme a disposizione					
b.1	Imprevisti (IVA 10%)	0,00	4.340,40	4.340,40	0,00	4.340,40

b.2	Accantonamento revisione prezzi (IVA 10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.3	Allacc. fognario (IVA 22%)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
b.4	Allacc. fotovoltaico (IVA 22%)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
b.5	Allacc. ulteriori (IVA 22%)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
b.6	Indagini geognostiche e sismiche – integrazione relaz. geologica (IVA 22%)	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
b.7	Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% + IVA 22%)	2.297,08	0,00	2.297,08	0,00	2.297,08
b.8	Spese tecniche Progetto esecutivo (Oneri 4% + IVA 22%)	45.839,22	10.794,00	56.633,22	0,00	56.633,22
b.9	Spese tecniche Direzione Lavori (Oneri 4% + IVA 22%)	0,00	36.699,30	36.699,30	0,00	36.699,30
b.10	Spese tecniche Collaudo (Oneri 4%+IVA 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.11	Spese tecniche supporto RUP	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
b.12	Spese rilascio visti e pareri	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
b.13	Spese per accertamenti di laboratorio fase di cantiere (IVA 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.14	Incentivo	36.113,70	2.410,08	38.523,78	14.712,93	53.236,71
b.15	Spese ANAC	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
b.16	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA compresa)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
b.17	Arrotondamento	1,86	1,54	3,40	0,00	3,40
	Totale	99.161,86	54.245,32	153.407,18	14.712,93	168.120,11
C	IVA					
c.1	IVA sui lavori (10%)	180.568,50	12.050,40	192.618,90	73.564,66	266.183,56
c.2	IVA su imprevisti (10%)	0,00	434,04	434,04	0,00	434,04
c.3	IVA su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60
c.4	IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%)	12.939,04	12.766,20	25.705,24	0,00	25.705,24
	Totale	195.153,14	25.250,64	220.403,78	73.564,66	293.968,44
D	TOTALE	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00	823.924,18	3.123.924,18

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista l'opzione contrattuale in attesa di risorse adeguate ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 823.924,18 che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Con Determinazione a contrarre n. 2200 del 15/12/2022, si è quindi, approvato il verbale di validazione del progetto (prot. n. 41633 del 02/12/2022) ai sensi dell'articolo 48 D.L. n. 77/2021 e si è approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 articolo 1 comma 3.

Con Determinazione n. 2342 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. e Partita IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,14% corrispondente ad € 303.362,74 per un valore dell'offerta di € 1.576.208,16 oltre € 46.618,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale di € 1.622.826,30) ed € 162.282,63 per IVA quindi per l'importo complessivo di € 1.785.108,93.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è risultato il seguente:

		finanziamento FSC	finanziamen- to Ente	totale appalta- bile	variante dichiarata	totale
A	Lavori					
a.1	Lavori categoria "OG1" Edifici civili e industriali	1.207.762,73	80.601,15	1.288.363,88	357.131,86	1.645.495,74
a.2	Lavori categoria "OG11" Impianti tecnologici	269.836,49	18.007,79	287.844,28	257.251,12	545.095,39
a.3	Oneri di sicurezza	43.701,67	2.916,47	46.618,14	3.017,24	49.635,38
	Totale	1.521.300,89	101.525,41	1.622.826,30	617.400,21	2.240.226,51
B	Somme a disposizione					
b.1	Imprevisti (Iva 10%)	0,00	4.340,40	4.340,40	0,00	4.340,40
b.2	Accantonamento revisione prezzi (Iva 10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.3	Allacciamento fognario (Iva 22%)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
b.4	Allacciamento fotovoltaico (Iva 22%)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
b.5	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
b.6	Indagini geognostiche e sismiche - integrazione relazione geologica (Iva 22%)	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
b.7	Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% + Iva 22%)	2.297,08	0,00	2.297,08	0,00	2.297,08
b.8	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% + Iva 22%)	45.839,22	0,00	45.839,22	0,00	45.839,22
b.9	Spese tecniche direzione lavori (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	47.493,30	47.493,30	0,00	47.493,30
b.10	Spese tecniche collaudo (Oneri 4% + Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.11	Spese tecniche supporto RUP	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
b.12	Spese per il rilascio di visti e pareri	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
b.13	Spese per accertamenti di laboratorio fase di cantiere (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.14	Incentivo	36.113,70	2.410,08	38.523,78	14.712,93	53.236,71
b.15	Spese ANAC	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
b.16	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

b.1 7	arrotondamento	1,86	1,53	3,39	0,00	3,39
	Totale	99.161,86	54.245,32	153.407,18	14.712,93	168.120,11
C	IVA					
c.1	Iva su lavori (10%)	152.130,09	10.152,54	162.282,63	61.740,02	224.022,65
c.2	Iva su imprevisti (10%)	0,00	434,04	434,04	0,00	434,04
c.3	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60
c.4	Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%)	12.939,04	12.766,20	25.705,24	0,00	25.705,24
	Totale	166.714,73	23.352,78	190.067,51	61.740,02	251.807,53
D	RIBASSO					
d.1	Ribasso FSC	312.822,52				
d.2	Ribasso disponibile Provicnia di Modena		20.876,50			
d.3	Ribasso opzione contrattuale				130.071,01	
	Totale	312.822,52	20.876,50	333.699,02	130.071,01	463.770,03
D	TOTALE	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00	823.924,18	3.123.924,18

Il compenso per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, affidato all'Ing. Paola Rossi, è stato calcolato su un importo totale presunto dei lavori pari a € 2.100.000,00. L'importo totale effettivo del progetto esecutivo approvato ammonta a € 2.661.835,63 con un incremento di € 561.835,63 rispetto all'importo presunto totale dei lavori originario. È stato chiesto, pertanto, all'Ing. Paola Rossi di presentare la propria parcella professionale, per l'adeguamento del servizio, calcolata sulla base dell'incremento sopra menzionato.

L'Ing. Paola Rossi con sede in Via Cavalieri 7 a Modena, C.F. RSSPLA69H70B819S e Partita IVA 02674610361, ha presentato la propria offerta integrativa n. 15 del 20/10/2022, avente prot. n. 4191 del 08/02/2023, pari a € 10.793,76 al netto del ribasso di gara del 25,555%, oltre € 431,75 per CNPAIA (4%) e € 2.469,61 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 13.695,12.

L'offerta è ritenuta congrua per l'Amministrazione.

La spesa trova copertura al capitolo 4073 "Polo scolastico di Carpi - Ampliamento Fanti-Da Vinci" del PEG 2023, è ricompresa nelle somme a disposizione nel quadro economico sopra riportato ed è finanziata con risorse proprie dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di affidare l'adeguamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie per l'ampliamento del Liceo scientifico "M. Fanti" in Via Peruzzi 7 a Carpi (MO) all'Ing. Paola Rossi con studio in Via Cavalieri 7 a Modena, C.F. RSSPLA69H70B819S e Partita IVA 02674610361, che ha presentato la propria offerta integrativa n. 15 del 20/10/2022, avente prot. n. 4191 del 08/02/2023, pari a € 10.793,76 oltre € 431,75 per CNPAIA (4%) e € 2.469,61 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 13.695,12, ritenuto congruo per l'Amministrazione;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 13.695,12 alla prenotazione 1062/2023 del Capitolo di spesa 4073: "Polo scolastico di Carpi – Ampliamento Fanti-Da Vinci" del PEG 2023, a favore dell'Ing. Paola Rossi con studio in Via Cavalieri 7 a Modena, C.F. RSSPLA69H70B819S e Partita IVA 02674610361;
- 3) di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell'intervento;
- 4) di dare atto che la stessa è finanziata con fondi propri dell'ente ed è esigibile nel 2023;
- 5) di dare atto che il CUP è G91E17000180002 e il CIG è 7948828C5D;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F822 (rif. Arch. 234);
- 7) di dare atto che è stato acquisito al prot. 44809 del 29/12/2022 il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con validità a 120 giorni;
- 8) di dare atto che l'incaricato risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come da controlli effettuati per analoga procedura;
- 9) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti o incaricati della Provincia - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012" e ss.mm.ii.;
- 13) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)