



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1181 del 07/07/2023

OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA
- 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP G77H18000990001 - CIG 8350765547. RETTIFICA DELLA DETERMINA 413 DEL 15/03/2023 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 413 del 15/03/2023, il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, Dott. Luca Rossi, ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori “SP 4 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 2° STRALCIO FUNZIONALE” per un importo complessivo di € 1.368.128,73 di cui € 1.092.181,21 per lavori a corpo a base d’asta (di cui € 23.888,46 per oneri di sicurezza), € 240.279,87 per IVA al 22% ed € 35.667,65 per somme a disposizione.

Per un errore non era stata conteggiata l’ultima fattura per le prove sui Materiali per un importo di € 83,69 del Laboratorio Tecnologico Emiliano srl.

Con determina n. 1053 del 10/08/2020 è stato affidato il servizio delle prove di laboratorio dei materiali dell’opera al Laboratorio Tecnologico Emiliano srl per un importo complessivo di € 4.151,77; attualmente sono previsti € 2.927,88 di spesa.

I compensi ai privati per i terreni occupati temporaneamente sono stati rideterminati in € 476,31 e verranno impegnati con successivo atto.

Pertanto, viene aggiornato il quadro economico come di seguito indicato:

Lavori a base d’asta a corpo	€ 837.482,64	
Lavori a base d’asta perizia	€ 230.810,11	
Totale al loro del ribasso d’asta		€ 1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto	€ 19.178,05	
Oneri sicurezza perizia variante	€ 4.710,41	
Totale oneri di sicurezza		€ 23.888,46
Importo complessivo contrattuale		€ 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21	€ 240.279,87	
Somme a disposizione:		
Autorità Lavori Pubblici (esente)	0	
Prove di laboratorio	€ 2927,88	

Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.506,83	
Incentivi perizia di variante	€ 2.826,25	
Occupazioni temporanee	€ 476,31	
Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022	€ 5.128,14	
Spese per prove di collaudo	€ 8.927,52	
Spese per aumento incarico collaudatore	€ 3.414,72	
Spese per pratica simica variante	€ 460,00	
Sommano b) + c)		€ 275.947,52
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.368.128,73

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il nuovo quadro economico dell'importo complessivo diminuito pari ad € 1.368.128,73 e con le modifiche in premessa descritte per le somme a disposizione;
- 2) di ripristinare l'importo di € 83,69 a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano srl al sub. imp. 381/2023 – prenot. 1151/2023 – cap. 4732 “SP 4 Ponte Scoltenna – Manutenzione pile in alveo e rifacimento appoggi travi” del PEG 2023;
- 3) di dare atto che il codice CUP è G77H18000990001 ed il codice CIG è 8350765547;
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. 319);
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)