



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1936 del 08/11/2023

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2019.
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO A SEGUITO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTENZIOSO CON DITTA APPALTATRICE IMACO SPA..
CUP G77H18001000006**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Atto del Presidente della Provincia n. 203 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Lavori Straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle strade provinciali delle Aree Nord, Sud Ovest e Sud Est – ANNO 2019” dell'importo complessivo di € 3.547.687,66.

Con determinazione n. 118 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la sola Area Sud Ovest, redatto dal Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. relativo ai “Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni stradali e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'area sud-ovest - anno 2019” dell'importo complessivo di € 1.066.784,20 di cui € 857.021,00 a base d'asta (di cui € 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 209.763,20 per IVA e altre somme a disposizione, assunto agli atti dell'ente con prot. 12456 del 15/04/2019.

L'importo di € 1.066.784,20 ha trovato copertura finanziaria al cap. 4178 del PEG 2019 come segue:

- con fondi di cui alla L.R. 3/1999 per € 135.314,31
- con fondi di al D.M. 49/2018 – MIT per € 931.469,89 - annualità 2019

La stessa determinazione prevedeva che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera d) e del comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici “di procedere per la scelta del contraente mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del predetto decreto con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 del citato decreto, con utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

Con Determinazione n. 120 del 08/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa IMACO SPA con sede nel Comune di San Cesario Provincia RM C.a.p. 00030 - Via del Progresso n° 6 - codice fiscale 08853751009 partita IVA 08853751009 che ha offerto un ribasso pari a

18,62% e che si impegna ad eseguire i lavori per un importo di € 685.236,69 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 700.236,69 oltre ad € 154.052,07 per IVA al 22 %) e, quindi, per l'importo complessivo di € 854.288,76.

I lavori in oggetto si ritengono ultimati in data 10/11/2019 a seguito di "verbale di accordo fra le parti" prot. 37178 del 21/11/2019 cl. 11.15.03 fasc. 780.3 che viene di comune accordo determinato.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/03/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 643.199,83 contro un importo contrattuale netto autorizzato di € 700.236,69 determinando così una minore spesa netta di € 57.036,86.

L'importo complessivamente speso per i soli lavori ed IVA ammonta a € 784.703,79 come di seguito specificato.

Per lavori al netto del ribasso d'asta di € 643.199,83 oltre IVA al 22% di € 141.503,96 per un importo iva compresa di € 784.703,79.

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori di € 854.288,76 si realizza un'economia pari a 69.584,97 €.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera venne approvato con Determinazione n. 1140 del 31/08/2020, suddiviso come sotto specificato:

RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E LAVORI ESEGUITI		PROGETTO (DET. N. 118/2019)	LAVORI ESEGUITI (DET. N. 1140 /2020)
A)	Lavori	Euro	Euro
	Importo lavori	857.021,00	792.957,10
	Oneri per la sicurezza	15.000,00	15.000,00
		-----	-----
	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	842.021,00	777.957,10
	Ribasso offerto del	18,62 %	156.784,31
		-----	-----
	Importo lavori	685.236,69	633.101,49
	Oneri per la sicurezza	15.000,00	15.000,00
	Penali come da determina n. 285 del 09/12/19		-4.901,66
		-----	-----
	Importo netto	700.236,69	643.199,83
B)	Somme a disposizione:		
	IVA 22%	154.052,07	141.503,96
	Quota per progettazione Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	17.140,42	17.140,42
	Prove di laboratorio	2.700,00	2.681,68
	Contributo per contributo ANAC	375	375
	Spese di pubblicazione	1.000,00	1.000,00
	Imprevisti + arrotondamenti	191.280,02	
	Totale somme a disposizione	366.547,51	162.701,06
		-----	-----
	Importo complessivo	1.066.784,20	805.900,89

A seguito di contenzioso intrapreso dalla ditta IMACO Spa nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, con sentenza n. 162/2023, pubblicata in data 1.2.2023, il Tribunale di Modena ha accolto parzialmente le domande formulate da parte attrice, disponendo che la Provincia di Modena, provvedesse al pagamento, in favore di IMACO s.p.a. dell'importo di € 52.194,38 oltre interessi e

rivalutazione monetaria, quale maggiore corrispettivo connesso a prestazioni rese nell'ambito di un contratto di appalto di lavori per manutenzione stradali.

Detta sentenza ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e posto le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, come liquidate giusto decreto del 3.2.2022, in via definitiva, a carico di parte convenuta.

Conseguentemente, l'importo dovuto dalla Provincia di Modena è stato quantificato come segue:

sorte capitale	€ 52.194,38 +
rivalutazione monetaria (a far data dal 2.2.2020)	€ 8.142,32 +
interessi legali (dal 2.2.2020 al 31.3.2023)	€ 1.324,95 +
rimborso quota pagata da IMACO per il C.T.U.	€ 6.026,80 =

TOTALE	€ 67.688,45 -
a detrarre il 50% delle spese di registrazione sentenza	€ 370,50 =

totale dovuto ad IMACO	€ 67.317,95

L'Agenzia delle Entrate di Modena ha quantificato l'imposta per la tassazione degli atti giudiziari, con Mod. F24, ammontante a complessivi € 741,00 dovuti nella misura del 50% da ogni parte in causa, per la registrazione della sentenza in oggetto.

Con determinazione n. 510 del 29/03/2023, si provvedeva ad impegnare e liquidare alla ditta IMACO Spa la somma complessiva di € 67.688,45 in osservanza a quanto disposto dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 162/2023.

In merito alle prove di laboratorio di cui alla determinazione n. 1140/2020 è stata rilevata l'economia nell'anno 2021 per la somma di € 2.681,68.

Ritenuto, per le ragioni fin qui argomentate, rideterminarsi il quadro economico a consuntivo dell'opera in oggetto, così come meglio specificato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Voce di spesa	Quadro Economico a consuntivo di cui alla det. N. 1140/2020 (col. A)	Nuovo Quadro Economico post liquidazione sentenza (col. B)	Differenze col. C = (A - B)
Lavori, oneri ed IVA	784.703,79 €	784.703,79 €	- €
Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	17.140,42 €	17.140,42 €	- €
Anac	375,00 €	375,00 €	- €
Spese di pubblicazione	1.191,00 €	1.191,00 €	- €
Sentenza IMACO n. 162 (Det. 510/2023)	- €	67.688,45 €	-67.688,45 €
Prove laboratorio	2.681,68 €	- €	2.681,68 €
TOTALE	806.091,89 €	871.098,66 €	-65.006,77 €

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare la rideterminazione del quadro economico a consuntivo post liquidazione spese di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 162 (determinazione n. 510/2023) come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Voce di spesa	Quadro Economico a consuntivo di cui alla det. N. 1140/2020 (col. A)	Nuovo Quadro Economico post liquidazione sentenza (col. B)	Differenze col. C = (A - B)
Lavori, oneri ed iva	784.703,79 €	784.703,79 €	- €
Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016	17.140,42 €	17.140,42 €	- €
Anac	375,00 €	375,00 €	- €
Spese di pubblicazione	1.191,00 €	1.191,00 €	- €
Sentenza IMACO n. 162 (Det. 510/2023)	- €	67.688,45 €	-67.688,45 €
Prove laboratorio	2.681,68 €	- €	2.681,68 €
TOTALE	806.091,89 €	871.098,66 €	-65.006,77 €

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione;
- 3) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.780.3 (rif. Arch. 231);
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)