



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2208 del 12/12/2023

OGGETTO: ISTITUTO ITI CORNI DI MODENA LARGO MORO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. CUP G98B20000480001 - CIG 9418826519. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. CUP G98B20000480001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1776 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 250.000,00 di cui € 174.740,46 a base d'appalto suddiviso in € 160.466,93 per lavori e € 14.274,26 per oneri della sicurezza e € 75.259,35 per somme a disposizione;

Con determinazione n. 2209 del 15/12/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta "DZ ENGINEERING SRL" con sede in Viale Bologna n° 280/A, 47122 Forlì (FC) C.F. P.IVA 03945420408 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 17,52% per un importo contrattuale di € 146.626,94 (di cui € 132.352,68 per lavori ed € 14.274,26 per oneri di sicurezza), oltre a € 32.257,93 per IVA al 22% per un importo lavori complessivo di € 178.884,87.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

		base di gara	aggiudicazione
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 160.466,39	€ 132.352,68
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 14.274,26	€ 14.274,26
		-----	-----
	TOTALE LAVORI	€ 174.740,65	€ 146.626,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Imprevisti		
b.2)	Spese per incentivo	€ 3.494,81	€ 3.494,81
b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	€ 20.346,01	€ 20.346,01
b.5)	Spese per Autorità	€ 225,00	€ 225,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	€ 38.442,94	€ 32.257,93
b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	€ 4.476,12	€ 4.476,12

b.7)	arrotondamento	€ 0,42	€ 0,42
	ribasso indisponibile spese tecniche (I.V.A. inclusa)	€ 8.274,04	€ 8.274,04
	ribasso indisponibile lavori (I.V.A. inclusa)		€ 34.298,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.259,35	€ 103.372,64
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9418826519 e il codice CUP è il n. G98B20000480001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F968 (rif. Arch. 505).

Il contratto è stato registrato al repertorio n. 29158 in data 29/08/2022.

I lavori sono stati consegnati il 13/04/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 21/07/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 26/09/2023, acquisito a prot. n. 35256/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 146.626,94.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 178.884,87, come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 132.352,68
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€ 14.274,26

Sommano	€ 146.626,94
Per IVA al 22%	€ 32.257,93

Sommano	€ 178.884,87

Con determinazione n. 1742 del 09/10/2023 si approvava la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all'impresa esecutrice.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, pubblicata sul BUR il 03/04/2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Per. Ind. Grillini Marco ha predisposto la contabilità relativa alla revisione prezzi per un importo stabilito in € 9.543,88 oltre € 2.099,65 per IVA al 22% per un totale di € 11.643,53.

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

		Determinazione n.347 del 08/03/2022	Post revisione prezzi		
		DM n.13 del 08/01/2021	DM n.13 del 08/01/2021	REVISIONE PREZZI SAL 1	TOTALE
Lavori					
Totale lavori al netto del ribasso	€	146.626,94	146.626,94	0,00	146.626,94
Somme a disposizione dell'amministrazione					
- Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00	0,00
- I.V.A sui lavori al 22% ed eventuali altre imposte	€	32.257,93	32.257,93	0,00	32.257,93
- Iva sulle spese tecniche	€	4.476,12	4.476,12	0,00	4.476,12
- Spese tecniche (compreso CNPAIA)	€	20.346,01	20.346,01	0,00	20.346,01
- Spese Incentivo	€	3.494,81	3.494,81	0,00	3.494,81
- Spese per Autorità	€	225,00	225,00	0,00	225,00
- arrotondamenti	€	0,42	0,42	0,00	0,42
- Ribasso d'asta indisponibile lavori (IVA compresa)	€	34.298,73	34.298,73	0,00	34.298,73
- Ribasso d'asta indisponibile spese tecniche (IVA compresa)	€	8.274,04	8.274,04	0,00	8.274,04
- Revisione prezzi (IVA compresa)	€	0,00	0,00	11.643,53	11.643,53
Totale somme a disposizione	€	103.372,64	103.372,64	11.643,53	115.016,17
Totale progetto	€	250.000,00	250.000,00	11.643,53	261.643,53

Con nota prot. n. 27651 del 27/07/2023 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento primo semestre 2023).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha riconosciuto all'Ente le somme richieste con decreto dirigenziale DD n. 190 del 08/09/2023.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 11.643,53 inclusa IVA 22% in favore dell'operatore economico.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici legge 160/2019 - D.M. 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3" del PEG 2023.

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL_41253510 del 10/11/2023 valido fino al 09/03/2024.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Grillini, riferita alle lavorazioni del SAL 1° a tutto il 30/06/2023 per i lavori ad oggetto "CORNİ - LARGO MORO – RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA";
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 261.643,53;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere a DZ ENGINEERING SRL" con sede in Viale Bologna n° 280/A, 47122 Forlì (FC) C.F. P.IVA 03945420408 sul SAL n. 1 a tutto il 30/06/2023, ammonta a € 9.543,88 oltre € 2.099,65 per IVA al 22% per un totale di € 11.643,53 per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di dare atto che la somma di € 11.643,53 è stata accertata al capitolo di entrata 2562 (acc.to 1735/2023);
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 11.643,53 al capitolo 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici legge 160/2019 -



- D.M. 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3” del PEG 2023 a favore di DZ ENGINEERING SRL” con sede in Viale Bologna n° 280/A, 47122 Forlì (FC) C.F. P.IVA 03945420408;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
 - 7) di dare atto che il CIG è 9418826519 ed il CUP è G98B20000480001;
 - 8) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F968 (rif. Arch. 505);
 - 9) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
 - 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
 - 11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)