



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Coordinamento d'Area e Sicurezza

### Determinazione numero 1205 del 17/07/2024

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE. (CUP G77H21000670005). PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 373 DEL 09/03/2023 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2137 DEL 04/12/2023 DI RIDETERMINAZIONE Q.E. A CONSUNTIVO.. CUP G77H21000670005**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1421 del 09/08/2022, il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo “ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA SUD – ANNO 2021 – CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE” dell’importo complessivo di € 624.171,00.

Con determinazione n. 1566 del 05/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 4,54% e quindi per un importo di € 470.046,03 oltre € 10.647,92 per oneri di sicurezza, € 105.752,67 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 586.446,62.

L’opera è finanziata per € 524.171,00 con fondi F.S.C. 2021/2027 (Delibera della Giunta Regionale n. 1209/2022) e per € 100.000,00 con fondi del Bilancio di questo Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 373 del 09/03/2023 veniva approvato il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori ed assunto agli atti di questo Ente con prot. 1214 del 13/01/2023.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 373/2023, si provvedeva ad approvare il quadro economico delle somme spese per la realizzazione dell’opera di che trattasi il cui importo complessivo risulta essere di € 618.576,78, con una economia complessiva di € 5.594,22.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 2137 del 04/12/2023, veniva riapprovato il quadro economico a consuntivo dell’opera di cui trattasi, in seguito all’esatta applicazione della percentuale degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs, n. 50/2016, nell’importo complessivo di € 614.554,75, rideterminando l’economia complessiva in € 9.616,25.

Al punto 5) della su richiamata determinazione dirigenziale n. 2137/2023, veniva ripatita la spesa complessiva di € 614.554,75 sui rispettivi finanziamenti nel seguente modo:

| <b>Finanziamento</b>             | <b>Importo Finanziamento</b> | <b>Importo a consuntivo</b> | <b>Economia</b> |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Fondi FSC 2021-2027</b>       | 524.171,00                   | 524.170,86                  | 0,14            |
| <b>Fondi Provincia di Modena</b> | 100.000,00                   | 90.383,89                   | 9.616,11        |
| <b>Totali</b>                    | <b>624.171,00</b>            | <b>614.554,75</b>           | <b>9.616,25</b> |

La ripartizione delle spese e quindi dell'economia complessiva registrata, non è stata ripartita proporzionalmente in rapporto al singolo finanziamento;

A seguito di colloqui intercorsi con Funzionari della Regione Emilia-Romagna, Ente deputato a ricevere il rendiconto analitico/documentale delle spese sostenute, al fine della erogazione delle risorse assegnate con DGR n. 1209/2022 a valere sui fondi FSC 2021/2027, si ritiene necessario modificare parzialmente l'atto dirigenziale n. 2173 del 04/12/2023, con particolare riferimento al punto 5) del dispositivo dello stesso, modificando la ripartizione delle spese sostenute in modo proporzionale in rapporto al singolo finanziamento;

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G77H21000670005.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F962 (rif. Arch. 539).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di rettificare il punto 5) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2137 del 04/12/2023, nel senso di ripartire le spese sostenute per la realizzazione del progetto avente ad oggetto **"ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE"** in modo proporzionale in rapporto al singolo finanziamento;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dei lavori di cui al precedente punto 1) ripatito in modo proporzionale in rapporto al singolo finanziamento, come qui di seguito riportato:

| <b>VOCE DI SPESA</b>        | <b>Totali</b>       | <b>Fondi FSC<br/>2021/2027</b> | <b>Fondi Provincia<br/>di Modena</b> |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                             | 624.171,00 €        | 524.171,00 €                   | 100.000,00 €                         |
| Lavori al netto             | 470.018,78 €        | 394.715,89 €                   | 75.302,89 €                          |
| Oneri sicurezza             | 10.647,92 €         | 8.941,99 €                     | 1.705,93 €                           |
|                             | -----               | -----                          | -----                                |
| <b>Totale lavori</b>        | <b>480.666,70 €</b> | <b>403.657,88 €</b>            | <b>77.008,82 €</b>                   |
| <i>Somme a disposizione</i> |                     |                                |                                      |
| IVA 22% su Totale lavori    | 105.746,67 €        | 88.804,73 €                    | 16.941,94 €                          |
| Contributo Anac             | 375,00 €            | 314,92 €                       | 60,08 €                              |
| Fornitura New Jersey        | 21.727,43 €         | 18.246,42 €                    | 3.481,01 €                           |
| Incentivi art. 113          | 6.038,95 €          | 5.071,43 €                     | 967,52 €                             |
|                             | -----               | -----                          | -----                                |
| <b>Totale somme a disp.</b> | <b>133.888,05 €</b> | <b>112.437,50 €</b>            | <b>21.450,55 €</b>                   |
|                             | -----               | -----                          | -----                                |
| <b>Totale a consuntivo</b>  | <b>614.554,75 €</b> | <b>516.095,38 €</b>            | <b>98.459,37 €</b>                   |
| <b>Economia</b>             | <b>9.616,25 €</b>   | <b>8.075,62 €</b>              | <b>1.540,63 €</b>                    |

- 3) di dare atto che l'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui trattasi ammontano a complessivi € 614.554,75 con una economia complessiva pari ad € 9.616,25 ripatita come indicata al punto 2) del presente atto che qui di seguito si riassume:

| <b>Finanziamento</b>                 | <b>Importo Fi-<br/>nanziamento</b> | <b>Importo con-<br/>suntivo</b> | <b>Economia</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Fondi FSC 2021-2027</b>           | 524.171,00                         | 516.095,38                      | 8.075,62        |
| <b>Fondi Provincia di<br/>Modena</b> | 100.000,00                         | 98.459,37                       | 1.540,63        |
| <b>Totali</b>                        | <b>624.171,00</b>                  | <b>614.554,75</b>               | <b>9.616,25</b> |

- 4) di dare atto che vengono confermati tutti gli altri contenuti della determinazione n. 373/2023 e n. 2137/2023;
- 5) di dare atto che il codice CUP è il n. G77H21000670005;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F962 (rif. Arch. 539);
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs n.33/2013 e s.m.i.;
- 8) di inviare copia della presente determinazione, unitamente all'atto dirigenziale n. 373/2023 e atto dirigenziale n. 2137/2023, alla Regione Emilia-Romagna per la richiesta di erogazione delle risorse assegnate con Delibera della Giunta Regionale n. 1209/2022.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)