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VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DI SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo appalti D.L.gs. 56/2017 
 
 

per l'esecuzione dei lavori di:  
 
SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO 
FRANOSO AL KM 8+950 IN LOCALITA' CASA BARDUZZI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
 
Premesso: 
 

- che gli eccezionali eventi meteoclimatici iniziati il giorno 1 maggio 2023 e protrattisi fino ad oggi 
hanno innescato numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato l’intera 
rete stradale provinciale e per i quali sono stati emessi i seguenti provvedimenti nazionali 
OCDPC 992/2023 e OCDPC 999/2023; 

- che in particolare il territorio collinare e montano è stato interessato da svariate frane di terreno 
e roccia e che hanno danneggiato diversi tratti delle strade provinciali rendendo necessaria la 
chiusura temporanea e successivamente l’istituzione di numerosi sensi unici alternati; 

- che il perdurare delle condizioni di allerta meteo “rossa” unitamente ai grossi volumi di pioggia 
caduti negli ultimi giorni hanno ulteriormente aggravato la situazione dei dissesti; 

- con comunicazione prot. 20766 dell’8/6/2023 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Modena viene attenzionata la situazione del dissesto sulla SP 33 di Frassineti al km 8+950 nel 
territorio del comune di Pavullo nel Frignano al fine di valutare l’eventuale chiusura al transito 
della strada per possibili evoluzioni ed aggravamenti del movimento franoso; 

- in seguito all’ultimo dei sopralluoghi eseguiti, svoltosi in data 22/06/2023, il responsabile del 
U.O. Geologico della Provincia di Modena, Dott. Geol. Antonio Gatti ha valutato l’urgenza di 
intervenire senza ulteriore indugio con la realizzazione un’opera di sostegno provvisionale; 

- che occorre quindi procedere con immediatezza alla realizzazione di opere provvisionali di 
consolidamento del corpo stradale della SP 33 al km 8+950 in località Casa Barduzzi mediante 
la posa di una palificata in pali in acciaio battuti e tiranti per uno sviluppo di circa 36 m a 
sostegno della carreggiata in modo da garantire un sostegno all’intero corpo stradale 
contenendo il rischio di interruzione totale della transitabilità per effetto dell’evoluzione del 
dissesto idrogeologico; 

- essendovi presenti numerosi dissesti, anche di piccola entità, nelle vicinanze della zona indicata 
in oggetto, sarà opportuno valutare l’ipotesi di eseguire ulteriori modesti interventi anche in tali 
contesti;  

- che attualmente sul tratto interessato dal dissesto vige un’ordinanza di Senso Unico Alternato 
regolato da impianto semaforico e limite di velocità di 30 km/h (Ord. N. 33 del 3/5/2023) 

- che per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità si è dato mandato alla ditta 
Canovi Costruzioni srl la realizzazione dei primi interventi di somma urgenza sopra descritti. 

 
In seguito alle premesse sopra esposte, il sottoscritto Dott. Geol. Antonio Gatti in qualità di tecnico 
incaricato della Provincia di Modena e il geom. Alberto Canovi in qualità di legale rappresentante della 
ditta Canovi Costruzioni srl con sede in Via Cimone, 3 41023 Lana Mocogno (MO), hanno definito i lavori 
da eseguirsi per la messa in sicurezza del tratto di strada e mediante il presente documento se ne procede 
alla formale consegna, dando atto che gli stessi hanno inizio in data odierna. 
 
Si precisa infine, che qualora i presenti lavori in somma urgenza, non riportino l’approvazione del 
competente organo dell’amministrazione provinciale, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente 
e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei 
corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 
 
Atto redatto in singolo esemplare e firmato digitalmente dalle parti. 
 Modena lì 27/6/2023 
 

L'APPALTATORE 
Canovi Costruzioni srl 

IL TECNICO INCARICATO 
Dott. Geol. Antonio Gatti 

 
                 Protocollo n. 23462 del 27/06/2023 12:11:35


