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Determinazione numero 1577 del 18/09/2024

OGGETTO: CERREDOLO - PONTE DOLO - CALDANA GROVAIEDA - 
AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 486R - 1° STRALCIO LOTTO 1: SP486R TRATTO 
RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA FRA IL KM 
43+720 E IL 47+360 CUP C77H24000800003. LOTTO 2: SP486 TRATTO RICADENTE IN 
PROVINCIA DI MODENA FRA IL KM 47+360 (LOC. PONTE DOLO) E IL KM 49+215 
(INTERSEZIONE CON LA S.C. CALDANA GROVAIEDA) CUP G27H24001160003 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA / ECONOMICA AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI - CIG 
B265768F94 . 
CUP G27H24001160003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con specifico Accordo di collaborazione (atto prot. 20972 del 13/03/2024) sono stati regola-
ti i rapporti tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Modena, per quanto riguarda l’ade-
guamento a norma del Codice Appalti vigente (D.lgs. 36/2023), di un primo stralcio del Progetto di 
Fattibilità Tecnico-Economica, già prodotto nel 2021, dell’intervento di ammodernamento della SP 
486R di Montefiorino Lotti 1 e 2, costituito dal tratto ricadente nel territorio della Provincia di Reg-
gio Emilia fra il km 43+720 (loc. Cerredolo) e il km 47+360 (loc. Ponte Dolo) e dal tratto ricadente 
nel territorio della Provincia di Modena fra il km 47+360 (loc. Ponte Dolo) e il km 49+215 (interse-
zione con la SC Caldana - Grovaieda).

Il progetto è stato diviso in due lotti:
• Lotto I intervento in Provincia di Reggio Emilia;
• Lotto II intervento in Provincia di Modena.
Con determinazione numero 1253 del 26/07/2024 è stato affidato l’esecuzione del servizio 

in oggetto al seguente operatore economico: I.S. INGEGNERIA E SERVIZI con sede in Modena 
via G. Pepe n. 25 C.F e P.IVA 03805910365 per un importo contrattuale di € 124.766,53 di cui €  
112.181,11 per compenso non ribassabile ed € 12.585,42 per spese e oneri accessori ribassate oltre 
oneri previdenziali per € 4.990,66 ed Iva 22% per € 28.546,58 per un importo complessivo di € 
158.303,77.

La consegna del servizio è stata effettuata in data 30/07/2024, come da verbale sottoscritto 
in pari data, avente termine contrattuale a tutto il 15/09/2024.

In  data  17/09/2024,  assunta  agli  atti  con  prot.  31675  è  pervenuta  dalla  ditta  I.S. 
INGEGNERIA E SERVIZI la  richiesta  di  proroga dei  termini  per  la  consegna del  progetto  di 
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fattibilità  tecnica  economica  alla  data  del  30/09/2024,  al  fine di  adeguare  la  progettazione  alle 
specifiche tecniche della direttiva emanata in data 23/08/2024 cosiddetta “CAM” Criteri ambientali  
minimi  pubblicati in G.U. Serie Generale n. 197 relativa alle specifiche per la realizzazione delle 
infrastrutture  stradali,  che  pertanto  comportano  un tempo  contrattuale  per  la  progettazione  non 
preventivabile.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto, viste le motivazioni esposte in premessa, di concedere la 
proroga contrattuale di gg. 15 posticipando quindi il termine di presentazione del progetto alla 
data del 30/09/2024;

2) di dare atto che è stato acquisto dalla dott.ssa Patrizia Gambarini, Responsabile Anticorruzione, 
in data 18/09/2024 prot. 31958 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4) di inviare copia della presente determinazione alla ditta I.S. INGEGNERIA E SERVIZI con sede 

in Modena via G. Pepe n. 25 C.F e P.IVA 03805910365;
5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
6) di dare atto che il CIG è B265768F94 mentre i CUP sono: C77H24000800003 relativo al lotto 1 

(Provincia di Reggio Emilia) e G27H24001160003 relativo al lotto 2 (Provincia di Modena);
7) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-02F94 (Rif. Arch. 876);
8) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ai sensi 
dell’art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

9) di  dare  atto  che  contro  il  presente  affidamento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  presso  il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


