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Determinazione numero 2247 del 09/12/2024

OGGETTO: PALAZZO PROVINCIALE V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 - 41121 
MODENA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E 
SPECIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.. 
CUP G94H20000750001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Palazzo Provinciale di Modena con sede in v.le Martiri della Libertà, 34 a 
Modena ospita
al proprio interno alcune delle principali attività istituzionali.

A servizio del fabbricato sono presenti impianti elettrici ordinari e speciali 
per lo svolgimento delle suddette attività risalenti agli anni '80, fatta eccezione 
per alcuni interventi locali realizzati in tempi più recenti.

Lo stato dei suddetti impianti risulta essere, soprattutto a causa della ve-
tustà delle apparecchiature, non idonea a garantire la sicurezza e la funzionali-
tà, con potenziali gravi ripercussioni sul regolare svolgimento dei compiti asse-
gnati al personale presente all'interno del fabbricato.

È pertanto stato programmato un intervento triennale di adeguamento 
degli stessi che prevede il sostanziale rifacimento degli impianti elettrici, con 
ottimizzazione dei sistemi e delle dotazioni volte all'adeguamento delle norma-
tive e leggi vigenti in materia con miglioramento della funzionalità mediante 
dotazioni e sistemi di recente concezione che comporteranno anche una ridu-
zione dei consumi energetici.

Con determinazione n. 2175 del 14/12/2022 è stato pertanto approvato il progetto esecutivo 
primo stralcio per i lavori di “PALAZZO PROVINCIALE V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 – 
41121  MODENA.  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  IMPIANTI  ELETTRICI  ORDINARI  E 
SPECIALI”,  posto agli  atti  con prot.  n.  41880 e 41881 del  05/12/2022,  con il  seguente quadro 
economico:

IMPORTO LAVORI PROGETTO

Lavori elettrici € 263.733,84

Oneri della sicurezza € 3.799,55

                                              Totale lavori più oneri € 267.533,84

SOMME A DISPOSIZIONE
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- I.V.A. 10% € 26.753,34

- Spese tecniche 2%                        € 5.350,67

- Incarico professionale (residuo) € 48.455,75

- Sondaggi per adeguamento impianti € 917,54

- Contributo Anac € 225,00

- Imprevisti e arrotondamenti € 764,31

- Ribasso di gara

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                      € 82.466,61

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 350.000,00

Il progetto esecutivo dei lavori il cui importo complessivo ammonta ad euro 350.000,00 è 
stato finanziato con fondi dell’Ente.

Con  la medesima determinazione dirigenziale 2341 del 29/12/2022, sono state approvate le 
modalità di scelta del contraente tramite procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale 
Sater  di  Intercent  ER come previsto dal  D.L. 76/20 come convertito  in L.  120/20 e  da ultimo 
dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 e sono stati affidati all’impresa ZINI ELIO SRL, 
con sede in via Guido Reni 2/2 BOLOGNA (BO) - C.F. e P.IVA 01543211203, che ha offerto di 
eseguirli  con un ribasso percentuale  del 10,84% corrispondente a  € 28.588,75 ,  per  un valore 
dell’offerta  di  €  235.145,09  oltre  €  3.799,55  per  oneri  della  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
238.944,64)   ed  €  23.894,46  per  I.V.A.  al  10%  e  quindi  per  un  importo  complessivo  di   il  
corrispettivo di € 262.839,11;

Il quadro economico post gara è risultato così suddiviso:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE

Lavori elettrici € 235.145,09

Oneri della sicurezza € 3.799,55

                                              Totale lavori più oneri €238.944,64 

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% € 23.894,46

- Spese tecniche 2% € 5.350,67

- Incarico professionale (residuo) € 48.455,75

- Sondaggi per adeguamento impianti         € 917,54

- Contributo Anac € 225,00

- Imprevisti e arrotondamenti € 764,31

- Ribasso di gara € 31.447,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                      € 111.055,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €350.000,00

Il contratto è stato sottoscritto con firma digitale in data 13/03/2023 dal direttore dell’area 
tecnica Ing. Annalisa Vita e registrato nel registro delle scritture private della Provincia di Modena 
al Rep. n. 29155 del 13/03/2023. 
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L’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 206 del 14/02/2023 è 
così composto:

- Direttore dei Lavori: Per. Ind. Marco Grillini;
- Direttore Operativo: Per. Ind. Antonino Malara;
- Direttore Operativo: Geom. Antonella Nora;
- Direttore Operativo: Geom. Marco Garuti.

I lavori sono stati consegnati in data 12 giugno 2023 ai sensi dell’art. 5 del DM 7/03/2018 n. 
49, come da processo verbale di consegna redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione 
dei lavori doveva avvenire entro 168 (centosessantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del suddetto verbale, ossia in data 27/11/2023.

I  lavori  sono stati  sospesi il  giorno 07/11/2023 con verbale  sottoscritto  dal  direttore dei 
lavori in data 07/11/2023. I lavori sono ripresi in data 21/11/2023 con apposito verbale di ripresa 
lavori
sottoscritto dal direttore dei lavori in data 20/11/2023.

In  data  04/04/2023  perveniva  alla  scrivente  amministrazione  la  richiesta  di  subappalto, 
corredata dalla sotto descritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 12146 di pari data a 
termini della quale l'impresa appaltatrice ZINI ELIO ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i 
lavori  di  adeguamento  normativo  impianti  elettrici  ordinari  e  speciali  rientranti  nella  categoria 
prevalente OS30 all'impresa IPM GROUP SRL con sede in Campogalliano (MO) via G. Di Vittorio 
6 Cod. Fisc. e P.IVA 03907890366 per un importo di € 103.053,97,I.V.A. esclusa, di cui € 1.250,00 
per oneri relativi alla sicurezza. Autorizzato dall’ente con la determinazione n. 979 del 13/06/2023.

I lavori sono stati ultimati  il   12/12/2023, come da Certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in data 13/12/2023.

L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza apporre alcuna riserva.
La  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  Stato  Finale  in  data  31/12/2023  per  un  importo 

complessivo pari a netti € 267.533,39 di cui €. 263.733,84 per lavori soggetto a ribasso di gara del -
10,84% (-28.588,75) ed € 3.779,55 per oneri relativi alla sicurezza.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato all’Impresa n.1 acconto per un totale pari a netti  
€ 157.689,29 oltre iva al 10%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 279,44 come 
da certificato di pagamento n. 630 del 06/11/2023, avvenuto con atto di liquidazione n. 2190 del 
07/11/2023. In base allo Stato Finale cosi ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni
   - di cui oneri di sicurezza
 Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -10,84% su € 263.733,84
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori eseguiti

da cui sono dedotte:

b) per certificati d'acconto già emessi:
- cert. N. 630/2023 del 06/11/2023 
   € 157.689,29

Euro                          267.533,39
Euro                              3.799,55
Euro                          263.733,84
Euro                           -28.588,75
Euro                          235.145,09
Euro                              3.799,55

Euro                          238.944,64

Euro                        - 157.689,29
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Totale credito netto Euro                      81.255,35

resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 81.255,35 per lavori ed 
oneri per la sicurezza oltre ad Euro 8.125,53 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 
89.380,88.

Credito netto (lavori più oneri) € 
81.255,35

IVA al 10% di €   81.255,35 € 
8.125,53

Totale € 
89.380,88

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di 
questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 01/10/2024 (prot.INAIL 
45642231) e valido fino al 29/01/2024.  L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi 
contributivi.

L’impresa  aggiudicataria  ha  dichiarato  che  per  l’esecuzione  delle  opere  non  sono  stati 
impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità.

Il  codice  CIG relativo  ai  lavori  in  oggetto  è  il  n.  95356012E1 e il  codice  CUP è il  n. 
G94H20000750001.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. n.06-05-02 F90 (Rif. Arch. 376).

Visto lo Stato Finale redatto in data 31/12/2023.
 Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 

27/11/2024 ed assunto agli atti dell’ente al prot. 41992 del 04/12/2024, si ritiene di dover eseguire 
la  liquidazione  finale  per  il  pagamento  a  saldo  del  residuo  credito  dell’Impresa  come  sopra 
illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

La  ditta  aggiudicataria,  ha  presentato  la  polizza  fideiussoria  per  la  rata  a  saldo  n. 
1710.00.27.2799894943 emessa da SACE BT S.P.A. - agenzia di CESENATICO - per l’importo di 
€ 94.223,38 a garanzia  del pagamento a saldo, assunta agli  atti  dell’ente  con prot.  n.40603 del 
22/11/2024; si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  che  quantifica  i  lavori  denominati  “PALAZZO 
PROVINCIALE  V.LE  MARTIRI  DELLA  LIBERTA'  N.  34  –  41121  MODENA. 
ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI”  eseguiti 
in  netti  €  238.944,64 di  cui   €  235.145,09 per  lavori  ed  €  3.799,55,  in  esecuzione  del 
contratto  rsp. N. 29155 del 29/12/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
89.380,88 di cui €  81.255,35  per lavori ed oneri di sicurezza ed €  8.125,53per IVA al 
10%,  di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in 
data 27/11/2024 ed assunto agli atti dell’ente al prot. 41385 del 28/11/2024;

3. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 979 del 13/06/2023 è stata autorizzata la 
ditta appaltatrice a subappaltare all’Impresa IPM GROUP SRL con sede in Campogalliano 
(MO) via G. Di Vittorio 6 Cod.Fisc. e P.IVA 03907890366 per un importo di € 103.053,97 
I.V.A. esclusa, di cui € 1.250,00 per oneri relativi alla sicurezza, totalmente liquidati dalla 
ditta appaltatrice;

4. di dare atto  che durante il  corso dei  lavori  è  stato liquidato all’Impresa appaltatrice n.1 
acconto per un totale pari a netti € 157.689,29 oltre iva al 10%, al netto delle ritenute dello 
0,5% per infortuni pari a € 792,41 come da certificato di pagamento n. 630 del 06/11/2023, 
avvenuto  con atto  di  liquidazione   n.  2190 del  07/12/2023,  rimanendo pertanto  netti  €. 
81.255,35 a credito dell’impresa appaltatrice come di seguito riportato:

a) per lavori a misura e somministrazioni
   - di cui oneri di sicurezza
 Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -10,84% su € 263.733,84
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori eseguiti

da cui sono dedotte:

b) per certificati d'acconto già emessi:
- cert. N. 630/2023 del 06/11/2023 
   € 157.689,29

Euro                          267.533,39
Euro                              3.799,55
Euro                          263.733,84
Euro                           -28.588,75
Euro                          235.145,09
Euro                              3.799,55

Euro                          238.944,64

Euro                        - 157.689,29
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Totale credito netto Euro                      81.255,35
I.V.A. al 10% Euro                        8.125,53

Totale Euro                    89.380,88

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  Euro  89.380,88  all’impresa 
aggiudicataria  a  saldo  di  ogni  loro  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione  al sub. 
198/2023  –  prenot.  1011/23  del  Capitolo  n.  3258  “Manutenzione  straordinaria  edifici 
provinciali” del PEG  2023;

6. di  dare  atto  che  l'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi,  come  risulta  dai 
documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in 
data  01/10/2024  (prot.INAIL 45642231)  e  valido  fino  al  29/01/2024.   L’Impresa  può 
ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi;

7. di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha dichiarato che per l’esecuzione delle opere non 
sono  stati  impiegati  operai  con  contratto  edile  pertanto  non  è  necessario  il  Durc  di 
Congruità;

8. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n.  95356012E1 e il codice 
CUP è il n. G94H20000750001;

9. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. n.06-05-02 F90 (rif. Arch. 376);

10. di  svincolare  la  cauzione  definitiva  rilasciata  mediante  polizza  fideiussoria  n. 
710.00.27.2799851034 rilasciata da  SACET BT S.P.A. – agenzia di Cesenatico - in data 
13/01/2023 per  €  10.513,64  (diecimilacinquecentotredici  virgola  sessantaquattro), 
sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della 
Provincia di Modena con prot. n. 3524 del 02/02/2023;

11. di dare atto che la ditta aggiudicataria,  ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a 
saldo n. 1710.00.27.2799894943 emessa da SACE BT S.P.A. - agenzia di CESENATICO - 
per l’importo di € 94.223,38 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell’ente con 
prot. n.40603 del 22/11/2024;

12. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato l’appendice n. 1 alla polizza sopraccitata 
n.  1710.00.27.2799894943 provvedendo  a  prorogare  la  garanzia  dal  20/11/2024  al 
11/01/2027 fino alla decorrenza massima di € 94.223,38;

13. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

14. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  all’  U.O  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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