
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   169 del 14/02/2020

OGGETTO: I.T.E.S. J.BAROZZI DI MODENA. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA  DELL'INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  E 
SUDDIVISIONE IN STRALCI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 310 DEL 
04/12/2018.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Richiamata  la  determinazione  n.156  del  12/09/2017  con  la  quale,  dopo  aver  espletato 
l'apposita  procedura  selettiva,  veniva  affidato  l'incarico  professionale  per  le  verifiche  di 
vulnerabilità, progettazione di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie 
per il miglioramento sismico dell' I.T.E.S. J. Barozzi, sito a Modena in Viale Monte Kosica, allo 
studio  INGEGNERI  RIUNITI  S.P.A.  con  sede  legale  in  Via  G.  Pepe  n.15  Modena  (MO) 
p.i.v.a./C.F.01986430369;  con  il  medesimo  atto  veniva  nominato  quale  Responsabile  del 
Procedimento l'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici;

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico economica, oggetto dell’incarico sopraccitato, 
è  stato acquisito  agli  atti  con prot.  n.  11769 del  29/03/2018 cl.6.6.2  f.  752/2017 e  prevede un 
importo, riferito ai soli lavori, differenziato per le varie Unità Strutturali come segue:
n° U.S. Descrizione Importo lavori (€)

1 Corpo Servizi 1.170.000,00 

2 Aula magna 962.000,00

3 Atrio 260.000,00

4 Corpo Laboratori 2.148.750,00

5 Corpo Nodo 120.000,00 

6a-6b Corpo Aule 2.310.000,00

7 Corpo Infermeria 70,000,00

8a-8b Corpo Palestre 1.157.000,00

9 Corpo Spogliatoi 169.000,00

10 Pensilina 83.250,00

Totale 8.450.000,00

Dato atto che:
- il suddetto progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con  Determinazione 

n. 310 del 04/12/2018;
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- tale atto non specifica il costo complessivo di quadro economico degli stralci attuativi;
- con il medesimo atto è stato contestualmente approvato il progetto definitivo-esecutivo del 

primo stralcio di intervento, che riguarda il “Corpo Aule U.S. 6a-6b”, per un importo complessivo 
di quadro economico pari ad Euro 2.645.078,92 di cui Euro 2.252.727,27 per lavori, oneri della 
sicurezza compresi;

Considerato che:
- a valere sui fondi DM 615/2018 del 12/09/2018 del Piano Triennale Edilizia Scolastica 

2018/2020 (Mutui BEI) la Regione Emilia-Romagna ha stanziato nel relativo Piano annuale 2018 
un contributo per  un secondo stralcio  di  intervento  di  importo  di  quadro economico pari  ad € 
2.500.000,00;

- occorre pertanto chiarire la suddivisione in stralci dell’intervento complessivo, così come 
previsto nello Studio di Fattibilità Tecnico Economica di cui all’atto 310/2018;

Ritenuto pertanto che il quadro economico complessivo ammonti ad Euro 10.400.000,00 
così come da tabella seguente:

Quadro Tecnico Economico

A Lavori
a.1 S03 - strutture 6.500.000,00
a.2 E20 - edilizia 850.000,00
a.3 IA02 - impianti riscaldamento, idrici ed antincendio 340.000,00
a.3 IA03 - impianti elettrici 340.000,00
a.4 E09 - oneri di sicurezza 420.000,00

Totale 8.450.000,00

B Somme a disposizione
b.1 Imprevisti 5% (Iva 10%) 422.500,00
b.2 Allacciamenti (Iva 22%) 8.000,00
b.3 Indagini gegnostiche e sismiche - integrazione relazione geologica (Iva 

22%)
16.000,00

b.4 Indagini e prove laboratorio (Iva 22%) 10.000,00
b.5 Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% + Iva 22%) 10.000,00
b.6 Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% + Iva 22%) 300.000,00
b.9 Spese per il rilascio di visti e pareri 2.000,00
b.10 Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%) 10.000,00
b.11 Incentivo 169.000,00
b.12 Spese ANAC 3.000,00
b.13 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa) 5.000,00

Totale 955.500,00

C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) 845.000,00
c.2 Iva su imprevisti (10%) 42.250,00
c.3 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) 9.680,00
c.4 Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) 83.328,00

Totale 980.258,00

arrotondamenti 14.242,00
D TOTALE 10.400.000,00

Ritenuto  inoltre  che  è  ipotizzabile  prevedere  quattro  stralci  attuativi  corrispondenti  ai 
seguenti importi totali di quadro economico:
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- Primo stralcio di importo pari ad Euro 2.645.078,92 (in corso di esecuzione) 
- Secondo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00 (di cui alla Determina n. 310 del 

04/12/2018)
- Terzo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00
- Quarto stralcio di importo pari ad Euro 2.754.921,08

Dato atto che il primo stralcio è in corso di esecuzione, giusta Determinazione n. 196 di 
approvazione  verbali  di  gara  ed  aggiudicazione  definitiva  alla  Consorzio  Stabile  Modenese 
(consorzio)  –  Costruzioni  Generali  Due  srl  (consorziata  esecutrice);  il  quadro  economico 
dell’intervento risulta il seguente:
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ITES BAROZZI - 1° STRALCIO (CORPO AULE)

Quadro tecnico economico
POST GARA

Voce  Descrizione Importo Voce Di cui Importo 
finanziamento 
MIUR

Di cui Importo 
cofinanziamen
to

A Importo totale lavori 0,50471 0,49529
A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso 1.948.490,32 983.424,18 965.066,14
A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 0,00 0,00 0,00
A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 201.684,83 101.792,52 99.892,31

TOTALE LAVORI 2.150.175,15 1.085.216,70 1.064.958,45
B Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed 

eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura

0,00 0,00 0,00

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 11.956,00 6.034,32 5.921,68
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 3.400,00 1.716,02 1.683,98
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 64.000,00 32.301,49 31.698,51
B.2.4 acquisizion di aree o immobili 0,00 0,00 0,00
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 

rifiuti speciali (compreso I.V.A.)
0,00 0,00 0,00

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, 
commi 3 e 4, del codice degli appalti 

0,00 0,00 0,00

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 69.042,92 34.846,71 34.196,21
B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del 

d.lgs 163/2006 e s.m.i.
15.000,00 7.570,66 7.429,34

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 0,00 0,00 0,00
B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 

comma 7-bis, del codice (assicurazioni 
personale e spese di carattere strumentale) 

0,00 0,00 0,00

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA 1.080,00 545,09 534,91
B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 0,00 0,00 0,00
B.5 spese per pubblicità + IVA 2.000,00 1.009,42 990,58
B.6 IVA sui lavori  215.017,51 108.521,67 106.495,84
B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 0,00 0,00 0,00
B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 600,00 302,83 297,17
B.9 Spese per rilascio visti e pareri 0,00 0,00 0,00
B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 0,00 0,00 0,00
B.11 Spese organizzative e gestionali 0,00 0,00 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 382.096,43 192.848,21 189.248,22
Economie a disposizione della S.A. 55.872,25 55.872,25
Economie a disposizione del MIUR 56.935,08 56.935,08
TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.645.078,91 1.334.999,99 1.310.078,92
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Dato  atto  che  il  secondo  stralcio  è  in  corso  di  progettazione,  giuste  Determinazioni  di 
affidamento della progettazione definitiva-esecutiva:

-  Determinazione  n.  130  del  13/11/2019  di  affidamento  del  servizio  di  progettazione 
definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica all'operatore economico  “Ing. Fabio Lugli con sede 
in via  De' Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W -  P.IVA IT02558750366" 
per un importo contrattuale lordo di € 40.050,15

- Determinazione n. 137 del 14/11/2019 e n. 320 del 12/12/2019 (rettifica) di affidamento 
del  servizio  di  redazione  del  piano di  sicurezza  e  coordinamento  e  del  piano di  manutenzione 
all'operatore economico “Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. con sede in via Pescia 315- 41126 Modena 
- C.F. e  P.IVA IT01620640365" per un importo contrattuale lordo di € 8.932,48

-  Determinazione  n.  173  del  21/11/2019  di  affidamento  del  servizio  di  progettazione 
definitiva-esecutiva  impiantistica  elettrica  e  di  progettazione   definitiva-esecutiva  impiantistica 
meccanica all'operatore economico “ING. GOLDONI MARCO con sede in  viale  Buon Pastore 
361/1  -  41125  Modena  -  C.F. GLDMRC73A04F257N  -  P.IVA 02960740369"  per  un  importo 
contrattuale lordo di € 5.709,60

Considerato lo studio di fattibilità  di  cui all’atto n. 310/2018 e  quanto sopra esposto,  si 
prefigura un quadro economico come segue:

ITES "J.BAROZZI" - viale Monte Kosica 136 - 41121 Modena

Intervento di Miglioramento Sismico - Secondo stralcio
Quadro Tecnico Economico

A Lavori
a.1 S03 - strutture 1.440.000,00
a.2 E20 - edilizia 400.000,00
a.3 IA01 - impianti idrici 30.000,00
a.4 IA03 - impianti elettrici 30.000,00
a.5 E09 - oneri di sicurezza 100.000,00

Totale 2.000.000,00

B Somme a disposizione
b.1 Imprevisti (Iva 10%) 109.424,72
b.2 Allacciamenti (Iva 22%) 2.000,00
b.3 Spese per traslochi e lavori impiantistici propedeutici (Iva 22%) 25.000,00
b.4 Rilievi, indagini e prove laboratorio (Iva 22%) 10.000,00
b.5 Indagini geognostiche - sismiche integrative (Iva 22%) 10.000,00
b.6 Spese tecniche progetto esecutivo strutture + edile (Oneri 4% + Iva 22%) 31.565,38
b.7 Spese tecniche progetto esecutivo impianti (Oneri 4% + Iva 22%) 4.500,00
b.8 Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza (Oneri 4% + Iva 22%) 6.973,05
b.9 Spese per accertamenti di laboratorio 20.000,00
b.11 Incentivo 40.000,00
b.12 Spese contributo ANAC 600,00
b.13 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa) 5.000,00

Totale 265.063,15

C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) 200.000,00
c.2 Iva su imprevisti (10%) 10.942,47
c.3 Iva su allacciamenti ed indagini (22%) 14.300,00
c.4 Iva ed oneri su spese tecniche definitivo-esecutivo (4% + 22%) 9.694,37
c.4 Iva ed oneri su spese tecniche definitivo-esecutivo (5% + 22%) 1.959,43

Totale 234.936,85
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D TOTALE 2.500.000,00

Considerato  che  l’importo  complessivo  del  secondo  stralcio  è  finanziato  dalla  Regione 
Emilia-Romagna a  valere  sui  fondi  DM 615/2018  del  12/09/2018  del  Piano Triennale  Edilizia 
Scolastica  2018/2020  (Mutui  BEI)-  Piano  annuale  2018  -  Capitolo  n.  563  “ITC  Barozzi 
manutenzione straordinaria” del Bilancio 2020.

Il  responsabile  del procedimento e’  l’ing.  Alessandro Manni Direttore   dell’Area Lavori 
Pubblici.

Si  informa che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area. Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di dare atto delle motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano come parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  richiamare  l’approvazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  Economica  giusta 
Determinazione n. 310 del 04/12/2018;

3) di dare atto che il quadro economico complessivo dell’intervento risulta pari ad Euro 
10.400.000,00 di cui Euro 8.450.000,00 per lavori (oneri della sicurezza compresi);

4) di  dare atto che l’intervento risulta  suddivisibile  in  quattro stralci  attuativi  così come 
segue:

- Primo stralcio di importo pari ad Euro 2.645.078,92 (in corso di esecuzione) 
- Secondo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00 (di cui alla Determina n. 310 del  
04/12/2018)
- Terzo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00
- Quarto stralcio di importo pari ad Euro 2.754.921,08

5) di dare atto che l’importo complessivo del secondo stralcio è finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna  a  valere  sui  fondi  DM  615/2018  del  12/09/2018  del  Piano  Triennale 
Edilizia  Scolastica 2018/2020 (Mutui BEI)- Piano annuale 2018 -  Capitolo  n. 563 “ITC 
Barozzi manutenzione straordinaria” del Bilancio 2020;

6) di dare atto che sul 2’ stralcio sono già state impegnate le seguenti somme:
- € 40.050,15 a favore di  “Ing. Fabio Lugli con sede in via  De' Fogliani 19 - 41124 
Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W -  P.IVA IT02558750366"
- € 8.932,48 a favore di “Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. con sede in via Pescia 315- 41126 
Modena - C.F. e  P.IVA IT01620640365"
- € 5.709,60 a favore di “ING. GOLDONI MARCO con sede in viale Buon Pastore 361/1 - 
41125 Modena - C.F. GLDMRC73A04F257N - P.IVA 02960740369";

7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.
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Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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