
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   433 del 26/03/2021

OGGETTO: I.I.S.  "A.  VENTURI"  DI  MODENA,  SEDE  DI  VIA  BELLE  ARTI. 
INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  E  RECUPERO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL'ESEDRA. APPROVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE (PER 
€ 212.452,09), E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CIG 86759769E1 - CUP G94H16000150004..

CUP G94H16000150004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che con determinazione n. 282 del 07/12/2017 si approvava il progetto esecutivo 
in  oggetto,  in linea tecnica  dei soli  elaborati,  al  fine dell'ottenimento dei  pareri  di  competenza, 
acquisito agli atti con prot. n.46853/6.6.2 f. 703, per un importo complessivo di € 680.000,00. 

Dato atto che l'intervento è finanziato per € 300.000,00 dallo Stato nei modi previsti dal 
D.M. 91/2011, come da lettera di approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con 
prot. 93137 del 22/10/2015, e per  € 300.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena. 

Dato  atto  inoltre  che,  tramite  accordi  intervenuti  con  la  Regione  Emilia-Romagna,  si  è 
concordato di incrementare il quadro economico di ulteriori circa € 80.000,00 al fine di intervenire 
per la riparazione dei danni, come da lettera della Regione Emilia Romagna ns. prot. n. 38959 del 
12/10/2017.

Considerato  che  sono  stati  acquisiti  il  parere  favorevole  del  Ministero  dei  beni  e  delle 
attività culturali e del turismo con prot n. 6661 del 20/02/2018, nonché l'attestazione di congruità 
della  spesa  per  €  80.301,57  da  parte  del  Commissario  Delegato  per  la  Ricostruzione  Agenzia 
Regionale per la ricostruzione sisma 2012 con prot n.27513 del 20/07/2018. 

Il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati in data maggio 2018 per l' importo 
complessivo  di  €  695.301,57,  è  stato  assunto  agli  atti  con  prot  .n.  46853/06.06.02  F. 703  del 
06/12/2018,  parzialmente,  in quanto parte  degli  elaborati  utili  per  il  rilascio  dell’autorizzazione 
sismica erano già stati approvati con determinazione n. 282 del 07/12/2017, mentre il Capitolato 
speciale d’appalto, a seguito di aggiornamenti normativi, è stato assunto agli atti con prot. n. 6995 
del 04/03/2021. 

Considerato pertanto che, con Determinazione n. 411 del 23/12/2019 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro  695.301,57  e  contestualmente  è  stata 
approvata la modalità di scelta del contraente mediante la procedura negoziata di cui all' art. 36 
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del sopra citato, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 
2 e 8 dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo; di procedere all' individuazione degli operatori 
economici  da  invitare  mediante  sorteggio  di  almeno  15  operatori  economici  dall'Elenco  degli 
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operatori  economici citato in premessa secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica 
SOA adeguata che saranno fornite nella successiva lettera del R.u.p. di richiesta di sorteggio;

Considerato che nella suddetta determina n. 411/2019 si specificava che “ai sensi dell’art.  
106 comma 1 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, l’amministrazione si riserva l’opzione di  
realizzare i lavori identificati in maniera chiara, precisa ed inequivocabile negli elaborati assunti  
agli atti con prot. n. 40191 del 17/12/2019, e costituiti da elaborato EC-C 01 Computo Metrico  
Estimativo Volta, elaborato EC-C 02 Elenco prezzi Volta, ed elaborato EC-S 01 Rilievo del danno e  
consolidamento strutturale dell’impalcato di sbarco di una scala, per l’importo di netti € 32.452,09  
di cui € 7´960,66 per oneri relativi alla sicurezza, oltre iva € 3.245,21, per complessivi € 35.697,30  
a  reperimento  delle  necessarie  risorse  finanziarie  con  successivo  atto  dirigenziale”  di  seguito 
denominata “Opzione 1”

Dato atto che l’intervento in oggetto risponde  in minima parte alle esigenze di restauro e 
recupero  conservativo  dell’immobile,  soggetto  tra  l’altro  alla  tutela  della  competente 
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici ex art. 21 D.Lgs. 42/2004; e 
che  pertanto  è  stato  ritenuto  necessario  ed  opportuno  individuare  ulteriori  lavori  da  affidare 
all’appaltatore tramite l’esercizio della modifica contrattuale prevista  dell’art. 106 comma 1 lettera 
a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (cosiddetta “opzione”); dando atto che l’effettivo reperimento delle 
necessarie risorse finanziarie verrà stabilito con successivo atto dirigenziale - di seguito denominata 
“Opzione 2”

Visto  il  Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  relativo  alla  “Opzione  2” 
redatto dall’Arch. Paola Vincenzi Istruttore Tecnico Direttivo presso l’Area Lavori Pubblici della 
Provincia  di  Modena,  ed  assunto  agli  atti  con prot.  n.  7299 del  08/03/2021  ,   costituito  dagli 
elaborati:  ED-01  Relazione  Illustrativa  -  Documentazione  fotografica  e  stima  dei  costi;  ED-02 
Individuazione aree di intervento; EA_5_Opere escluse; per l’importo di netti € 175.000,00 di cui 
15.000,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per € 17.500,00 per complessivi € 192.500,00

Dato inoltre atto che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
virus Sars-CoV-2, è opportuno prevedere ulteriori oneri di sicurezza, specifici (per l’importo di netti 
€ 5.000,00 oltre iva 10% pari ad € 500,00 e cioè per complessivi € 5.500,00), tramite l’esercizio  
della modifica contrattuale prevista  dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 
(cosiddetta “opzione”); dando atto che l’effettivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie 
verrà stabilito con successivo atto dirigenziale - di seguito denominata “Opzione 3” 

Il quadro economico dell’opera risulta essere modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO QUOTA R.E.R. QUOTA PRO-
VINCIA

QUOTA MINI-
STERO

OPZIONI

A) LAVORI: INTERVENTI MIGLIORAMENTO 
SISMICO

a.1) INTERVENTO SULLA COPERTURA – OG2 € 307.052,53 € 65.743,13 € 120.654,70 € 120.654,70
a.2) INTERVENTO SULLA FACCIATA – OG2 € 28.956,90 € 14.478,45 € 14.478,45
a.3) 48533 € 11.044,74 € 5.522,37 € 5.522,37

SOMMANO (a.1+a.2+a.3) € 347.054,17 € 65.743,13 € 140.655,52 € 140.655,52
B) LAVORI: RISANAMENTO ESEDRA

b.1) INTERVENTO ESEDRA – OS2A € 103.917,26 € 51.958,63 € 51.958,63
SOMMANO (b.1) € 103.917,26 € 51.958,63 € 51.958,63

IMPORTO OPERE A BASE DI ASTA (A+B) € 450.971,43 € 65.743,13 € 192.614,15 € 192.614,15
C) ONERI PER LA SICUREZZA

c.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU A) € 109.555,50 € 54.777,75 € 54.777,75
c.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU B) € 6.584,40 € 3.292,20 € 3.292,20

SOMMANO (c.1+c.2) € 116.139,90 € 58.069,95 € 58.069,95
IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI 

(A+B+C)
€ 567.111,33 € 65.743,13 € 250.684,10 € 250.684,10
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D) OPZIONI CONTRATTUALE
d.1) INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VOLTA 

– OG2
€ 24.491,43 € 24.491,43

d.2) INTERVENTO INTONACI E TINTEGGI DI 
FACCIATA – OG2

€ 130.000,00 € 130.000,00

d.2) INTERVENTO CORNICI E STUCCHI DI FAC-
CIATA – OS2A

€ 30.000,00 € 30.000,00

SOMMANO (d.1+d.2) € 184.491,43 € 184.491,43
d.3) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.1) € 7.960,66 € 7.960,66
d.4) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.2) CAT. 

OG2
€ 10.000,00 € 10.000,00

d.4) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.2) CAT. 
OS2A

€ 5.000,00 € 5.000,00

d.5) ONERI PER LA SICUREZZA COVID € 5.000,00 € 5.000,00
SOMMANO (d.3+d.4+d.5) € 27.960,66 € 27.960,66

IMPORTO OPZIONE INCLUSO ONERI SI-
CUREZZA

€ 212.452,09 € 212.452,09

E) SOMME A DISPOSIZIONE SPESE DI PRO-
GETTAZIONE ED INDAGINI:
- MIGLIORAMENTO SISMICO ( AD 84 DEL 
05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304

€ 19.591,86 € 19.591,86

- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 
05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304

€ 12.434,24 € 12.434,24

- RILIEVO LASER SCAN ( AD 86 DEL 
05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) 
cap 4304

€ 4.392,00 € 4.392,00

- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRA-
ZIONE € 4.567,68

€ 4.567,68 € 4.567,68

- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE 
€ 1.522,56

€ 1.522,56 € 1.522,56

- INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA (IVA+ONERI COMPR.)

€ 9.000,00 € 9.000,00

- SONDAGGI PER STRATIGRAFIA INTONA-
CI E TINTEGGI

€ 9.000,00 € 9.000,00

F) AUTORIZZAZIONE SISMICA € 360,00 € 360,00
G) INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE IN-

TERNA
€ 12.473,01 € 2.250,00 € 2.250,00 € 7.973,01

H) SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI € 375,00 € 187,50 € 187,50
I) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 24.065,46 € 7.984,13 € 31,89 € 15.719,75 € 329,69
L) IVA SUI LAVORI (10%) € 77.956,34 € 6.574,31 € 25.068,41 € 25.068,41 € 21.245,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 175.738,15 € 14.558,44 € 64.315,90 € 49.315,90 € 47.547,91

TOTALE € 955.301,57 € 80.301,57 € 315.000,00 € 300.000,00 € 260.000,00

Dato atto che è stato redatto il verbale di Attestazione dello stato dei luoghi da parte del 
Direttore dei lavori (verbale prot. n. 6992 del 04/03/2021); 

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre 
individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

Visto il DL 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(cd Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
che ha apportato deroghe al D,lgs. 50/2016;

Si dà atto che le condizioni di svolgimento della gara non vengono modificate a seguito 
delle  opzioni  così  come  sopra  descritte,  e  pertanto  si  individua  ,  quale  modalità  di  scelta  del 
contraente, e la procedura negoziata di cui all' art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 con 
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le deroghe previste dal DL  76/2020, convertito con modificazioni in L 120/2020, con il criterio del 
minor prezzo di cui all'art. 95 e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 
dell'art.  97 del  medesimo decreto  legislativo  come derogato  dal  DL 76/2020 sopra  richiamato, 
procedendo pertanto all' individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di 
almeno  10  operatori  economici dall'Elenco  degli  operatori  economici  secondo  le  indicazioni 
relative alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite nella successiva lettera del 
R.u.p. di richiesta di sorteggio;

Visto l’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 sopra citato, si ritiene di non richiedere la garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Vista  la  Delibera  dell’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.AC.)  n.  1197  del  18 
dicembre 2019, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che 
ha previsto l’obbligo contributivo per soggetti pubblici e privati,  ogni qualvolta si provvede alla 
realizzazione  di  un’opera  pubblica  mediante  selezione  del  contraente,  si  da  atto  che  occorrerà 
impegnare il contributo gara a carico della Stazione Appaltante pari ad € 375,00 già previsto nelle 
somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

Dato atto che la presente Determinazione non modifica gli impegni di spesa assunti con 
precedente  Determinazione  a  contrarre   n.  411 del  23/12/2019 in  quanto   il reperimento  delle 
necessarie risorse finanziarie per l’attivazione delle “Opzioni” verrà stabilito con successivo atto 
dirigenziale;

Dato atto che con Determinazione n. 411 del 23/12/2019 sono state indicate ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016  le figure componenti l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto che si 
modificano così come segue:

-  Arch. Paola Vincenzi Direttore dei Lavori,

- Geom. Alessandro Ricci Direttore operativo contabilità
- Geom. Linda Guerrini Ispettore di Cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n.81/2008, il coordinatore per la progettazione è 
stato individuato nella persona dell'Ing. Paola Rossi e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
verrà nominato prima dell’inizio dei lavori; 

Dato atto che, a modifica di quanto stabilito con Determinazione n° 96 del 10/05/2018 di 
incarico  per  il  Collaudo  Statico  in  corso  d'opera  all'ing.  Annalisa  Vita,  viene  indicato  quale 
Collaudatore statico in corso d’opera e tecnico-amministrativo l’Ing. Daniele Gaudio, Funzionario 
Tecnico presso il Servizio Lavori Speciali dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena, abilitato da 
oltre dieci anni all'esercizio della professione di ingegnere.

Il  responsabile  del  procedimento  è  l’Ing.  Alessandro  Manni Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena 

Dato atto che con nota prot. n. 5571 del 22/02/2021  l’Ing. Alessandro Manni ha delegato il 
procedimento  in  parola  al  Dirigente  del  Servizio  Pianificazione  Urbanistica,  Territoriale  e 
Cartografica Ing. Annalisa Vita.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento  Generale  Protezione  Dati)  ed  ex.  D.  Lgs.  10  Agosto  2018  n.  101  sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell'Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente: 
www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1. di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di 
di € 695.301,57  è stato approvato con determinazione n. 411 del 23/12/2019;

2. di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto a seguito di aggiornamento normativo è assunto 
agli atti con prot. n. 6995 del 04/03/2021  e  all’originale dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

3. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1  lettera  a)  del  D.lgs  18 aprile  2016 n.  50, 
l’amministrazione si riserva l’opzione di realizzare le seguenti attività:
Opzione  1  -    Lavori  di  consolidamento  della  volta  di  ingresso  al  cortile  delle  statue  – 
categoria OG2 - per l’importo di netti € 32.452,09 di cui € 7´960,66 per oneri relativi alla 
sicurezza, oltre iva € 3.245,21, per complessivi € 35.697,30;

Opzione 2 - Lavori di restauro e recupero conservativo degli intonaci e tinteggi e modanature 
di  facciata  per  l’importo  di  netti  €  175.000,00  di  cui  €  15.000,00  per  oneri  relativi  alla 
sicurezza, oltre iva € 17.500,00 per complessivi € 192.500,00 (categoria OG2 per l’importo di 
netti  € 140.000 di cui € 105.000,00 per oneri relativi  alla sicurezza – categoria OS2A per 
l’importo di netti € 35.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza);
Opzione  3  –  Oneri  di  sicurezza  specifici  per  le  misure  preventive  e  protettive  relative 
all’emergenza  sanitaria  dovuta  alla  diffusione  del  virus   Sars-CoV-2,  categoria  OG2  per 
l’importo netto di € 5.000,00 oltre iva € 500,00 totali € 5.500,00;

4. di  dare atto  che il  finanziamento  verra’ effettuato  ad approvazione  dei  lavori  stabiliti  nelle 
suddette opzioni con atti successivi;

5. dare  atto  che  è  stato  redatto  il  verbale  di  Attestazione  dello  stato  dei  luoghi  da  parte  del 
Direttore dei lavori (verbale prot. n. 6992 del 04/03/2021); 

6. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’ art. 36 comma 
2  del  D.lgs.  50/2016,  come  derogato  dall’  art.  1  comma  2  lettera  b)  del  D.L.  76/2020, 
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  120/2020,  con  invito  di  almeno  dieci  operatori 
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più 
basso con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
come previsto dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3 .

7. di  procedere  all'  individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  mediante  sorteggio 
dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa secondo le indicazioni relative alla 
categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite nella lettera del R.u.p. di richiesta di 
selezione;

8. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 86759769E1 e il cod. CUP è il n. 
G94H16000150004;

9. di dare atto che con determinazione n. 411/2019 veniva prenotata la spesa di euro 695.301,57 
finanziata per:

• per  €  300.000,00  dallo  Stato  nei  modi  previsti  dal  D.M.  91/2011  come  da  lettera  di 
approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015

• per  €  80.301,57  con  fondi  regionali  come  da  nota   prot  n.27513  del  20/07/2018  del 
Commissario  Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 
2012 

• per  € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena, 

10. di  dare  atto  che  con  il  medesimo  atto  si  provvedeva  ad  accertare  le  entrate  dagli  enti 
finanziatori (Stato e Regione) al capitolo 2340 e 2295;
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11. di dare atto che  la somma di € 375,00 quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 
1 comma 65 e 67 della L. 266/09 e’ stata impegnata con la suddetta determina ed e’ disponibile 
al   capitolo n. 2697 prenot.  829/21 sub imp 137/21 “ Istituto D'arte Venturi  di  Modena – 
manutenzione straordinaria “ del PEG 2021 (quota Miur), 

12. di  provvedere  al  pagamento  della  suddetta  somma  per  la  presente  selezione  -  NUMERO 
GARA 8087888 attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al 
seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it 

13. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02F703 (rif. Arch. 286);

14. di dare atto che la presente Determinazione non modifica gli impegni di spesa assunti con 
precedente Determinazione a contrarre  n. 411 del 23/12/2019;

15. di dare atto che l’ipotesi di cronoprogramma e’ la seguente:

Anni precedenti €  42.868,34 

2021 € 652.058,23

2022

2023

Totale € 695.301,57

16. di dare atto che  i progettisti risultano essere come indicato nelle premesse l’Ing. Paola Rossi e 
l’Arch.  Vincenzo  Vandelli;  dando  atto  che  l’Ing.  Paola  Rossi  è  progettista  degli  elaborati 
“Opzione  1”  e   l’Arch.  Paola  Vincenzi  è  progettista  degli  elaborati  “Opzione  2”  e  della 
”Opzione 3”

17. di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in 
oggetto risulta così composto: Arch. Paola Vincenzi Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro 
Ricci  Direttore  operativo  contabilità  e  Geom.  Linda  Guerrini  Ispettore  di  Cantiere;  il 
Coordinatore  per  la  sicurezza  sul  cantiere  verrà  nominato  prima  dell’inizio  dei  lavori; 
Collaudatore  statico  in  corso  d’opera  e  tecnico-amministrativo  è  l’Ing.  Daniele  Gaudio, 
Funzionario Tecnico presso il  Servizio Lavori Speciali  dell'Area LL.PP. della  Provincia  di 
Modena, abilitato da oltre dieci anni all'esercizio della professione di ingegnere;

18. di  confermare  che il  tempo contrattuale  previsto nel  capitolato  speciale  d'appalto è  pari  a 
giorni 150 (centocinquanta); 

19. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone 
la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente; 

20. di trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  di  contabilità  straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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