
Ministero della Transizione Ecolo-
gica

Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria

ATTO INTEGRATIVO

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA

“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE A USO CICLO-PEDONALE DEL
TRACCIATO FERROVIARIO DISMESSO BOLOGNA – VERONA”

Tra

La Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero della Transizione
Ecologica, con  sede  in  Roma,  Via  Cristoforo  Colombo  n.  44  (Codice  Fiscale  n.
97047140583),  legalmente  rappresentata  dal  Direttore  Generale  Dott.ssa  Giusy
Lombardi;

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 30, (Codice Fiscale n.
80062590379),  legalmente  rappresentata  dall’Assessore  alla  mobilita0  e  trasporti,
infrastrutture, turismo, commercio Dott. Andrea Corsini;

La  Città Metropolitana di Bologna,  con sede in  Bologna,  Via Zamboni  n.  13,  (Codice
Fiscale  n.  03428581205),  legalmente  rappresentata  dal  Sindaco  metropolitano  Dott.
Matteo Lepore;
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La  Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Liberta0  n. 34, (Codice
Fiscale n. 01375710363), legalmente rappresentata dal Presidente Gian Domenico Tomei;
di seguito denominati collettivamente “Parti”

PREMESSO CHE
 la Legge 8 luglio 1986 n. 349 e s.m.i. ha istituito il Ministero dell’Ambiente;
 il  Decreto-legge  1  marzo  2021,  n.  22,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile
2021,  n.  55,  ha modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;

 con il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n. 228 del 23 settembre 2021, e0  stato approvato il “Regolamento di organizzazione del
Ministero della Transizione ecologica”;

 il DPCM del 15 gennaio 2020 ha conferito l’incarico di funzioni dirigenziali di livello
generale della Dott.ssa Giusy Lombardi, Direttore Generale della Direzione Generale
per il Clima, l’Energia e l’Aria – DG ClEA;

 il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2021 n. 37 ha approvato la Direttiva Generale
recante indirizzi generali sull’attivita0  amministrativa e sulla gestione del Ministero per
l’anno 2021;

 il  Decreto  Legge  1  marzo  2021,  n.  22,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha modificato, tra l’altro, la denominazione
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della
Transizione Ecologica;

 in  data  22  settembre  2016  le  Parti  hanno  sottoscritto  un  Accordo  di  Programma
recante  “Recupero  e  riqualificazione  a  uso  ciclo-pedonale  del  tracciato  ferroviario
dismesso Bologna – Verona”, registrato presso la Corte dei Conti in data 5 ottobre 2016
Reg. 1-3368;

 con successivo Atto integrativo sottoscritto tra le Parti  firmatarie e registrato dalla
Corte dei Conti  il  17 ottobre 2018 con n.  1-2723,  e0  stata prevista una proroga del
termine  di  ultimazione  delle  attivita0  al  30  giugno  2020,  con  conseguente
riformulazione dell’articolo 6, comma 2 del predetto Accordo;

 con ulteriore Atto integrativo sottoscritto tra le Parti firmatarie e registrato dalla Corte
dei Conti  il  7 luglio 2020 con n.  3092, e0  stata prevista una proroga del termine di
ultimazione  delle  attivita0  al  31  marzo  2021,  con  conseguente  riformulazione
dell’articolo 6, comma 2 del predetto Accordo;

 da ultimo, con ulteriore Atto integrativo sottoscritto tra le Parti firmatarie e registrato
dalla Corte dei Conti il  23 marzo 2021 con n. 864, e0  stata prevista una proroga del
termine  di  ultimazione  delle  attivita0  al  31  dicembre  2021,  con  conseguente
riformulazione dell’articolo 6, comma 2 del predetto Accordo;

 con nota del 25 ottobre 2021, acquisita in entrata dalla DG ClEA con prot. 115534 di
pari  data,  la  Regione  Emilia  Romagna,  in  accordo  con  le  altre  Amministrazioni
firmatarie,  ha  richiesto  lo  spostamento  del  termine  per  l’ultimazione  delle  attivita0
previste dall’Accordo al 31 dicembre 2022;

 con la sopra richiamata nota le parti firmatarie, fermo restando che le opere relative
alla realizzazione del percorso ciclo pedonale si sono concluse e l'apertura al traffico e0
avvenuta ad aprile 2021, hanno richiesto un’ulteriore proroga del termine previsto per
l’ultimazione delle attivita0  per il collaudo dell'opera e il completamento delle attivita0
di qualificazione del tracciato, oltre che miglioramento della funzionalita0 ;

 le  Parti,  conseguentemente,  devono  procedere  alla  sottoscrizione  di  un  Atto
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integrativo all’Accordo di Programma, da sottoporre anch’esso agli organi di controllo,
col quale, nel formalizzare la proroga delle attivita0 , si apporta una modifica al termine
previsto per la realizzazione delle stesse;

 la  Regione Emilia-Romagna,  con propria  Deliberazione di  Giunta  n.  xxxxxx  del  xxx
xxxxxx  2021,  ha approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di Programma
concernente  la  proroga  del  termine  per  l’ultimazione  delle  attivita0  al  31 dicembre
2021;

 la  Citta0  Metropolitana  di  Bologna,  con proprio  Atto  del  Consiglio  Metropolitano  n.
xxxxxx del xxx xxxxxx 2021, ha approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di
Programma concernente la proroga del termine per l’ultimazione delle attivita0  al 31
dicembre 2021;

 la Provincia di Modena,  con Atto del Presidente  n.  xxxxxx  del  xxx xxxxxx  2021,  ha
approvato  lo  schema  di  Atto  Integrativo  all’Accordo  di  Programma  concernente  la
proroga del termine per l’ultimazione delle attivita0  al 3  1 Dicembre 2022.  
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TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il  comma  2  dell’articolo  6  dell’Accordo  di  Programma  sottoscritto  il  22  settembre
2016,  così0  come  modificato  da  ultimo  dall’Atto  integrativo  sottoscritto  tra  le  Parti
firmatarie e registrato dalla Corte dei Conti il 23 marzo 2021 con n. 864, si intende
modificato come di seguito riportato:

Le attività saranno ultimate entro il 31 dicembre 2022. Tale termine, tuttavia, può essere
prorogato  previo  accordo  tra  le  Parti  e  a  seguito  della  presentazione  di  adeguata
documentazione giustificativa, senza che ciò possa determinare oneri aggiuntivi.

2. Il  presente  provvedimento  e0  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  per  il  seguito  di
competenza.

Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del
Ministero della Transizione Ecologica

_______________________________________________

Regione Emilia Romagna

_______________________________________________

Città Metropolitana di Bologna

_______________________________________________

Provincia di Modena

_______________________________________________

Atto integrativo all’Accordo di Programma
per il recupero e la riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna – Verona


	Ministero della Transizione Ecologica

