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Determinazione numero   292 del 01/03/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PALAZZINE C E G (PALESTRA) 
DEL  PLESSO  SCOLASTICO  "ITI  IPSIA  CORNI"  SITO  IN  MODENA.  D.M  43/2020 
PUBBLICATO SU G.U. 236 DEL 23/09/2020.  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO.  APPROVAZIONE  RICHIESTA  DI  PROROGA  TEMPI 
CONTRATTUALI. CUP G96B20000540001 . 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Mediante atto dirigenziale n. 1472 del 07/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’opera i cui documenti progettuali sono stati acquisiti agli atti con prot. n. 27189 del 02/09/2021.

Con lo stesso atto,  la Provincia  di Modena ha aggiudicato i  lavori  all’impresa EFFE-GI 
IMPIANTI  Srl  con  sede  in  Via  della  Repubblica  2030  ABC  -  40038  Vergato  (BO)  C.F. 
03862620378 P.IVA IT00670261205 che ha dichiarato di eseguirli  con un ribasso del 5,75 % e 
quindi per un importo contrattuale di € 127.076,85 (di cui € 124.102,43 per lavori ed € 2.974,42 per 
oneri della sicurezza) oltre a € 27.956,91 per IVA, al 22%, per un totale di € 155.033,76.

La direzione dei lavori è stata affidata al per. Ind. Stefano Nappa, dipendente di ruolo della 
Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 29/11/2021 attraverso processo verbale di consegna 
sottoscritto in pari data.

L’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto fissa il tempo contrattuale per il completamento 
dell’opera in 45 giorni naturali e consecutivi, indicando quale data di scadenza il giorno 13/01/2022, 
come indicato nel verbale di consegna lavori.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 35 giorni, a seguito del rallentamento di alcune 
lavorazioni causate per l’isolamento di alcuni lavoratori del cantiere ed al ritardo della consegna del 
materiale  termoidraulico,  pertanto  il  nuovo  il  termine  di  consegna  è  stato  fissato  il  giorno 
17/02/2022. 

Al contempo non è giunta alla stazione appaltante alcuna richiesta di risoluzione o indennità 
alcuna da parte dell’esecutore. 

In  data  10/02/2022,  l’impresa  appaltatrice  dei  lavori  EFFE-GI  IMPIANTI  P.IVA 
IT00670261205 tramite il direttore tecnico di cantiere Sig. Domenico Aprigliano ha inviato mezzo 
PEC con  prot. n. 4318 del 10/02/2022, richiesta di proroga dei tempi contrattuali per complessivi 
15  giorni  naturali  e  consecutivi,   legate  unicamente  al  ritardo  della  consegna  della  centrale 
antincendio da parte del fornitore che, assieme al serbatoio interrato già consegnato e presente in 
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cantiere, completa il nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI EN 
12845:2020.

Ai sensi dell'art.107 c.5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i, il Direttore dei lavori Per. Ind. Stefano 
Nappa ha trasmesso al  Responsabile  Unico del  Procedimento  ing.  Annalisa  Vita  tramite  lettera 
interna assunta agli atti dell’ente con prot. n. 4822 del 15/02/2022, con la quale esprimeva le proprie 
considerazioni alle argomentazioni prodotte dall’appaltatore, e ritenendo la richiesta di proroga di 
15  giorni  congrua,  in  quanto  le  lavorazioni  derivate  e  connesse  alla  fornitura  della  centrale 
antincendio erano già stimate, come da crono-programma, in 15 giorni lavorativi.

E’  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dr.ssa  Patrizia  Gambarini  in  data 
25/02/2022, il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di concedere, per le motivazioni sopraccitate, una proroga dei tempi contrattuali di 15 giorni 
naturali e consecutivi per l’ultimazione del lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 107 c. 5 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

2. di dare atto che il nuovo termine contrattuale è pertanto fissato per il giorno 04/03/2022;

3. di dare atto che e’ stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dr.ssa Patrizia Gambarini 
in data 25/02/2022, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto. 

4. di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F925 (rif. Arch. 451); 

5. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza; 

6. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente,  Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.. 

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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