
IL PRESIDENTE

Atto numero    208 del 14/12/2022

OGGETTO:  ISTITUTO  SPALLANZANI  SEDE  DI  CASTELFRANCO  EMILIA  (MO). 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  A  RETE  E  DEMOLIZIONE  E 
RICOSTRUZIONE PALAZZINA C. (CUP G17B17000120002). FINANZIAMENTO PNRR - 
NEXT GENERATION EU (M1C4-I3.3 E COFINANZIAMENTO "FONDO SVILUPPO E 
COESIONE".  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO,  CON  PREVISIONE 
OPZIONE CONTRATTUALE.

Con la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  382  del  11/03/2019  è  stato  approvato  il  piano 
regionale  di  edilizia  scolastica  avente  ad  oggetto  le  istituzioni  scolastiche  di  2°  grado  e 
l’assegnazione delle relative risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020.

La  citata  delibera  fra  gli  interventi  da  finanziare  ha  incluso  l’intervento  “Ricostruzione 
palazzina C” dell’IIS Spallanzani – sede di Castelfranco Emilia per un importo lavori pari a euro 
1.100.000,00, la cui scadenza per l’aggiudicazione è prevista al 31/12/2022.

Con Atto del Presidente della Provincia n. 99 del 21/06/2019 veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnico ed economico, relativo ai lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016, di “Demolizione e ricostruzione Palazzina C”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 16/10/2019, il Direttore dell’Area Tecnica Ing. 
Alessandro Manni ha affidato il servizio di “progettazione esecutiva delle strutture, antincendio, 
impianti  elettrici,  nonché  redazione  della  relazione  sul  clima  acustico”  riguardante  i  lavori  di 
“demolizione e ricostruzione edificio della palazzina C” al RTP Ing. Antonio Perretti (mandatario) 
con Ing Roberto Odorici - Ing Fabio Ferrini - Ing Irene Pellittieri (mandanti).

Nel corso della progettazione esecutiva si è rilevato che la rete dei sotto-servizi esistente 
risulta del tutto inadeguata a coprire le esigenze impiantistiche del nuovo fabbricato, nonché risulta 
non conforme alla normativa impiantistica vigente e quindi è diventato prioritario procedere anche 
alla manutenzione straordinaria degli impianti a rete.

Pertanto  l’intervento  è  stato  riformulato  in  “ISTITUTO  SPALLANZANI  - 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  A  RETE  E  DEMOLIZIONE  E 
RICOSTRUZIONE PALAZZINA C” per un importo pari a € 2.066.587,00;

Con  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  8  gennaio  2021,  n.  13,  si  è  proceduto 
all’approvazione  dei  piani  degli  interventi  per la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento 
energetico  degli  edifici  scolastici  di  competenza  di  province,  città  metropolitane  ed  enti  di 
decentramento regionale, per l’importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei 
termini  di  aggiudicazione,  nonché delle  modalità  di  rendicontazione e di monitoraggio,  ai  sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E’  stato  approvato  il  Piano  Nazionale  per  la  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  di  cui  al 
Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021, all’interno 
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del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al 
citato decreto autorizzativo (DM n. 13/2021).

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 116 del 18/05/2022 ha approvato la rimodulazione 
dei piani degli interventi di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, 
per  la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di 
competenza  di  province,  città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale,  ai  sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il citato Decreto n.116 del 18/05/2022 all’art. 1 comma 4 richiama che i suddetti interventi 
sono inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 7/03/2022 è stato definito il 31.12.2022 
come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
finanziati  con risorse nazionali  e rientranti  tra i  c.d.  “progetti  in essere” del Piano nazionale di 
ripresa e  resilienza  e fra  questi  interventi  rientrano anche quelli  di  cui  al  Decreto  del  Ministro 
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 308 
del 28/11/2022 tale scadenza è stata prorogata al 15 settembre 2023.

Tra gli  interventi  oggetto di finanziamento di cui  al  DM13/2021 e al  DM 116/2022,  è 
presente  l’intervento  “SPALLANZANI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A 
RETE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA C” CUP G17B17000120002 e lo 
stesso si configura come “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza” per un importo pari a € 
2.066.587,00 di cui contributo ex D.M. 18/05/2022, n.116 pari a € 966.587,00 e cofinanziamento 
FSC pari a € 1.100.000,00 di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 382 del 
11/03/2019 la cui scadenza per l’aggiudicazione rimane al 31/12/2022.

Considerato che:
-  durante  l’aggiornamento  del  progetto  avvenuto  nel  corso  del  2022,  alla  luce  della 

congiuntura economica che ha comportato un aumento rilevante dei prezzi così come riscontrabile 
nell’aggiornamento  dei  prezzari  regionali,  è  stato  necessario  aggiornare  il  computo  metrico 
estimativo  del  progetto  utilizzando  il  Listino  della  Regione  Emilia  Romagna  “Aggiornamento 
infrannuale del prezzario 2022” in vigore dal 30/07/2022 

- come diretta conseguenza della revisione dei prezzi del progetto, si sono verificati degli 
extracosti molto elevati, e le risorse finanziate sono risultate insufficienti;

- con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, nel quale si 
dispone la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, è stato 
assegnato un incremento del 10% al contributo precedente, corrispondente a € 96.658,70 per cui 
l’importo complessivo del finanziamento è divenuto pari a € 2.163.245,70;

- tale provvedimento risulta comunque insufficiente a coprire il nuovo importo complessivo 
del progetto che, a seguito degli aggiornamenti progettuali, ammonta ad € 2.963.245,70; pertanto 
allo  stato  attuale  risultano  extracosti  per  un  importo  pari  ad   €  800.000,  attualmente  privi  di 
finanziamento.

Dato atto inoltre che:
- le opere da realizzare devono rispondere ai requisiti normativi e dimensionali dell’edilizia 

scolastica;
- non è possibile rinunciare alle medesime opere vista la necessità di assicurare agli studenti 

spazi adeguati e sicuri;
-  al  momento  attuale  non  è  possibile  per  la  Provincia  di  Modena  reperire  le  risorse 

necessarie per far fronte all’importo non finanziato;
- il mancato rispetto della scadenza dei termini dell’aggiudicazione al 31.12.2022 per gli 

interventi cofinanziati con risorse FSC comporta la perdita del finanziamento stesso.
Pertanto, in conseguenza di quanto sopra esposto, è stato necessario suddividere il progetto 

in due fasi, di cui la prima finanziata grazie ai canali di finanziamento PNRR ed FSC sopraccitati, 
mentre la seconda fase costituisce una “opzione contrattuale” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 
a) del D.lgs n. 50/2016 in attesa di risorse adeguate di importo pari a € 800.000,00.
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Visto il progetto esecutivo predisposto dal progettista generale ed architettonico Arch. Paola 
Vincenzi  e  ai  progettisti  Ing.  Antonio  Perretti  –  P.I.  Stefano Nappa -  Ing.  Fabio Ferrini  –  Ing. 
Roberto Odorici, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 41452 del 01/12/2022.

Visto  che  l’importo  complessivo  del  progetto  in  esame,  pari  a  €  2.963.245,70,  è  stato 
determinato secondo il sotto riportato quadro di spesa:

DM 13/2021 
(cap.4771)

FSC 
(cap.3290)

Totale 1°
fase

Totale 2°
fase

Totale

peso percentuale 0,4915 0,5085 1,0000

A Lavori

a.1 OG1 - strutture - opere edili 534.708,36 553.202,86 1.087.911,22 380.090,57 1.468.001,79

a.2 OG11 - impianti 195.247,82 202.001,05 397.248,87 128.124,85 525.373,72

a.3 OG1 - manutenzione straordinaria impianti a rete e re-
lativi ripristini - IVA 22%

65.824,40 68.101,13 133.925,53 49.380,27 183.305,80

Totale soggetto a ribasso d'asta 795.780,58 823.305,04 1.619.085,62 557.595,69 2.176.681,31

a.4 OG1 - oneri di sicurezza 26.993,20 27.926,84 54.920,04 28.304,35 83.224,39

Totale oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 26.993,20 27.926,84 54.920,04 28.304,35 83.224,39

Totale Lavori 822.773,78 851.231,88 1.674.005,66 585.900,04 2.259.905,70

B Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia (Iva 22%) 51.098,93 11.929,36 63.028,29 83.839,77 146.868,06

b.2 Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%) 16.455,48 17.024,63 33.480,11 11.718,00 45.198,11

b.3 Allacciamenti - ulteriori impegni 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00

b.4 Allacciamento - impegni contrattuali già assunti 0,00 551,40 551,40 0,00 551,40

b.5 Spese per indagini, prove, accertamenti per la proget-
tazione

0,00 7.903,25 7.903,25 0,00 7.903,25

b.6 Spese tecniche per progetto esecutivo (geologia, ar-
cheologia, strutture, imp. elettrici, acustica, antincen-
dio, integrazione progetto reti esterne)

9.390,30 39.940,55 49.330,85 0,00 49.330,85

b.7 Spese tecniche Direzione Lavori, CSE, Collaudo (One-
ri 4% + Iva 22%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.8 Spese tecniche SCIA - APE - Catasto (Oneri 4% + Iva 
22%)

5.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 35.000,00

b.9 Spese tecniche supporto al RUP (Iva esente) 0,00 16.720,00 16.720,00 0,00 16.720,00

b.10 Spese oneri (sismica-VVF) (no Iva) 400,00 524,00 924,00 0,00 924,00

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 
50/2016 (Iva 22%)

5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00

b.12 Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente) 16.455,48 17.024,64 33.480,12 11.718,00 45.198,11

b.13 Spese ANAC e pubblicità (Iva esente) 1.800,00 1.800,00 3.600,00 0,00 3.600,00
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Totale Somme a disposizione 127.600,18 133.417,83 261.018,02 125.275,77 386.293,79

C IVA

c.1 Iva su lavori (10%) 75.694,94 78.313,07 154.008,01 53.651,98 207.659,99

c.2 Iva su lavori di manutenzione straordinaria impianti a 
rete e relativi ripristini (22%)

14.481,37 14.982,25 29.463,62 10.863,66 40.327,28

c.3 Iva su lavori in economia (22%) 11.241,76 2.624,46 13.866,22 18.444,75 32.310,97

c.4 Iva su imprevisti (10%) 1.645,55 1.702,46 3.348,01 1.171,80 4.519,81

c.5 Iva su allacciamenti (22%) 4.840,00 121,31 4.961,31 0,00 4.961,31

c.6 Iva su indagini, prove, accertamenti per la progettazio-
ne (22%)

1.100,00 2.838,72 3.938,72 660,00 4.598,72

c.7 Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) 3.868,11 14.768,02 18.636,13 4.032,00 22.668,13

Totale IVA 112.871,73 115.350,29 228.222,02 88.824,19 317.046,21

D TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.063.245,70 1.100.000,00 2.163.245,70 800.000,00 2.963.245,70

La spesa dell’intervento, relativamente alla prima fase, è prevista nel Piano Triennale degli 
Investimenti annualità 2022/2024 ed è finanziata come segue:

• per € 1.100.000,00 a valere sul “Fondo sviluppo e coesione” di cui alla DGR n. 382 
del 11/03/2019 previsti al capitolo 3290 del PEG 2022 e 2023;

• per  €  1.063.245,70  a  valere  sui  “Piani  degli  interventi  per  la  manutenzione 
straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale” di cui al DM 116 del 18/05/2022 nell’ambito del 
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1 
(Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 
3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), previsti al capitolo 4771 
del PEG 2022 e 2023.

Nello specifico la prima fase di intervento è di un importo pari a € 2.163.245,70 di cui € 
1.619.085,62  per  lavori  soggetti  a  ribasso  d’asta,  €  54.920,04  per  oneri  della  sicurezza  non 
ribassabili ed € 489.240,04 per somme a disposizione e il relativo quadro economico;

Con successivo atto dirigenziale sarà approvata la modalità di scelta del contraente e verrà 
definito il crono-programma della spesa.

Il responsabile del procedimento è il l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno 
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione 
al presente atto.

Per quanto precede,

 IL  PRESIDENTE  DISPONE

1) di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa, relativo ai lavori in oggetto “ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE 'LAZZARO SPALLANZANI' SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA 
(MO).  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  A  RETE  E  DEMOLIZIONE  E 
RICOSTRUZIONE  PALAZZINA  'C'”,  dell’importo  complessivo  di  €  2.963.245,70  come  in 
premessa specificato;

2) di  procedere  all’espletamento  gara  d’appalto  per  l’opera  complessiva  di  importo  pari  ad  € 
2.963.245,70  suddivisa in due fasi, la cui prima finanziata con PNRR e FSC per un importo pari 
a € 2.163.245,70, mentre la seconda fase costituisce un’opzione contrattuale in attesa di ulteriori 
risorse,  di  importo  pari  a €  800.000,00, ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lettera  a) del  D.lgs. 
n.50/2016  al  fine  di  consentire  l’individuazione  da  subito  dell’operatore  economico  che 
completerà l’opera una volta reperite le necessarie risorse;

3) di  dare  atto  che  con  successivo  Atto  Dirigenziale  sarà  approvata  la  modalità  di  scelta  del 
contraente e verrà definito il crono-programma della spesa;

4) di  dare atto  che  il  completamento  dell’opera  sarà proposto per  accedere  ai  finanziamenti  di 
edilizia scolastica nazionale e regionale delle prossime programmazioni di edilizia scolastica, se 
consentito dalla normativa in materia;

5) di  stabilire  che,  qualora  non  intervenissero  ulteriori  fondi  nazionali  o  regionali  dedicati  al 
completamento dell’opera, le risorse necessarie saranno ricercate nel Bilancio dell’Ente;

6) di individuare la Direttrice dell’Area Tecnica, l’Ing. Annalisa Vita, quale responsabile unico del 
procedimento;

7) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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