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Determinazione numero    41 del 16/01/2023

OGGETTO: ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA -  REALIZZAZIONE 
SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI - CUP G98B20000350001 - 
CIG 899045562A - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

L’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificato 
dall’articolo 38-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito,  con modificazioni, 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro 
dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane.

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, del 1 ottobre 2020 n. 129 ha ripartito la somma complessiva pari a € 855.000.000,00 tra 
province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e alla Provincia di Modena è stato 
attribuito un contributo pari a € 10.135.417,00.

Il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  8  gennaio  2021  n.  13  ha 
proceduto  all’approvazione  dei  piani  degli  interventi  per  la  manutenzione 
straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di 
competenza  di  province,  città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento 
regionale, per l’importo complessivo di € 855.000.000,00 e di individuazione 
dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di 
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monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 
2019 n. 160.

E’ stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di 
cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del  12/02/2021,  all’interno  del  quale  sono  stati  inclusi,  quale  quota  di 
cofinanziamento  nazionale,  anche  gli  interventi  di  cui  al  citato  Decreto 
autorizzativo (D.M. n. 13/2021).

Il  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  116  del  18/05/2022  di 
rimodulazione dei piani  degli  interventi,  di  cui al  citato Decreto del Ministro 
dell’Istruzione del 8 gennaio 2021 n. 13, prevede la manutenzione straordinaria 
e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, 
città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Il citato Decreto n.116 del 18/05/2022 all’articolo 1 comma 4 richiama 
che  i  suddetti  interventi  sono  inseriti  nel  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza.

Con Decreto del  Ministero dell’Istruzione n.  51 del 07/03/2022 è stato 
definito il 31/12/2022 come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di 
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  finanziati  con  risorse  nazionali  e 
rientranti  tra  i  c.d.  “progetti  in  essere”  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza e fra questi interventi rientrano anche quelli  di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 8 gennaio 2021 n. 13.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:

a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;

b) quelli  necessari  a  seguito  di  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  già  espletate  sugli 
edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

c) quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio 
in ambienti sicuri.

A  seguito  di  verifiche  condotte  all’interno  degli  edifici  scolastici  di  proprietà  e/o 
competenza  della  Provincia  di  Modena  è  risultato  necessario  effettuare  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  di  fabbricati  scolastici  ed  in  particolare  presso 
l’Istituto Corni in Largo Moro a Modena – Realizzazione spogliatoi femminili e 
servizi igienici docenti – CUP G98B20000350001 – Classifica 06-06-02 Fascicolo 
972. Lo stesso intervento si configura come manutenzione straordinaria, precisando che fa parte 
della sopra citata lettera d).

Con Determinazione n. 628 del 05/05/2021 si approvava l’affidamento 
diretto,  ai  sensi  dell’articolo  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii., del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI 
ED IMPIANTISTICHE SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI VARI” ed in particolare 
per  il  progetto  citato  precedentemente,  allo  Studio  Associato  Ingegneria 
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Tecnica di Fontanazzi e Zanetti con sede in Viale Corassori 72 - 41124 Modena, 
Partita IVA 02141630364, per l’importo complessivo di €. 15.843,01, come da 
offerta acquisita su piattaforma Intercenter Sater PI117282-21, (Classifica 06-
06-02 Fascicolo 952).

Con Determinazione n. 1993 del 17/12/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 
cui  in  oggetto,  redatto  dallo  Studio  Associato  Ingegneria  Tecnica  di  Fontanazzi  e 
Zanetti  con  sede  in  Viale  Corassori  72  -  41124  Modena,  Partita  IVA 
02141630364,  ed  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  28257  del  13/09/2021  (Classifica  06-06-02 
Fascicolo 972), recante un importo complessivo di € 150.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Lavori € 104.545,81

a.2) Oneri per la sicurezza € 1.998,80

---------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 106.544,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.613,50

b.2) Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.130,89

b.3) Spese per Autorità € 30,00

b.4) IVA sui lavori € 23.439,81

b.5) IVA sulle spese tecniche € 3.214,97

b.6) Arrotondamenti € 26,22

---------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.455,39

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

Tutte le spese sono state finanziate al Capitolo n. 4771/0 “Interventi di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici  –  L. 
160/2019 (articolo  1 commi 63 e  64)”  del  Peg 2021 – “Corni  –  Largo Moro – Realizzazione 
spogliatoi  femminili  e  servizi  igienici  docenti”;  si  precisa  che  gli  interventi  sono  Finanziati 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Con  Determinazione  n.  1993  del  17/12/2021  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta NEW EDIL 
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di  DI  MATTEO  EMILIO  &  C.  S.n.c.  con  sede  in  Via  Stradella  18/5  -  41043 
Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364, che ha dichiarato di eseguirli 
con un ribasso del 4,00% e quindi per un importo contrattuale di € 102.362,78 
(di cui € 100.363,98 per lavori ed € 1.998,80 per oneri della sicurezza) oltre a € 
22.519,81 per IVA al 22%, per un totale di € 124.882,59.

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava essere così composto:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Lavori edili € 100.363,98

a.2) Oneri per la sicurezza € 1.998,80

---------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 102.362,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.613,50

b.2) Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.130,89

b.3) Spese per Autorità € 30,00

b.4) IVA sui lavori € 22.519,81

b.5) IVA sulle spese tecniche € 3.214,97

b.6) Arrotondamenti € 26,22

b.7) Ribasso d’asta indisponibile € 5.101,83

---------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 47.637,22

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 21/10/2022 con Repertorio n. 29114.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono stati 
affidati  all’Ing.  Gianluca  Fontanazzi  dello  Studio  Associato  Ingegneria  Tecnica  di 
Fontanazzi e Zanetti con sede in Viale Corassori 72 - 41124 Modena, Partita IVA 
02141630364, come da Determinazione n. 628 del 05/05/2021.
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La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per 
il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 19/04/2022, come risulta dal Verbale di consegna e 
inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro e non oltre il 17/06/2022.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  sospendere  tutti  i  lavori  in  data 
03/06/2022 per poi riprenderli in data 21/06/2022, prolungando di fatto i tempi contrattuali di 18 
giorni,  rideterminando  l’ultimazione  dei  lavori  entro e  non oltre  il  05/07/2022.  Non sono state 
concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Nello  svolgimento  dei  lavori  non  sono  stati  autorizzati  subappalti  e  non  è  emersa  la 
necessità di redigere varianti in corso d’opera.

I  lavori  sono stati  ultimati  il  05/07/2022,  come da Certificato  di  ultimazione  dei  lavori 
redatto in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 05/12/2022 per una spesa complessiva 
per lavori pari a netti € 102.362,78 come di seguito evidenziato:

Importo lavori finanziato

Per lavori a misura e somministrazioni

di cui oneri di sicurezza

Importo soggetto a ribasso d’asta

Ribasso contrattuale del 4,00%

Importo lavori di contratto al netto del ribasso d’asta

Oneri di sicurezza

Importo lavori eseguiti

Minore spesa

€ 106.544,61

  - € 1.998,80

€ 104.545,81

  - € 4.181,83

--------------------

€ 100.363,98

€ 1.998,80

€ 102.362,78

€ 102.362,78

-------------------

€ 0,00

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:
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 Certificato  di  pagamento  n.  387  del  13/07/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
90.390,93 di cui € 74.090,93 per lavori a misura ed € 16.300,00 per IVA al 22%.

L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta

Importo

totale

IVA esclusa

Liquidazione

in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione

finale

IVA compresa

NEW EDIL
di DI MATTEO
EMILIO & C. 

S.n.c.

€ 102.362,78 € 74.090,93 € 28.271,85 € 34.491,66

L'impresa  NEW EDIL di DI MATTEO  EMILIO & C. S.n.c. ha adempiuto agli obblighi 
previdenziali  ed  assicurativi,  come  risulta  da  documento  agli  atti  di  questa  amministrazione, 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot.  INAIL n. 
35227302  con  validità  fino  al  22/02/2023.  L’Impresa  può  ritenersi  pertanto  in  regola  con  gli 
obblighi contributivi.

Il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto  dalla  Direzione Lavori  in data 05/12/2022, 
acquisito agli atti con prot. n. 43029 del 14/12/2022, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del  residuo 
credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in 
cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei 
dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro 
competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 102.362,78 
(di  cui  €  1.998,80 per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza)  contabilizzati  a  favore  della  ditta 
aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato in data 21/10/2022 con Repertorio n. 29114;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/12/2022, acquisito agli 
atti con prot. n. 43029 del 14/12/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 124.882,59 
di cui € 102.362,78 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 22.519,81 per IVA al 
22%;

3) di dare atto che è stata fatta la revisione prezzi nel primo semestre dell’anno solare 2022;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 124.882,59 come 
in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificato di pagamento:

 Certificato  di  pagamento  n.  387  del  13/07/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
90.390,93 di cui € 74.090,93 per lavori a misura ed € 16.300,00 per IVA al 22%;

rimanendo pertanto € 34.491,66 a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta

Importo

totale

IVA esclusa

Liquidazione

in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione

finale

IVA compresa

NEW EDIL
di DI MATTEO
EMILIO & C. 

S.n.c.

€ 102.362,78 € 74.090,93 € 28.271,85 € 34.491,66

5) di liquidare e pagare, pertanto, la somma di € 34.491,66 (IVA compresa) 
all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto 
regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento 
sarà emesso con imputazione al sub. 283/22 – res. 1012/22 – cap. 4771/0 
“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 
edifici scolastici – L. 160/2019 (articolo 1 commi 63 e 64) D.M. 13/2021 -PNRR MIS 4 
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INV 3.3” (fin.  71 – L.  160/19 e  D.M. 13/21)  del  Peg 2023 – “Corni  –  Largo Moro – 
Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti”;

6) di dare atto che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi come risulta 
da DURC prot. INAIL n. 35227302 con validità fino al 22/02/2023;

7) di  dare  atto  che  con  Determinazione  n.  628  del  05/05/2021  e  stato 
affidato allo Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti 
con sede in Viale Corassori 72 - 41124 Modena, Partita IVA 02141630364, 
il  servizio di progettazione e direzione lavori  dell’opera in oggetto per 
l’importo  complessivo  di  €  15.843,01  liquidato  per  €.  9.505,81, 
rimanendo pertanto €. 6.337,20 da liquidare;

8) di mantenere pertanto impegnata la succitata somma di €. 6.337,20 al 
sub 282/2022 – res. 1012/22 – cap. 4771 del P.E.G. 2023;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

LAVORI IN APPALTO

Lavori edili € 100.363,98 € 100.363,98

Oneri per la sicurezza € 1.998,80 € 1.998,80

-------------------- -------------------
-

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 102.362,78 € 102.362,78

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.613,50 € 12.986,07

Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 
50/2016 € 2.130,89 € 2.130,89

Spese per Autorità € 30,00 € 30,00

IVA sui lavori € 22.519,81 € 22.519,81

IVA sulle spese tecniche € 3.214,97 € 2.856,94

Arrotondamenti € 26,22

Ribasso d’asta indisponibile € 5.101,83

-------------------- -------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 47.637,22 € 40.523,71
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TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 142.886,49

9) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, rispetto alla somma finanziata, sul cap. 
4771 del PEG 2022, si evince una minore spesa  di € 7.113,51 come segue:

€. 5.101,83 dal sub. 285/2022 alla res. 1012/2022

10) €. 2.011,68 già sulla res. 1012/2022

11) di diminuire di €. 30,00 l’accertamento 610/21 – cap. Entrata 2303 del P.E.G. 2023;

12) di diminuire di €, 7.083,51 l’accertamento 356/22 – – cap. Entrata 2303 del P.E.G. 2023;

13) di contabilizzare la somma dovuta per incentivo in € 2.130,89 dando atto che il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 284/2022 – res. 1012/2022 del 
succitato capitolo 4771 del P.E.G. 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti 
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

14) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 972 (rif. Arch. 483);

15) di  dare  atto  che  il  codice  CUP  è  il  n.  G98B20000350001  ed  il  codice  CIG  è  il  n. 
899045562A;

16) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 
18/06/2020, che definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra cui il  principio di 
non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant 
harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della  Comunicazione  della 
Commissione UE 2021/C58/01;

17) di  svincolare  la  cauzione  definitiva  prestata  dalla  ditta  NEW EDIL  di  DI  MATTEO 
EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), 
C.F.  e  Partita  IVA  03874070364,  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
1/2800/96/188249089 rilasciata  dalla  Unipol Assicurazioni  -  Agenzia di Modena in  data 
10/06/2022 per una somma garantita di € 10.236,28 (Euro diecimiladuecentotrentasei/28), 
come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  avente prot. n. 36732 del 
24/10/2022;

18) di  dare  atto  che  l’impresa  ha presentato  la  polizza  fideiussoria  n.  1/2800/96/188406177 
rilasciata  dalla  Unipol  Assicurazioni  -  Agenzia  di  Modena  in  data  19/10/2022  per  una 
somma  garantita  di  €  29.037,55  (Euro  ventinovemilatrentasette/55), a  garanzia  del 
pagamento a saldo, come previsto all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, avente 
prot. n. 36493 del 21/10/2022;

19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia 
di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto 
dal D.Lgs n. 33/2013;

20) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
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21) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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