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Determinazione numero 1416 del 22/08/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" - LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). 
NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE - SECONDO 
STRALCIO (CUP G84E21000430001) (LOTTO 1) - RETTIFICA ATTO 1659/2022 CON 
RIAPPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA DI POTENZA ALLA RETE 
ELETTRICA E CONTESTUALE MODIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G84E21000430001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. 
FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE 
DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”, per l’importo 
complessivo  di  €  4.500.000,00,  di  cui  €  3.509.148,90  per  lavori  soggetti  a  ribasso  di  gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  905.326,07),  €  74.532,61  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia  di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita,  approvava  il  progetto  esecutivo  relativo  a  “LICEO 
STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN 
SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori 
soggetti  a ribasso di  gara (comprensivo dei costi  della  manodopera stimati  in € 446.599,18),  € 
42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:
 Decreto  n.  175  del  MIUR 10/03/2020  (Mutui  BEI  annualità  2019  -  PNRR)  per  € 

2.200.000,00 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”,
 Decreto n. 217 del MIUR del  15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 -  “Finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”,
 entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
 “Fondo per la progettazione degli enti locali” e successivo Decreto di ammissione n. 

14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico 
Ente;

Con Determinazione  n°  123 del  28/01/2022 venivano aggiudicati  i  lavori  di  cui  trattasi 
all’impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) 
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-  CF  e  P.IVA 01412220368,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  1,00% 
corrispondenti a:

 €  3.474.057,41  oltre  €  74.532,61  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);

 €  1.703.443,57  oltre  €  42.377,27  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I lavori dei due lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai 
verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che l’appalto in oggetto prevede la realizzazione una cabina di trasformazione 
MT-BT a servizio dell’ampliamento, nonché dell’edificio esistente che viene così rialimentato, si è 
reso necessario procedere all’acquisizione di n. 1 nuova utenza in media tensione per la fornitura di 
energia elettrica a servizio degli impianti sopraccitati e pertanto con la determinazione 1659 del 
21/09/2022 si è provveduto a di impegnare la somma di € 20.681,10 a favore di A2A Energia S.p.A. 
con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 20122 Milano – Codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155 – R.E.A. 1592687, come segue:

 per € 13.184,67 + IVA 22% = € 16.085,30 – Lotto 1 -  alla  prenot.  163/2022 (DM 
62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 
1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2022 (finanziamento dell’Unione 
Europea – NextGenerationEU”) CUP G84E21000430001,

 per € 3.767,05 + iva 22% = € 4.595,80 – Lotto 1 - alla prenot. 532/2022 del capitolo 572 
“Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria “del PEG 2022 
(Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001.

Considerato che:
 a seguito delle esigenze odierne e future del plesso scolastico (realizzazione del quarto 

stralcio) si è reso necessario modificare la tipologia di cabina e integrare la fornitura, 
pertanto occorre aggiornare il relativo preventivo di spesa,

 la  Provincia  di  Modena  ha  aderito,  con  determina  n.  1643  del  19/09/2022,  alla 
Convenzione Energia Elettrica 19 lotto n. 6 Emilia Romagna, stipulata tra Consip ed 
Enel  Energia  s.p.a.  avente  sede legale:  00198 Roma,  Viale  Regina  Margherita  125, 
codice fiscale 06655971007, partita iva 15844561009.

Stante quanto sopra, si è provveduto a richiedere idoneo preventivo con prot. 11132 del 
28/03/2023 al suddetto nuovo fornitore Enel Energia s.p.a., il quale ha trasmetto un’offerta, assunta 
agli atti con prot. 25985 del 14/07/2023 per un importo complessivo di € 22.488,78 così strutturato:

 imponibile € 18.433,43
 IVA (22%) € 4.055,35

Conseguentemente a seguito del nuovo preventivo occorre ridefinire gli impegni di spesa, 
sia dal punto di visto degli importi che del soggetto assegnatario degli stessi, andando:

 ad annullare i precedenti impegni assegnati ad A2A Energia S.p.A. con sede legale in 
Corso di  Porta Vittoria,  4 20122 Milano – Codice fiscale,  partita  IVA e numero di 
iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155 – R.E.A. 1592687,

 a reimputare le somme, debitamente integrate, al nuovo assegnatario ed Enel Energia 
s.p.a.  avente sede legale:  00198 Roma, Viale  Regina Margherita  125, codice fiscale 
06655971007, partita iva 15844561009.
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La spesa in oggetto pertanto rientra nel quadro economico del progetto principale approvato 
con la suddetta determinazione n. 1871 del 03/12/2021 e trova copertura finanziaria – pro quota sui 
finanziamenti in essere – debitamente rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

   
PBM 367 PBM 487 PBM 486

 PROGETTAZIONI ED 
INDAGINI

TERZO 
STRALCIO SECONDO STRALCIO 

    Fondo Enti Locali LOTTO2 LOTTO1 TOTALE

        0,32835820
9 0,52238806 0,149253731 0,67164179

1  

    MIT 
2019 Entr. Pr. Mutui BEI  

2019 DM 62/2021 Entr. Pr. Totale  
    G89F18000920001 G84E21000430001  
A Importo totale dei lavori a corpo          

  Strutture (OG1) 0 0 538.091,15 724.705,77 192.643,31 917.349,08 1.455.440,23

  Opere edili (OG1) 0 0 257.287,58 450.953,28 119.873,66 570.826,94 828.114,52

  Tamponamenti vetrati (OS6) 0 0 136.071,12 325.444,77 86.510,63 411.955,40 548.026,52

  Tamponamenti a secco (OS7) 0 0 203.713,97 301.764,06 80.215,76 381.979,82 585.693,79

  Impianti idrici ed antincendio (OS3) 0 0 65.978,04 91.430,99 24.304,44 115.735,43 181.713,47

  Impianti riscaldamento (OS28) 0 0 132.829,94 283.445,91 75.346,38 358.792,29 491.622,23

  Impianti elettrici (OS30) 0 0 150.806,00 398.922,58 106.042,71 504.965,29 655.771,29

  Aree esterne (OG1) 0 0 218.665,77 167.838,00 44.615,16 212.453,16 431.118,93

a.1 Importo lavori soggetti a ribasso 0 0 1.703.443,5
7

2.744.505,3
6 729.552,05 3.474.057,4

1
5.177.500,9

8
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 0 0 42.377,27 58.880,76 15.651,85 74.532,61 116.909,88

  Importo totale dei lavori 0 0 1.745.820,8
4 2.803.386,12 745.203,90 3.548.590,0

2 5.294.410,86

B Somme a disposizione dell’amministra-
zione              

b.1 Lavori in economia (Iva 22%) 0 0 0 0 94.162,64 94.162,64 94.162,64

b.2.1 Imprevisti (Iva 10%) 0 0 28.052,62 16.755,97 0 16.755,97 44.808,58

b.2.2 Adeguamento prezzi 1°SAL iva compre-
sa (AEC) 0 0 25.841,75 31.283,41 0 31.283,41 57.125,16

b.2.3 Adeguamento prezzi 2°SAL iva compre-
sa (AEC) 0 0 18.229,68 6.002,76 0 6.002,76 24.232,44

b.3.1 Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini 
gegnostiche (Iva 22%) 10.295,67 2.573,92 0 0 0 0,00 12.869,59

b.3.2 Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini 
archeologiche (Iva 22%) 9.286,00 2.321,50 0 0 0 0,00 11.607,50

b.3.3
Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini 
ulteriori per la redazione del progetto 
(Iva 22%) affidate

17.535,93 4.383,98 0 0 0 0,00 21.919,91

b.4.1 Allacciamenti (Iva 22%) 0 0 0,00 14.337,11 4.096,32 18.433,43 18.433,43

b.4.2 Allacciamenti ulteriori (Iva 22%) 0 0 5.000,00 1.462,89 103,68 1.566,57 6.566,57

b.4.3 Accertamenti di laboratorio sui materiali 
- (TECNOCONTROLLI) 0 0 3.716,86 5.064,01 1.460,77 6.524,78 10.241,64

b.4.4 Accertamenti di laboratorio sui materiali 
- (TECNOCONTROLLI) 0 0 0,00 0,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00

b.4.5
Accertamenti - prove di carico per il col-
laudo strutturale - (TECNOCONTROL-
LI)

0 0 1.704,95 2.559,63 731,32 3.290,95 4.995,90

b.5.1
Spese tecniche progetto preliminare-defi-
nitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - 
(EXUP)

19.770,29 4.942,57 0 0 0 0,00 24.712,86

b.5.2
Spese tecniche progetto preliminare-defi-
nitivo integrazione (Oneri 4% compresi) 
(Iva 22%) - (EXUP)

8.984,04 2.246,01 0 0 0 0,00 11.230,05

b.5.3 Spese tecniche per la redazione della 0 0 0 24.960,00 0 24.960,00 24.960,00
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Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - 
(AIRIS)

b.5.4 Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 
4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP) 0 0 24.674,20 38.657,53 0 38.657,53 63.331,73

b.5.5 Spese tecniche per DO e CSE (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI) 0 0 4.532,48 7.413,13 1.943,06 9.356,19 13.888,67

b.5.6 Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) - (ODORICI) 0 0 1.210,75 1.257,31 359,23 1.616,54 2.827,29

b.5.7 Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) - (ROSSI) 0 0 27.283,19 43.790,99 12.511,71 56.302,70 83.585,89

b.5.8 Spese tecniche per Do (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22%) - (ALDROVANDI) 0 0 9.241,64 13.781,20 3.937,49 17.718,69 26.960,33

b.5.9
Spese tecniche per accatastamento (Oneri 
5% compresi) (Iva NON DOVUTA)  - 
(RUSTICHELLI)

0 0 1.498,25 2.716,97 776,28 3.493,25 4.991,50

b.6 Spese per il rilascio di visti e pareri 
(Iva 0%) 0 0 1.654,76 417,24 0 417,24 2.072,00

b.7
Spese tecniche per incentivo ex art. 
92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incen-
tivo (Iva 0%)

0 0 28.208,44 45.297,73 12.041,17 57.338,90 85.547,34

b.8 Spese ANAC (Iva 0%) 0 0 660,00 647,4 12,60 660,00 1.320,00

b.9 Spese pubblicità e commissioni giudi-
catrici (Iva compresa) 0 0 562,00 0 562,00 562,00 1.124,00

b.10.1 ribasso lavori INDISPONIBILE IVA IN-
CLUSA 0 0 18.927,15 30.494,51 0 30.494,51 49.421,66

b.10.2 ribasso DO e CSE INDISPONIBILE 0 0 1.718,03 2.758,85 0 2.758,85 4.476,88

b.10.3 Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE 
IVA INCLUSA 0 0 6.700,43 10.759,70 0 10.759,70 17.460,13

b.10.4 ribasso PROVE LABORATORIO INDI-
SPONIBILE IVA INCLUSA 0 0 2.374,04 3.234,52 0,00 3.234,52 5.608,56

b.10.5 ribasso PROVE DI CARICO - INDI-
SPONIBILE IVA INCLUSA 0 0 542,96 815,14 0,00 815,14 1.358,10

b.10.6 ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE 
IVA INCLUSA - (Rossi) 0 0 8.177,55 12.127,15 0,00 12.127,15 20.304,70

b.10.7 Ribasso DO INDISPONIBILE IVA IN-
CLUSA (ALDROVANDI) 0 0 168,20 250,85 0,00 250,85 419,05

b.10.8
Ribasso ACCATASTAMENTO INDI-
SPONIBILE IVA INCLUSA (RUSTI-
CHELLI)

0 0 514,75 936,25 0,00 936,25 1.451,00

b.11 Economie varie 0 0 31.620,54 51.717,21 13.555,65 65.272,86 96.893,40

b.12 Arrotondamento 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0,02

  Importo totale delle somme a disposi-
zione 65.871,94 16.467,98 252.815,21 369.499,45 150.181,94 519.681,38 854.836,51

C IVA              
c.1 Iva su lavori (10%) 0 0 174.582,08 280.338,61 74.520,39 354.859,00 529.441,09

c.2 Iva su lavori in economia (22%) 0 0 0 0 20.715,78 20.715,78 20.715,78

c.3 Iva su imprevisti (10%) 0 0 2.805,26 1.675,60 0,00 1.675,60 4.480,86

c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, ac-
certamenti (22%) 8.165,87 2.041,47 2.292,80 5.153,20 2.270,42 7.423,62 19.923,76

c.5 Iva su spese tecniche (22%) 6.325,95 1.581,49 14.727,30 28.569,24 4.125,33 32.694,56 55.329,30

c.6 Iva su Economie varie (22%) 0,00 0,00 6.956,52 11.377,79 2.982,24 14.360,03 21.316,55

  Importo totale iva 14.491,82 3.622,96 201.363,96 327.114,43 104.614,16 431.728,59 651.207,33

D TOTALE 80.363,76 20.090,94 2.200.000,0
0 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,0

0 6.800.454,70

L’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il 
regolamento  UE  n.2020/852  del  18.06.2020,  che  definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in 
particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

L’esecuzione della prestazione da parte di Enel Energia s.p.a. è subordinata all’accettazione 
del  preventivo  e  dalla  comunicazione  dell’avvenuto  completamento  delle  eventuali  opere  e/o 
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concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, come previste nelle specifiche tecniche 
rilasciate  in sede di sopralluogo e all’accettazione delle stesse da parte di Enel Energia s.p.a.  a 
seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni fornite nel corso 
del sopralluogo medesimo.

L’accettazione del preventivo avviene mediante invio del “Modulo di Accettazione” nonché 
a seguito del pagamento del corrispettivo così come previsto dalle vigenti delibere dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il pagamento del corrispettivo, a seguito di emissione di regolare fattura.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Visto  l’art.  5  comma 5  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante  disposizioni 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con Legge 21 
aprile 2023 n. 41 che prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  
per  consentire  l’acquisizione  automatica  dei  dati  e  delle  informazioni  necessari  all’attività  di  
monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a  
cinquemila  euro  è  sempre  richiesta,  anche  ai  fini  del  trasferimento  delle  risorse  relative  
all’intervento, l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario”.

Con  PEC  prot.  N.  22732/2023  è  stata  richiesta  la  compilazione  del  Modello  di 
autodichiarazione MA relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti 
per  l’affidamento  del  contratto  non  ancora  pervenuto  ma  si  rende  comunque  urgente  e 
improcrastinabile procedere con l’esecuzione dei lavori in oggetto, da realizzarsi entro l’inizio dei 
lavori del nuovo edificio come da crono-programma. Il rispetto di tali tempistiche è altresì dettato 
dalle scadenze legate al finanziamento PNRR per l’intervento.

L'operatore  economico  risulta  in  posizione  di  regolarità  a  seguito  di  DURC  prot. 
INPS_36153973 valido fino al 23/09/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e 
concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Roma n. T 519945895 del 21/06/2023, in pari  
data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni ostative a suo carico.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di 
Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Per quanto precede,
DETERMINA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di liberare la somma complessiva di € 20.681,10 precedentemente impegnata a favore di A2A 
Energia S.p.A. così suddivisa:
 per € 13.184,67 + IVA 22% = € 16.085,30 – Lotto 1 - sub. imp. 361/2023 alla  prenot. 

1137/2023 (DM 62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 
160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2022 (finanziamento 
dell’Unione Europea – NextGenerationEU”) CUP G84E21000430001,

 per € 3.767,05 + iva 22% = € 4.595,80 – Lotto 1 - sub. imp. 127/2023 alla prenot. 635/2023 
del capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” 
del PEG 2022 (Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001;

2. di approvare il preventivo di spesa di Enel Energia s.p.a., assunto agli atti con prot. 25985 del 
14/07/2023 per un importo complessivo di € 22.488,78 così strutturato:

 imponibile € 18.433,43,
 IVA (22%) € 4.055,35;

3. di aggiornare il quadro economico complessivo dell’intervento così come indicato in premessa;

4. di impegnare pertanto la complessiva somma di € 22.488,78 a favore di Enel Energia s.p.a. 
avente sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 06655971007, 
partita iva 15844561009 come segue:

 per € 14.337,11 + IVA 22% = € 17.491,28 – Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 
62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 
1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2023 (finanziamento dell’Unione 
Europea – NextGenerationEU”) CUP G84E21000430001,

 per € 4.096,32 + IVA 22% = € 4.997,50 – Lotto 1 - alla prenot. 635/2023 del capitolo 
572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” del PEG 
2023 (Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001;

5. di  dare  atto  che  copia  del  preventivo  controfirmato  per  accettazione  dal  Responsabile  del 
Procedimento, verrà inviato a cura del Servizio Edilizia - Area Tecnica – a Enel Energia s.p.a.;

6. di dare atto che il corrispettivo verrà liquidato anticipatamente così come previsto dalle vigenti 
delibere  dell'Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  a  seguito  di 
emissione di regolare fattura, secondo le indicazioni di cui al prot. 25985 del 14/07/2023 tramite 
bonifico bancario;

7.  di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico come rimodulato in premessa;

8. di dare atto che il codice CIG è A005F79A2A e il codice CUP è G84E21000430001;

9. di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti 
pubblici  di lavori,  servizi e forniture come segue “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" 
SASSUOLO  (MO).  NUOVA  COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO 
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ESISTENTE. SECONDO S TRALCIO (CUP G84E21000430001)” al  n.  06-06-02F955 (rif. 
Arch. n. 486);

10. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;

11. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC prot. 
INPS_36153973  valido  fino  al  23/09/2023  e  non  risultano  in  corso  procedure  di  tipo 
fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Roma n. T 519945895 del 
21/06/2023,  in  pari  data  è  stato  consultato  il  casellario  ANAC e  non risultano  annotazioni 
ostative a suo carico;

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice Area Tecnica 
della Provincia di Modena;

13. di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Candido Bertolani;

14. di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant 
harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

15. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e 
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE)  2021/241,  mediante  l’inserimento  dell’esplicita  dichiarazione  "finanziato  dall'Unione 
europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale  nonché  la 
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

16. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto 
del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto  disciplinato  nel  Regolamento 
finanziario  (UE,  Euratom)  2018/1046  e  nell’art.  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di 
un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative 
al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti,  Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

18. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


