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Determinazione numero 1742 del 09/10/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" - CORNI - LARGO MORO - RIFACIMENTO 
ILLUMINAZIONE ESTERNA-.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE DEI SOLI LAVORI.. 
CUP G98B20000480001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1776 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Edilizia - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro 
€ 250.000,00 di cui € 174.740,65 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 75.259,35 per somme a  
disposizione  compreso  IVA  22%,  finanziato  con  fondi  dell’Unione  europea  -  PNRR 
NextGenerationEU.

Con  determinazione  n.  2209  del  15/12/2022  i  lavori  sono  stati  affidati  alla  ditta  “DZ 
ENGINEERING  SRL”  con  sede  in  Viale  Bologna  n°  280/A,  47122  Forlì  (FC)  C.F.  P.IVA 
3945420408 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 17,52% per un importo contrattuale di € 146.626,94 (di cui € 132.352,68 per lavori ed € 
14.274,26 per  oneri  di  sicurezza),  oltre  a  €  32.257,93 per  IVA al  22% per  un  importo  lavori 
complessivo di € 178.884,87.

Il quadro economico di assestamento post-gara si e’ configurato come segue:

Lavori Euro
a

a) Importo lavori 132.352,68

Oneri per la sicurezza 14.274,26
-------------

Importo contrattuale 146.626,94

b
b)

Somme a disposizione:

IVA 22% sui lavori 32.257,93
Spese tecniche (compresa CNPAIA) 20.346,01
Spese per incentivo 3.494,81
Spese per autorità 225,00
IVA 22% sulle spese tecniche 4.476,12
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Arrotondamenti 0,42
Ribasso indisponibile spese tecniche 8.274,04
Ribasso indisponibile lavori 34.298,73

--------------
Importo complessivo 250.000,00

L’importo contrattuale è stato fissato in € 146.626,94 come da Contratto rsp. n. 29158 del 
20/03/2023.

Con determinazione  n.   733 del  12/05/2023  e’  stato  autorizzato  il  subappalto  alla  ditta 
ELETTRO IN srl. Con sede in Modena via Malavolti 9 – C.F. e P.I. 00957370364 per lavori di  
realizzazione di opere elettriche e sistema telecontrollo rientranti nella categoria prevalente OS30 
per un importo di € 46.500,00 I.V.A. esclusa di cui € 3.900,00 per oneri relativi  alla sicurezza,  
liquidato totalmente.

I lavori sono iniziati in data 13/04/2023, come da verbale in pari data, hanno avuto regolare 
svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 21/07/2023, come risulta dal 
certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 26/09/2023, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 146.626,94. 

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 178.884,87, come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta € 132.352,68
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) € 14.274,26

-------------------------
Sommano € 146.626,94
Per IVA al 22% € 32.257,93

-------------------------
Sommano € 178.884,87

In corso d'opera è stato liquidato  all’Impresa appaltatrice a alla ditta subappaltatrice, per i 
lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 132.761,05, oltre a € 29.207,43 per IVA al 22% per un 
totale di complessivi € 161.968,48, di cui:
 € 86.261,05 oltre a €. 29.207,43 per IVA 22% alla ditta DZ ENGINEERING SRL (appaltatore);
 € 46.500,00 alla ditta ELETTRO-IN srl (subappaltatore) liquidato totalmente
 rimanendo pertanto un credito a favore della sola Impresa aggiudicataria pari a netti € 13.865,89 
oltre ad € 3.050,50 per IVA per un totale complessivo di € 16.916,39.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice, 
rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo  dell’intera  opera  a  successivo 
apposito atto.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria  DZ 
ENGINEERING SRL - con protocollo INAIL 39574860 del 12/07/2023 è stato rilasciato il DURC, 
regolare, con scadenza il 09/11/2023.

L’impresa ha dichiarato che il settore di appartenenza del contratto collettivo e’ Industria 
metalmeccanica e della installazione impianti, pertanto non è necessario il Durc di Congruità.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  18/08/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Vita Annalisa del Servizio Edilizia - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 146.626,94 di cui € 132.352,68 
per  lavori  e  €  14.274,26 per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza  (a  misura),  pari  all’importo 
contrattuale, in esecuzione del contratto rsp. n. 29158 del 20/03/2023;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
178.884,87, di cui € 132.352,68 per lavori, € 14.274,26 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€ 32.257,93 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 35256 del 
06/10/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che con determinazione n.  733 del 12/05/2023 e’ stato autorizzato il subappalto 
alla ditta ELETTRO IN srl. Con sede in Modena via Malavolti 9 – C.F. e P.I. 00957370364 
per lavori di realizzazione di opere elettriche e sistema telecontrollo rientranti nella categoria 
prevalente OS30 per un importo di € 46.500,00 I.V.A. esclusa di cui € 3.900,00 per oneri 
relativi alla sicurezza, liquidato totalmente.

5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 146.626,94, 
come in premessa suddivisa, e’ stato  corrisposto n. 1 S.A.L. alle imprese aggiudicataria e 
subappaltatrice per un importo di netti 132.761,05 di cui:
- € 86.261,05 oltre a € 29.207,43 per IVA 22%   alla ditta DZ ENGINEERING SRL 

(appaltatore);
-  € 46.500,00 alla ditta ELETTRO-IN  srl (subappaltatore) liquidato totalmente
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rimanendo  pertanto  un  credito  a  favore  della  sola  Impresa  aggiudicataria  pari  a  netti  € 
13.865,89 oltre ad € 3.050,50 per IVA 22%;

6. di  liquidare  e  pagare  pertanto  all’impresa  aggiudicataria  la  somma  complessiva  di  € 
16.916,39, di cui € 13.865,89 per lavori oltre a € 3.050,50 per IVA 22%, a saldo di ogni suo 
avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub.  23/2023 – Imp. 161/2023 – cap.  4771 
“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici  scolastici 
legge 160/2019  - D.M. 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3” del PEG 2023;

7. di dare atto che l’impresa aggiudicataria DZ ENGINEERING SRL definitiva è in regola con 
gli obblighi assicurativi coma da documento DURC con protocollo INAIL 39574860 del 
12/07/2023, con scadenza il 09/11/2023;

8. di dare atto che l’impresa ha dichiarato che il settore di appartenenza del contratto collettivo 
è Industria metalmeccanica e della installazione impianti, pertanto non è necessario il Durc 
di Congruità;

9. di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il nuovo quadro 

economico  risultante  dell’approvazione  del  certificato  di  regolare  relativo  ai  soli  lavori 
eseguiti;

11.  risulta come di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI Quadro economico

Post affidamento
euro

Quadro economico 
consuntivo 

euro
Lavori a base d’appalto 132.352,68 132.352,68

Oneri della sicurezza 14.274,26 14.274,26

-------------- ----------------

Importo dei lavori soggetti a ribasso     d’asta 146.626,94  146.626,94

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. AL 22% 32.257,93 32.257,93

- Spese tecniche compresa CNPAIA 20.346,01 20.346,01

- I.V.A. 22% sulle spese tecniche 4.476,12 4.476,12

- Spese per incentivo 3.494,81    3.494,81    

- Spese per autorità 225,00 225,00

- arrotondamenti 0,42 0,42

- ribasso indisponibile spese tecniche 8.274,04 8.274,04

- ribasso indisponibile Lavori 34.298,73 34.298,73

----------------- ---------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 250.000,00 250.000,00

12. di dare atto che il codice CUP è il n. G98B20000480001 e il codice CIG è il n. 9418826519;
13. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F968 (rif. Arch. 505);
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14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva versata ,dall’impresa quale garanzia del 
buon  esito  dei  lavori,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  1941575  rilasciata  dalla  REVO 
UNDERWRIITING – Agenzia di Milano - in data 04/01/2023;

15. di dare atto che con il prot.n. 33335 del 20/09/2023 la Ditta DZ ENGINEERING SRL, con 
sede in Forlì-Cesena, viale Bologna n. 280/a, p. iva 3945420408 ha consegnato la polizza 
sulla  rata  a  saldo  n.  2024656  del  19/09/2023  dell’importo  di  €  18.749,39  rilasciata 
dall’agenzia Revo Underwriting- Milano;

16. di dare atto che il progetto deve essere sottoposto a revisione prezzi, in quanto il computo è 
stato redatto nell’anno 2022 e i lavori sono stati consegnati nell’ anno 2023;

17. di  dare atto  che con la  presente determinazione  si  approva lo  Stato finale  e  la  regolare 
esecuzione dei soli lavori in appalto, rimandando l’approvazione del quadro economico a 
consuntivo dell’intera opera compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi 
art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;

18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  DZ  ENGINEERING  SRL,  con  sede  in  Forlì-Cesena,  viale 
Bologna  n.  280/a,  p.  iva  3945420408  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


