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Determinazione numero 1930 del 07/11/2023

OGGETTO: POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI DI MODENA. REALIZZAZIONE 
NUOVO EDIFICIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION 
EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). CUP 
G92G19000110003 - CIG 9564307BCF. APPROVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE. 
CUP G92G19000110003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 231 del 27/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“POLO  SCOLASTICO  CORNI  E  SELMI  VIALE  LEONARDO  DA  VINCI  –  MODENA  – 
REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO”,  assunto agli  atti  dell’Ente  con prot.  n.  41811 del 
05/12/2022 per un importo complessivo di € 3.419.742,31 e, con medesimo atto, è stata prevista 
l’opzione contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Con  determinazione  a  contrarre  n.  2331  del  29/12/2022  si  è  approvato  il  verbale  di 
validazione del progetto (prot. n. 41872 del 05/12/2022) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è 
approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di 
almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il  
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

A seguito della procedura di gara, con determinazione n. 340 del 07/03/2023 i lavori sono 
stati aggiudicati all’impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via 
Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli  
con il ribasso percentuale del 14,22 %, corrispondente ad € 282.915,45 per un valore dell’offerta di 
€ 1.706.644,64 oltre € 53.760,75 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.760.405,39) ed € 
176.040,54 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.445,93.

I  lavori  sono  iniziati  in  modo  parziale  in  data  03/05/2023  ed  in  maniera  definitiva  il 
11/09/2023, come risulta dai verbali di consegna lavori redatti in pari data.

Con Delibera di Consiglio n. 60 del 29/09/2023 è stata approvata la quarta variazione al 
bilancio pluriennale 2023/2025 cui è stata finanziata, tra le altre, l’opzione contrattuale in oggetto 
con risorse proprie dell’Ente (avanzo) al cap. 4835 del Peg 2023. 

Visto che il quadro economico del progetto relativo all’opzione contrattuale reca un importo 
di € 811.742,31 di cui € 724.769,92 per lavori, € 72.476,99 per IVA ed € 14.495,40 per somme a 
disposizione. 

Considerato che la durata contrattuale per la realizzazione dell’opzione contrattuale è di 100 
giorni naturali e consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’opzione contrattuale, prevista 
nei  documenti  iniziali  di  gara  e  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lettera  a)  del  D.lgs.  n.  
50/2016,  all’impresa  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con  sede  in  Via 
Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, già aggiudicataria dei  
lavori principali. In data 11/10/2023 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione con cui l’impresa 
appaltatrice accettava l’esecuzione dei lavori relativi all’opzione contrattuale come approvata nella 
determinazione n.340 del 07/03/2023 agli stessi patti, prezzi e condizione del Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato al contratto dei lavori principale.

Considerando che il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto principale 
è del 14,22%, si dà atto, pertanto, che: 

- la presente opzione contrattuale, prevista nei documenti iniziali di gara, non comporta una 
alterazione  delle  procedure  di  selezione  del  soggetto  aggiudicatario  dell'appalto  e  dei 
requisiti di qualificazione richiesti; 

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni dell’opzione contrattuale si rendono 
necessari 100 giorni naturali e consecutivi come detto in precedenza; 

- il nuovo importo contrattuale dei lavori, considerando il ribasso d’asta del 14,22% ammonta 
ad € 621.707,64 di cui € 621.707,64 per lavori ed € 0,00 per l’attuazione dei piani per la 
sicurezza;

- il rapporto tra l’importo dell’opzione contrattuale e l’importo totale dei lavori è pari al 26,10 
% circa; 
Il quadro economico del progetto risulta pertanto il seguente:

 
Finanziamento 
DM 62/2021 
cap. 4779

Fondi propri 
cap. 2651/1

Fondi propri 
cap. 2651/2

Fondo opere 
indifferibili 

+10%

Totale 
finanziato

Opzione 
contrattuale 
ex art. 106 c.1 
lett. a) D.Lgs. 

50/22

Totale

CAT. OG1 1.053.463,37€ 162.809,00€ 0,00€ 105.346,34€ 1.321.618,70€ 373.884,05€ 1.695.502,76€

CAT. OG11 306.904,50€ 47.430,99€ 0,00€ 30.690,45€ 385.025,94€ 247.823,58€ 632.849,53€
Lavori soggetti a ribasso 
d'asta 1.360.367,86 € 210.239,99 € 0,00 € 136.036,79 € 1.706.644,64 € 621.707,64 € 2.328.352,28 €
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta 30.887,48 € 19.784,52 € 0,00 € 3.088,75 € 53.760,75 € 0,00 € 53.760,75 €

TOTALE LAVORI 1.391.255,34 € 230.024,51 € 0,00 € 139.125,54 € 1.760.405,39 € 621.707,64 € 2.382.113,03 €

SOMME A DISPOSIZIONE        
Rilievi, accertamenti ed 
indagini 0,00 € 0,00 € 2.372,02 € 0,00 € 2.372,02 € 0,00 € 2.372,02 €

Indagini archeologiche 0,00 € 20.000,00 € 1.911,00 € 0,00 € 21.911,00 € 0,00 € 21.911,00 €

Indagini ordigni bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Allacciamenti ai pubblici 
servizi e spostamento linee 
interferenti iva inclusa 0,00 € 48.800,00 € 12.200,00 € 0,00 € 61.000,00 € 0,00 € 61.000,00 €

Imprevisti iva inclusa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Acquisizione aree o 
immobili ed indennità varie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese tecniche (compresa 
CNPAIA): 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

Ing. Zanoli e Grillini 0,00 € 64.072,06 € 0,00 € 0,00 € 64.072,06 € 0,00 € 64.072,06 €

Ing. Odorici 0,00 € 2.865,20 € 0,00 € 0,00 € 2.865,20 € 0,00 € 2.865,20 €

RTP Arketipo 0,00 € 62.631,58 € 0,00 € 0,00 € 62.631,58 € 0,00 € 62.631,58 €

Ing. Bergonzini 0,00 € 6.155,48 € 0,00 € 0,00 € 6.155,48 € 0,00 € 6.155,48 €

Geol. Preci 0,00 € 3.513,90 € 0,00 € 0,00 € 3.513,90 € 0,00 € 3.513,90 €

Spese per incentivo 0,00 € 0,00 € 40.866,42 € 0,00 € 40.866,42 € 12.434,15 € 53.300,57 €
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Spese per attività di 
consulenza o di supporto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lavori in economia esclusi 
dall'appalto, iva inclusa 0,00 € 32.455,40 € 5.000,00 € 0,00 € 37.455,40 € 0,00 € 37.455,40 €
Spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere 
artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Accertamenti di 
laboratorio, verifiche e 
collaudi 0,00 € 21.850,00 € 5.485,00 € 0,00 € 27.335,00 € 0,00 € 27.335,00 €

Spese Hera 283,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 283,80 € 0,00 € 283,80 €

Spese VVF 940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 940,00 € 0,00 € 940,00 €

Spese per Autorità 300,00 € 390,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 0,00 € 690,00 €

I.V.A sui Lavori 10% 139.125,53 € 23.002,45 € 0,00 € 13.912,55 € 176.040,54 € 62.170,76 € 238.211,30 €
I.V.A sulle spese tecniche 
22% 0,00 € 44.239,41 € 2.148,96 € 0,00 € 46.388,37 € 0,00 € 46.388,37 €

arrotondamento 31,97 € 0,00 € 16,60 € 155,58 € 204,15 € 0,00 € 204,15 €
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 140.681,30 € 349.975,48 € 70.000,00 € 14.068,13 € 574.724,92 € 74.604,92 € 649.329,84 €

TOTALE 1.531.936,65 € 580.000,00 € 70.000,00 € 153.193,67 € 2.335.130,32 € 696.312,55 € 3.031.442,87 €

RIBASSO INDISPONIBILE 248.063,35 € 0,00 € 0,00 € 24.806,33 € 272.869,68 € 272.869,68 €

RIBASSO DISPONIBILE 115.429,76 € 115.429,76 €

disponibilità 1.780.000,00 € 580.000,00 € 70.000,00 € 178.000,00 € 2.608.000,00 € 811.742,31 € 3.419.742,31 €

La spesa per l’esecuzione del progetto risulta quindi così finanziata:
- euro  1.780.000,00,  fondi  PNRR  Mis.  4  Comp.1  Inv.  3.3.,  fondo  previsto  dal  Decreto 

ministeriale n. 62 del 10 marzo 2021 “Decreto di riparto delle risorse tra Province, Città 
metropolitane  e  enti  di  decentramento  regionale  per  interventi  di  messa  in  sicurezza  di 
edifici scolastici”, al capitolo di spesa n. 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 
– PNRR MIS. 4 INV. 3.3”;

- euro 178.000,00, fondo FOI- Fondo per l’avvio di opere indifferibili assegnato con DPCM 
del 28 luglio 2022, al capitolo di spesa n. 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 
– PNRR MIS. 4 INV. 3.3”;

- euro 580.000,00, fondi propri dell’Ente (Avanzo) al capitolo di spesa 2651/1 “Adeguamenti 
normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico della Provincia”;

- euro  70.000,00,  fondi  propri  dell’Ente  (L.  145/2018)  al  capitolo  di  spesa  2651/2 
“Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico dello 
Stato”;

- euro 811.742,31, fondi propri dell’Ente (Avanzo) al capitolo di spesa 4835 “Manutenzione 
straordinaria  -  L.  160/19  (art.1  c.63  e  64)  -  DM  62/2021  -  PNRR  MIS.4  INV.  3.3  - 
Cofinanziamento Fondi Ente”.

Il cronoprogramma della spesa aggiornato è il seguente:

ANNO

Importo 
Finanziamento 

DM 62 cap. 4779

Importo 
Entrate proprie 

cap. 2651/1

Importo 
Entrate 

proprie cap. 
2651/2

Importo FOI +10% 
cap. 4779

Importo opzione 
contrattuale cap. 

4835 

Anni - € 76.749,59 € 5.225,28 -
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precedenti

2022 € 683,80 € 53.544,59  - -

2023 € 973.516,14  € 163.797,98 € 51.998,19 € 76.519,05 € 217.597,67

2024 € 805.800,06 € 285.907,83 € 12.776,53 € 101.480,95 € 594.144,64

TOT. PARZIALI € 1.780.000,00 € 580.000,00 € 70.000,00 € 178.000,00 € 811.742,31

TOTALE  € 2.608.000,00            € 811.742,31

È  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  in  data 
13/10/2023 il nulla osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Il  responsabile  del procedimento  è l’Ing.  Annalisa  Vita,  direttrice  dell’area tecnica della 
Provincia di Modena.

Il codice CUP dell’intervento è G92G19000110003 e il codice CIG è 9564307BCF. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di  attivare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  e  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, l’opzione contrattuale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera a),
che presenta un quadro economico di € 724.769,92 per lavori,  € 72.476,99 per IVA ed € 
14.495,40 per somme a disposizione per un totale complessivo di € 811.742,31;

2) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  opzione  contrattuale  all’  Impresa 
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 
Concordia  S/S  (MO)  –  C.F.  e  P.ta  IVA  00154960363,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del 
contratto principale come da relativo atto di sottomissione sottoscritto in data 11/10/2023;
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3) di  affidare  i  lavori  dell’opzione  contrattuale  alla  ditta  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI 
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta 
IVA 00154960363 per  l’importo  di  € 621.707,64 oltre  IVA 10% al  netto  del  ribasso del 
14,22%;

4) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INAIL_40657243 del 06/10/2023 con scadenza 03/02/2024;

5) di prenotare la somma di € 811.742,31 al capitolo di spesa 4835 “Manutenzione straordinaria 
- L. 160/19 (art.1 c.63 e 64) - DM 62/2021 - PNRR MIS.4 INV. 3.3 - Cofinanziamento Fondi 
Ente” del PEG 2023;

6) di  impegnare  conseguentemente  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria  SOCIETA' 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia 
S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 la somma di € 683.878,40 (di cui € 621.707,64 per 
lavori, € 0,00 per oneri della sicurezza ed € 62.170,76 per IVA), alla suddetta prenotazione 
del capitolo 4835 del Piano Esecutivo di Gestione 2023;

7) di  sub-impegnare  la  somma  di  €  12.434,15  nell’ambito  della  medesima  prenotazione  al 
capitolo 4835 del Piano Esecutivo di Gestione 2023, quali incentivi ai sensi dell’art.113 del 
codice dei contratti;

8) di dare atto che il codice CUP è il n. G92G19000110003 ed il CIG è il n. 9564307BCF;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02 F.823 (rif.Arch. 251);
10) di dare atto che la durata dei lavori appaltati che per l’opzione contrattuale è, ai sensi dell’art. 

14 del capitolato speciale di appalto, di 100 giorni naturali e consecutivi;
11) di dare atto che il cronoprogramma aggiornato della spesa è quello indicato in premessa;
12) di dare atto che il ruolo di Direttore dei Lavori è ricoperto dall’ Ing. Maria Chiara Capatti e 

quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dal Geom. Alessandro Ricci del 
Servizio Edilizia – Area tecnica della Provincia di Modena, già rispettivamente Direttore e 
CSE dei lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 529 del 03/04/2023;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ufficio di Direzione Lavori sia 
per  i  lavori  appaltati  che  per  l’opzione  contrattuale  risulta  il  medesimo  come  da 
determinazione dirigenziale n. 1257 del 20/07/2023, ovvero:
Direttori  Operativi:  Ing  Paola  Rossi,  Arch.  Paola  Vincenzi,  P.I.  Roberta  Bottoni,  P.I. 
Antonino Malara;
Ispettori di Cantiere: Geom. Serafino Avenoso;
Collaudatore: Ing. Francesca Pollacci.

14) dare atto  che è stato redatto  il  verbale  di  Attestazione dello  stato dei  luoghi da parte  del 
Direttore dei Lavori (verbale prot. n. 41811 del 05/12/2022);

15) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 
Patrizia  in  data  13/10/2023  il  nulla  osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


