
Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1926 del 07/11/2023

OGGETTO: M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
NEXGENERATIONEU"- L.S. "M. FANTI" DI CARPI (MO) - RIFACIMENTO SERVIZI 
IGIENICI - APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO 
DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G98B20000400001 - CIG 89777322D1. 
CUP G98B20000400001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 116 del 18/05/2022 di rimodulazione dei piani 
degli  interventi,  di  cui  al  citato Decreto del Ministro dell’Istruzione del  8 gennaio 2021 n.  13, 
prevede  la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di 
competenza  di  province,  città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale,  ai  sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Il  citato  Decreto  n.116  del  18/05/2022  all’articolo  1  comma  4  richiama  che  i  suddetti 
interventi sono inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 07/03/2022 è stato definito il 31/12/2022 
come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici 

scolastici  finanziati  con  risorse  nazionali  e  rientranti  tra  i  c.d.  “progetti  in  essere”  del  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e fra questi interventi rientrano anche quelli di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 8 gennaio 2021 n. 13.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:
 a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
 b) quelli necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici 

ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
 c) quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
 d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in 

ambienti sicuri.
A  seguito  di  verifiche  condotte  all’interno  degli  edifici  scolastici  di  proprietà  e/o 

competenza della Provincia di Modena è risultato necessario effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria  dei  servizi  igienici  di  fabbricati  scolastici  ed  in  particolare:  L.S.  "M. FANTI"  DI 
CARPI (MO) – CUP G98B20000400001 – CIG 89777322D1 – Classifica 06-06-02 Fascicolo 974. 
Lo stesso intervento si configura come manutenzione straordinaria, precisando che fa parte della 
sopra citata lettera d).

Con Determinazione n. 632 del 06/05/2021 è stato approvato l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’articolo  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  del  “SERVIZIO  DI 
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE SERVIZI 
IGIENICI  EDIFICI  SCOLASTICI  VARI  -  LOTTO 2”  ed  in  particolare  per  il  progetto  citato 
precedentemente, allo Studio R.B. Engineering S.r.l. STP – Progettazione Impianti con sede in Via 
Carlo Casalegno n. 43 - 41126 Modena, Partita IVA 02069100366, per l’importo complessivo di € 
31.678,55, come da offerta acquisita su piattaforma Intercenter Sater PI129816-21 (Classifica 06-
06-02 Fascicolo 952), compreso nel quando economico del progetto principale.

Con Determinazione  n.  1814 del  26/11/2021 è  stato approvato  il  progetto  esecutivo  dei 
lavori di cui in oggetto, redatto dal succitato   Studio R.B. Engineering S.r.l. STP – Progettazione 
Impianti  -  Partita  IVA  02069100366,  ed  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  32452  del  14/10/2021 
(Classifica  06-06-02 Fascicolo  974),  recante  un  importo  complessivo  di  €  300.000,00 di  cui  € 
213.570,19 per lavori e € 86.429,81 per somme a disposizione.

La  spesa  è  stata  finanziata  al  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 -DM. 12/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” 
(Fin 71 - L. 160/2019 – DM 13/2021) del PEG 2022.

Con  Determinazione  n.  310  del  02/03/2022  si  è  disposta  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto,  con  contestuale  aggiornamento  del  quadro  economico,  a  favore  della  ditta 
TECNOELETTRA S.r.l. con sede in Via delle Scienze n. 18/A - 45030 Occhiobello (RO), C.F. e 
Parita IVA 01180960294, che ha offerto un prezzo finale di netti € 170.332,71 di cui € 166.144,97 
per lavori ed € 4.187,74 per oneri della sicurezza, con un ribasso del 20,65%, oltre € 37.473,20 per 
IVA al 22%.

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento è risultato essere così composto:

A) LAVORI IN APPALTO
a.1) Lavori edili € 111.534,90
a.2) Lavori elettrici € 12.281,74
a.3) Lavori meccanici € 42.328,33
a.4) Oneri per la sicurezza € 4.187,74

---------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 170.332,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 28.619,96
b.2) Spese per incentivo € 4.271,40
b.3) Spese per Autorità € 225,00
b.4) IVA sui lavori € 37.473,20
b.5) IVA sulle spese tecniche € 6.296,39
b.6) Arrotondamenti € 31,59
b.7) Ribasso d’asta indisponibile € 52.749,75

---------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 129.667,29

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 29/08/2022 con Repertorio n. 29088.
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Il  codice  identificativo  di  gara  CIG  è  il  n.  89777322D1  e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G98B20000400001.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture al 
n. 06-06-02F974 (rif. Arch. 467).

I lavori sono stati consegnati in data 06/06/2022, come risulta dal Verbale di consegna e 
inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro e non oltre il 24/09/2022.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere tutti i lavori in data 20/06/2022 
per  poi  riprenderli  in  data  24/06/2022,  prolungando  di  fatto  i  tempi  contrattuali  di  4  giorni, 
rideterminando l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 28/09/2022. Non sono state concesse 
ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

I  lavori  sono stati  ultimati  il  28/09/2022,  come da  Certificato  di  ultimazione  dei  lavori 
redatto in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 08/11/2022 per una spesa complessiva 
per  lavori  pari  a  netti  €  170.328,17 con una  minore  spesa  di  netti  €  4,54  rispetto  all’importo 
impegnato di netti € 170.332,71.

L’importo complessivo speso per lavori  ed IVA è risultato pari a € 207.800,37 come di 
seguito esplicitato:

DESCRIZIONE Regolare esecuzione 
dei lavori

LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 111.530,36
Lavori elettrici € 12.281,74
Lavori meccanici € 42.328,33
Oneri per la sicurezza € 4.187,74

--------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 170.328,17

IVA sui lavori € 37.472,20

TOTALE COMPLESSIVO € 207.800,37

Con determinazione n. 2166 del 13/12/2022 è stata approvata la regolare esecuzione dei 
lavori  in  appalto,  ciò  al  fine  di  poter  provvedere  alla  liquidazione  finale  a  saldo  alla  ditta 
aggiudicataria.

Il confronto tra il quadro economico post-affidamento e quello a conclusione dei lavori è 
risultato il seguente:

DESCRIZIONE Quadro economico
Aggiudicazione

Quadro economico 
Det. 2166/2022

LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 111.534,90 € 111.530,36
Lavori elettrici € 12.281,74 € 12.281,74
Lavori meccanici € 42.328,33 € 42.328,33
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Oneri per la sicurezza € 4.187,74 € 4.187,74
-------------------- --------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 170.332,71 € 170.328,17

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 28.619,96 € 25.966,02
Spese per incentivo € 4.271,40 € 4.271,40
Spese per Autorità € 225,00 € 225,00
IVA sui lavori € 37.473,20 € 37.472,20
IVA sulle spese tecniche € 6.296,39 € 5.712,53
Arrotondamenti € 31,61
Ribasso d’asta indisponibile € 52.749,75

-------------------------- -------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 129.667,29 € 73.647,15

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00 € 243.975,32

Con la succitata determinazione n. 2166/22, pertanto, a seguito dell’approvazione del quadro 
economico a consuntivo si dava atto di una minore spesa di € 56.024,68, e del relativo accertamento 
al n. 356/22 – cap. 2303 del PEG 2022.

Inoltre è stata contabilizzata la somma dovuta per incentivi in € 4.271,40, dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub.  291/22 – prenot. 
1015/22 del succitato capitolo 4771 del PEG 2022.

Il Presidente con l’atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e 
n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione 
del fondo di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l’accantonamento, la 
ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell’ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e 
forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In  conformità  a  quanto  stabilito  con  il  citato  atto,  l’Area  Tecnica  ha  proceduto  ad 
individuare alcuni  procedimenti  avviati  tra gli  anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli  anni 
2022-2023 e per  i  quali  -  in base al  regolamento  -  è  maturato  il  diritto  alla  liquidazione  degli 
incentivi spettanti al personale ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da 
destinare all’accantonamento degli incentivi per il fondo innovazione, trattandosi nella fattispecie di 
fondi finanziati dall’U.E, per cui la quota ammissibile è pari all’1,6% dell’importo posto a base di 
gara in luogo del 2%. 

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione 
riferita all’intervento di L.S. "M. FANTI" DI CARPI (MO) - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. 

Il nuovo importo calcolato ammonta a € 973,03, quota quest’ultima calcolata sulla base della 
quota massima ripartibile dell’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo della somma di € 
4.271,40 (quota del 2%) accantonata per incentivi nei quadri economici sopra riportati.
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Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo 
approvato con determina  n.  2166/2022 con la  quota incentivi  calcolata  sulla  base della  somma 
massimo ripartibile dell’1,6%.

Il nuovo quadro a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 111.530,36
Lavori elettrici € 12.281,74
Lavori meccanici € 42.328,33
Oneri per la sicurezza € 4.187,74

--------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 170.328,17

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 25.966,02
Spese per incentivo € 973,03
Spese per Autorità €                   0,00
IVA sui lavori € 37.472,20
IVA sulle spese tecniche € 5.712,53

---------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 70.123,78

---------------------
TOTALE COMPLESSIVO € 240.451,95

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 



Determinazione n. 1926 del 07/11/2023 pag. n. 6

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 
DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
approvare la somma di € 973,03, quale quota riconosciuta per incentivi di cui all’art. 113 co. 
2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023), quota 
quest’ultima calcolata tenendo presente come quota massima ripartibile la quota dell’1,6% 
dell’importo posto a base di gara;

2. di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 973,03 è stato emesso sui seguenti 
capitoli del servizio personale:
- quanto ad € 727,91 al cap. 1041 “Quota art. 113 D.Lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia” pre 
not.           648 del Peg 2023;
- quanto ad € 173,26 al cap. 1532 “Contributi a carico della Provincia personale Edilizia” 
prenot. 837 del Peg 2023;
- quanto ad € 10,04 al cap. 1532 “Contributi a carico della Provincia personale Edilizia” 
prenot. 837 del Peg 2023;
- quanto ad € 61,82 al cap. 2661 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia” prenot. 969 
del Peg 2023;

3. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad €. 4.271,40, quale accantonamento per 
gli incentivi, si evince una minore spesa di € 3.298,37, che verrà’ rilevata proporzionalmente 
sui capitoli del servizio personale; 

4. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  a  consuntivo  dell’opera  come  in  premessa 
suddiviso, ammontante a € 240.451,95;

5. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  nuovo  quadro  a  consuntivo  dell’opera  e  il  quadro 
economico approvato con determinazione 2166/22 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI Determina n.2166 del 
13/12/2022

CONSUNTIVO
OPERA

LAVORI IN APPALTO
Lavori edili € 111.530,36 € 111.530,36
Lavori elettrici € 12.281,74 € 12.281,74
Lavori meccanici € 42.328,33 € 42.328,33
Oneri per la sicurezza € 4.187,74 € 4.187,74

-------------------- --------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 170.328,17 € 170.328,17

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 25.966,02 € 25.966,02
Spese per incentivo € 4.271,40 € 973,03
Spese per Autorità € 225,00 €                   0,00
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IVA sui lavori € 37.472,20 € 37.472,20
IVA sulle spese tecniche € 5.712,53 € 5.712,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      € 73.647,15 € 70.123,78

TOTALE COMPLESSIVO       € 243.975,32 € 240.451,95
Minore spesa €. 3.523,37

6. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di €. 3.523,37 
che si libera, come segue:
-  quanto  a  €.  225,00  -  dal  sub.  res.  939/21  al  res.  1476/21  cap.  4771  “Interventi  di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 - 
DM. 13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” (fin. L. 160/19 e DM 13/21 PNRR MIS.4 - INV 
3.3) del PEG 2023;
- quanto ad €.1.825,99 al cap. 1041 “Quota art. 113 D.Lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia” 
prenot. 648 del Peg 2023; 
- quanto ad € 462,84 al cap. 1532 “Contributi a carico della Provincia personale Edilizia” 
prenot. 837 del Peg 2023;
- quanto ad € 155,26 al cap. 2661 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia” prenot. 
969 del Peg 2023; 
- quanto ad € 854,28, corrispondente alla differenza fra il 2%, contabilizzato al cap. 978 
“Entrate  art.  113 D.Lgs.  n.50/2016 Incentivi  del  settore  edilizia”,  e  l’1,6% previsto  dal 
PNRR, verrà rilevata l’economia in sede di determinazione del rendiconto 2023; 

7. di diminuire pertanto di € 3.523,37 l’accertamento res. 356/22 del cap. 2303 “Contributo 
Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2023;

8. di dare atto che il CIG è 89777322D1 ed il CUP è G98B20000400001;
9. di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F974 (rif. Arch. 467);
10. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che 

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

11. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

12. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


