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\IERBALE DI CONSEGNA I-AVORI DI SOIVIMA URGBIYZA
ArL r4o, rr4 e AIl^lI.r4 art.g del D.Lgs.B.36lao23

per l'esecuaione dei lavori di somma urgenza ai sensi deli'art.r4o e ss. del D.T gs.n.36/eoz3:
SP 6 Id,N O+966 * IAVORI DI SOMMA URGEì.IZA PER l,A, SISTEMAZIONa nEI Éecgou sur
CAVAI,CAFERRO\NA SULLA, IJNEA MI-BO
Cl. rr-r5-o3 f.ug7
ai sensi dell'art. 39 (Esecuzione del contratto d'appalto) del Regolamento per la disciplina dei Contratti
della Provincia di Modena.

Premesso:

- ch*-a seguito-dell'ispezione periodica ai sensi delle "Liuee guida per la elassificazione e gestione del
risdtio, Ia valutazione della sistrez,z,a ed il monitoraggio 

-dei pónti esi.stenti' eseguita alai tecnici
dell'ente era stata segnalata una possibÍle pmblematica sui b-aggioli del manufJtto, richiedendo
I'appmfondimento da parle degli ingegneri responsabili dell'attivita di monitoraggio ponti;- che a seguito del sopralluogo effettuato dai tec*ci dell'ente ingg. Erica Ferrari é-Otego Cavicchioli, il
tzlo4/zoz4 è stato individuato un grave quadro fessurativo di almeno 6 baggioli del manufatto-in
oggstto, alcuni dei quali a sostegno di una stessa trave;

- che, essendo-i baggioli più danaeggiati quelli estemi, in prima analisi le cause del degratlo possano
esserìe riconducili non tarto ad un eccessivo carico gravante sugli elementi di appoggio mdad una
TagCiore esposizione agli agenti atrnosferici e ad uaa errata regimazione delle acquè aiscoto;- che qgPrre procedere con immediatezza alla sistemazione degli elementi lesionat ia quanto esiste la
possibilita concrela che lna have appoggiata su due baggioli danneggiati possa compromettere la
siguresza statica e la stabilità dell'impalcato;

- che 1 sgcuito del sopralluogo svolto in daa t8/o4/zoz4 daìl'ing. Erica Ferrari e dal geom. Francesco
Grigli,legale rap-presentante detla ditta shdedil Srl si è deciJo che le lavorazioni iecessarie per la
sistemazione dei baggioli danneggiati consistono in:

- Accantieramento;
- Sollesamento irnpalcato r solo su spalla r;
- Rifacimento baggiolo 5 su spalla r;
- Abbassamento impalcato t;
- Sollevamento irnpalcati r e z solo su pila r;
- Rifacimentobaggioli g-r*.u-rz e r8;
- Abbassamento impalcati r e z;
- Rimozionedelcantiere;

- 4" a seguito del sopralluogo wolto in data tg/aq,/zoz4 dei teenici dell'ente ingg- Erica Ferrari e
Diego Cavicchioli congirrntamente ai tecnici di RFI è stato richiesto dal gestore dàIla rete feroviaria
I'invio dello schema di cantiere, del piano di sicurezza e del cronop-rograrnma, per rraluare Ia
necessità di mettere in atto delle sospensioni del servizio ferroviario; -

- che in data zz/o4/zaz4 è stata inviata amez,o pec la documentazione richiesta a RFI con Pmtocollo
n t36o7;

- elre in data z6/o4/zoz4 con 14tr7 è stata ricewta a mezzo pec la risposta da RFI contenente le
prescrizioni per l'eseeuzione dei lavori nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza in ambito
ferroviario

F:eg|ito alle premessg sopra espGste, il sottoscritto rng. Diego Cavicchioli in qualitàdi tecnico incaricato
della Provineia di Modena e il geom. Franceco euigli in qualiA di legale ìappresentante della ditta
STRADEDIL SRL con sede in YIA SASSOROSSO 38 - FR{z. ÉOCCaSsuol,O - +iaqs PAIAGANO (MO)
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P.IVA r6937aog6l, hanns definito i lavori da eseguirsi per la risoluzione della soÍrma urgenza e mediante
il presente documento se ne procede alla formale cousegna, dando atto ùe gli stessi hanno inizio alle ore
08:oo.

Atto redatto in doppio esempla:e e firmato dalle parti.

Modena,lì z9la4/zaz4
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